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Skrivelsens huvudsakliga innehåll 

I skrivelsen redogör regeringen för sin bedömning av de iakttagelser och 

rekommendationer som Riksrevisionen lämnar i rapporten Statens 

åtgärder för utveckling av elsystemet – reaktiva och bristfälligt under-

byggda (RiR 2023:15).  

Riksrevisionens övergripande slutsats är att de statliga aktörerna inte 

förberett och genomfört åtgärder med påverkan på elsystemet på ett sätt 

som effektivt förenar de energipolitiska grundpelarna.  

Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning som utgör ett 

värdefullt bidrag till regeringens fortsatta arbete med att utveckla 

energipolitiken och instämmer i huvudsak med Riksrevisionens be-

dömningar. Regeringen konstaterar att Riksrevisionens iakttagelser och 

rekommendationer ger stöd för att den omläggning av energipolitiken som 

regeringen nu genomför är nödvändig.  

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport 

är slutbehandlad. 
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Skr. 2023/24:58 1 Ärendet och dess beredning 

Riksrevisionen har granskat om de statliga aktörerna förberett och 

genomfört åtgärder med påverkan på elsystemet så att de tre energi-

politiska grundpelarna kan förenas på ett effektivt sätt. Resultatet av 

granskningen redovisas i rapporten Statens åtgärder för utveckling av 

elsystemet – reaktiva och bristfälligt underbyggda (RiR 2023:15), se 

bilagan.  

Granskningen omfattar de delar av energiområdet som har påverkan på 

elsystemet. Vidare omfattar granskningen tidsperioden 2000–2022, med 

fokus på de senaste tio åren. Riksrevisionen har granskat ett antal åtgärder 

som har föreslagits eller beslutats av regeringen. Dessa åtgärder är 

• höjningen av skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer 2015 

• införandet av och ambitionshöjningar inom elcertifikatsystemet från 

2003 till i dag 

• höjningen av energi- och koldioxidskatten för fossila bränslen som 

används för värmeproduktion i kraftvärmeverk 2019  

• införandet av avfallsförbränningsskatten i april 2020 

• stöd till anslutningskostnaderna för havsbaserad vindkraft från 2014 

till i dag. 

Utöver dessa förslag till och beslut om åtgärder har Riksrevisionen också 

granskat regeringens roll vid, och arbete med, beslut om utlands-

förbindelser, dvs. sammankopplingen med andra länders elnät.  

Riksdagen överlämnade Riksrevisionens rapport till regeringen den 

19 september 2023. I denna skrivelse behandlar regeringen de iakttagelser 

som redovisas och de rekommendationer som Riksrevisionen lämnar till 

regeringen i sin rapport.  

2 Riksrevisionens iakttagelser och 

rekommendationer 

2.1 Regeringen behöver bli bättre på att förbereda 

och genomföra åtgärder med påverkan på 

elsystemet 

Regeringen har enligt Riksrevisionens bedömning gjort otillräckliga 

konsekvensanalyser inför beslut om åtgärder som har haft påverkan på 

elsystemet. Det gäller beslut om skatten på termisk effekt i kärnkrafts-

reaktorer, elcertifikatsystemet samt energi- och koldioxidskatt för värme-

produktion i kraftvärmeverk inom EU:s system för handel med 

utsläppsrätter (EU ETS). Konsekvensanalyserna är otillräckliga trots att 

Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen och Affärsverket 

svenska kraftnät (Svenska kraftnät) i sin omvärldsbevakning har 

rapporterat om omvärldstrender med betydelse för elsystemet som har haft 

betydelse för de beslut som regeringen fattat.  
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Riksrevisionen bedömer att konsekvensanalyserna framför allt är 

otillräckliga med avseende på konsekvenser för försörjningstryggheten 

och konkurrensförhållandena mellan kraftslag på elmarknaden. 

Analyserna av de olika beslutens bidrag till ekologisk hållbarhet och 

klimatmålen har enligt Riksrevisionen varit kortfattade, trots att detta i 

flera fall har utgjort ett grundläggande motiv till besluten.  

Även om flera av de analyserade besluten innehåller beskrivningar av 

konsekvenser för elsystemet bedömer Riksrevisionen att dessa 

beskrivningar endast i liten grad använts för att uppnå en mer effektiv och 

sammanhållen hantering av de negativa konsekvenserna. Enligt 

Riksrevisionens bedömning gjordes det ingen analys av risken för att 

kärnkraftsreaktorer skulle komma att läggas ner i samband med beslutet 

om höjningen av skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer, och hur 

detta i så fall skulle påverka elsystemet. I samband med höjningen av 

energi- och koldioxidskatterna för värmeproduktion i kraftvärmeverk 

uppstod en liknande situation som innebar att elförsörjningen hotades 

genom att effektbrist uppstod, vilket behövde hanteras med en särskild 

finansieringslösning. Vidare utvärderades konsekvenserna av avfalls-

förbränningsskatten och ambitionshöjningen inom elcertifikatsystemet 

2016 först i efterhand.  

Majoriteten av de beslut med påverkan på elsystemet som 

Riksrevisionen har granskats härstammar från någon form av politisk 

överenskommelse. Riksrevisionen bedömer att det har haft betydelse för 

de brister som noteras i form av framtagandet av tillräckliga konsekvens-

analyser som visar på positiva och negativa, direkta så väl som indirekta, 

konsekvenser. 

2.2 Regeringen och Svenska kraftnät behöver bli 

bättre på att hantera konsekvenserna av beslut 

med påverkan på elsystemet 

Riksrevisionen bedömer att regeringen inte i tillräcklig grad hållit samman 

beslut om åtgärder som påverkat elsystemet med hur konsekvenserna av 

beslutet ska hanteras. Regeringen har sällan presenterat en plan för hur 

konsekvenserna ska hanteras, vilket enligt Riksrevisionens bedömning 

bland annat förklaras av att konsekvenserna inte är tillräckligt analyserade. 

Riksrevisionen har iakttagit att det för skatten på termisk effekt i 

kärnkraftverk, avfallsförbränningsskatten och koldioxidskatten för värme-

produktion i kraftvärmeverk har gått kort tid mellan å ena sidan införandet 

eller höjningen av skatterna och å andra sidan avskaffandet av skatterna. 

Riksrevisionen bedömer att detta är en kortsiktighet som inte är i linje med 

vad riksdagen har uttalat om att energipolitiken ska vara långsiktigt stabil.  

Vidare har Svenska kraftnät enligt Riksrevisionen inte kunnat bygga ut 

transmissionsnätet i den takt som planerats eftersom överklaganden och 

omtag inom ramen för tillståndsprocesserna har förhindrat genomförandet 

enligt tänkt tidsplan. Riksrevisionen har även iakttagit att det har tagit lång 

tid för Svenska kraftnät att vidta åtgärder för att öka handelskapaciteten 

mellan elområden och att det var först i samband med att regeringen gav 

Svenska kraftnät i uppdrag att kvartalsvis redovisa åtgärder på kort sikt för 
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Skr. 2023/24:58 att höja överföringskapaciteten i transmissionsnätet som Svenska kraftnät 

började vidta dessa åtgärder. Riksrevisionen konstaterar att det inte skett 

några förändringar i Svenska kraftnäts mandat, uppdrag eller andra 

förutsättningar när det gäller myndighetens roll och ansvar under denna 

tidsperiod.  

2.3 Principiella frågor behöver utredas 

Riksrevisionen konstaterar att nya utlandsförbindelser mellan Sverige och 

andra länder har stor betydelse för framför allt elförsörjningen, 

belastningen på transmissionsnätet och elpriset. Vidare hänvisar Riks-

revisionen till att riksdagen i förarbeten till den nuvarande ellagen som 

togs fram kring 1995 har anfört att utlandsförbindelserna är av särskild 

betydelse, bl.a. på grund av deras fördelningspolitiska effekter till följd av 

påverkan på elpriset. I detta sammanhang framförs att regeringen ska 

kunna ta hänsyn till svenska intressen vid prövningen av om en ny 

utlandsförbindelse är lämplig. Om det inte är möjligt att ta sådana hänsyn 

kan detta enligt Riksrevisionen leda till fördelningsmässiga konsekvenser 

på grund av påverkan på elpriserna inom Sverige samt framtida kostnader 

för utbyggnad av transmissionsnätet. Det innebär också att det finns 

bristande förutsättningar för överväganden av geopolitisk eller strategisk 

karaktär, exempelvis sammankoppling mellan produktionsutbyggnad och 

import- respektive exportkapacitet.  

Enligt Riksrevisionen vore det möjligt för regeringen att ta större sådan 

hänsyn vid prövningen av Svenska kraftnäts investeringsplaner. Riks-

revisionen menar dock att informationen i investeringsplanerna hittills har 

varit knapphändig och det ingår i nuläget inte i Svenska kraftnäts uppdrag 

att göra analyser utifrån ovan nämnda aspekter. Riksrevisionen bedömer 

att det saknas tillräckliga möjligheter för regeringen att i prövningen av 

utlandsförbindelser ta hänsyn till aspekter som riksdagen har uttalat att 

hänsyn bör tas till.  

Vidare konstaterar Riksrevisionen att det inte har gjorts någon utredning 

eller annan mer övergripande analys för att beskriva de principer som ska 

gälla för vilka typer av systemstödjande nyttor och tjänster som bör ges 

ersättning. Det innebär enligt Riksrevisionen att det finns en risk för 

snedvridning av incitament som kan missgynna aktörer som levererar 

elsystemsnyttor som en del av sin elproduktion, framför allt vad gäller 

icke-frekvensrelaterade stödtjänster. Om de ekonomiska incitamenten inte 

står i proportion till det långsiktiga behovet av systemnyttor så kan det på 

sikt leda till en onödigt kostsam leverans av dessa nyttor och tjänster. 

Riksrevisionen bedömer därför att principerna för vilka nyttor som 

stödtjänstmarknaderna ska ersätta är otydliga i det mer övergripande och 

strategiska perspektivet.  

Riksrevisionen bedömer också att den omfattande elektrifieringen som 

samhället står inför kommer att addera betydligt till de utmaningar som 

redan finns i elsystemet. Riksrevisionen pekar på flera risker som behöver 

hanteras med framförhållning. Det handlar om osäkerheter om huruvida 

det stora behov av flexibilitets- och lagringsresurser som kommer att 

krävas för att balansera elsystemet vid en omfattande elektrifiering kan 
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tillgodoses, konsekvenserna av en eventuell utfasning av kvarvarande 

kärnkraft under 2040-talet samt att ledtiderna för nätutbyggnad inte hinner 

kortas ned tillräckligt mycket för att behovet av ett utbyggt elnät ska kunna 

tillgodoses. 

2.4 Riksrevisionens rekommendationer 

Med utgångspunkt i granskningens resultat lämnar Riksrevisionen 

följande rekommendationer till regeringen: 

– Se till att det inför beslut med större påverkan på elsystemet alltid finns 

tillräckliga konsekvensanalyser som beaktar hela elsystemet. Dessa 

analyser bör också innefatta förslag på lämplig hantering av eventuella 

oönskade konsekvenser. 

– Se till att större åtgärder på elområdet genomförs långsiktigt och så att 

det finns tillräckliga förutsättningar för att uppnå anpassningar i 

elsystemet. 

– Förtydliga i författning att Svenska kraftnäts uppdrag innefattar 

genomförandet av samhällsekonomiskt motiverade åtgärder för att 

uppnå maximal driftssäker kapacitet i det befintliga transmissionsnätet. 

– Se över regelverket för regeringens prövning av nya utlands-

förbindelser så att fler aspekter än i dag kan vägas in. Sådana aspekter 

är exempelvis fördelningspolitiska, geopolitiska och strategiska. 

– Utred principiella frågor om vilka elsystemnyttor som bör ges 

ersättning så att likvärdiga ekonomiska incitament kan ges de aktörer 

som bidrar med olika typer av systemstödjande nyttor. 

3 Regeringens bedömning av 

Riksrevisionens iakttagelser  

Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning som utgör ett värde-

fullt bidrag till regeringens fortsatta arbete med att utveckla energi-

politiken.  

3.1 Regeringen behöver bli bättre på att förbereda 

och genomföra åtgärder med påverkan på 

elsystemet  

Regeringen instämmer i Riksrevisionens bedömning att konsekvens-

analyserna i flera större beslut med påverkan på elsystemet har varit 

otillräckliga men noterar samtidigt att Riksrevisionen bedömer att 

konsekvensanalyserna i flera aspekter har varit tillräckliga. Exempelvis 

har det i konsekvensanalyserna för besluten om avfallsförbränningsskatt 

och havsbaserad vindkraft funnits en tydlighet kring hur elsystemet 

kommer att påverkas.  
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Skr. 2023/24:58 Regeringen anser att det är viktigt att regeringen och riksdagen fattar 

beslut om förändrade styrmedel baserat på underlag som väl beskriver de 

konsekvenser som regeringens förslag förväntas medföra, särskilt när det 

gäller beslut som kan påverka produktion som bidrar till elsystemets 

stabilitet, överföringsförmåga och effektbalans. Regeringen konstaterar att 

nedläggningen av kärnkraft, efter det att skatten på termisk effekt i 

kärnkraftverk höjdes 2015, har lett till ökad sårbarhet i det svenska el-

systemet. Även om den installerade effekten och den årliga elproduktionen 

är historiskt höga har det vid flera tillfällen uppkommit en risk för 

effektbrist i södra Sverige. Förutom att de nedlagda kärnkraftsreaktorerna 

har en direkt påverkan på möjligheten till elproduktion påverkar ned-

läggningen också överföringsförmågan mellan norra och södra Sverige. 

Regeringen anser i likhet med Riksrevisionen att elmarknaden bör 

kännetecknas av så hög grad av konkurrensneutralitet som möjligt och att 

regeringen har ett ansvar för att hålla marknadens funktionssätt under 

uppsikt om konkurrensen påverkas på ett avgörande sätt av olika 

styrmedel.   

Regeringen instämmer i Riksrevisionens bedömning att, även om 

konsekvensanalyserna har begränsade förutsättningar att påverka inrikt-

ningen av besluten till följd av att det har ingått i olika politiska 

överenskommelser, så bidrar konsekvensanalyserna till ökad transparens 

och förutsättningar för proaktiv konsekvenshantering. Vidare instämmer 

regeringen i att beskrivningar av konsekvenser för elsystemet i högre grad 

hade kunnat användas för att uppnå en mer effektiv och sammanhållen 

hantering av de negativa konsekvenserna. Samtidigt illustrerar Riks-

revisionens granskning av statens åtgärder de svårigheter som kan uppstå 

när avvägningar ska göras mellan olika politiska målsättningar.  

3.2 Regeringen och Svenska kraftnät behöver bli 

bättre på att hantera konsekvenserna av beslut 

med påverkan på elsystemet  

Regeringen delar Riksrevisionens bedömning att statens agerande i 

efterhand har visat sig vara kortsiktigt då fattade beslut i flera fall har 

upphävts kort efter att de har fattats baserat på skäl som liknat sådana som 

remissinstanser tog upp redan vid det inledande beslutet. Regeringen anser 

att långsiktigt stabila förutsättningar för energipolitiken bör eftersträvas. 

Samtidigt kan konsekvenser och omständigheter uppstå som innebär att 

tidigare fattade beslut kan behöva omprövas. Detta är inte minst viktigt när 

marknadsförutsättningarna snabbt ändras.  

Regeringen delar Riksrevisionens bedömning att arbetet med att korta 

ledtiderna för utbyggnaden av transmissionsnätet har tagit tid, men som 

Riksrevisionen konstaterar har betydligt mer ambitiösa åtgärder för att 

korta ledtiderna vidtagits under senare år. Regeringen vill dock framhålla 

att det är fler aktörer än Svenska kraftnät som har en viktig roll när det 

gäller att korta ledtiderna för tillståndsprocesserna.  

Vidare instämmer regeringen i Riksrevisionens bedömning att det finns 

en betydande risk att Svenska kraftnät framöver inte kan genomföra 

åtgärder i den takt som behövs och att ytterligare åtgärder därför krävs från 
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regeringen och andra aktörer för att underlätta myndighetens utbyggnad 

av transmissionsnätet. Regeringen anser att det samtidigt är viktigt att ha 

realistiska förväntningar på hur lång tid det tar att förstärka och bygga ut 

elnätet. 

Regeringen instämmer i Riksrevisionens bedömning att Svenska 

kraftnät redan före uppdraget från regeringen hade det nödvändiga 

mandatet att själv besluta om åtgärder för att öka handelskapaciteten 

mellan elområden men att det likväl behövde förtydligas för att få det att 

fungera bättre. 

3.3 Principiella frågor behöver utredas  

Regeringen vill med anledning av Riksrevisionens resonemang om 

prövningen av utlandsförbindelser förtydliga att det regeringen godkänner 

i förslaget till budgetproposition är en riktlinje för Svenska kraftnäts 

investeringsplan. Det innebär att regeringen och i förlängningen 

myndigheten får avvika från beräkningarna i planen. En utlands-

förbindelse prövas slutligt först när en ansökan om nätkoncession kommer 

in till regeringen. I regeringens prövning ingår då att avgöra om ledningen 

är lämplig ur allmän synpunkt, vilket bl.a. innebär att förbindelsens 

geopolitiska eller strategiska effekter kan bedömas. Regeringen kan 

inhämta det underlag som behövs för att göra denna bedömning. 

Regeringen instämmer därmed inte i Riksrevisionens bedömning att det 

saknas tillräckliga möjligheter att ta hänsyn till de aspekter som Riks-

revisionen nämner vid prövningen av en utlandsförbindelse. 

Regeringen konstaterar att stödtjänsterna och marknaderna för dessa 

utvecklas, både i fråga om tjänsternas utformning och i fråga om volym 

och anskaffningsförfarande, och att behovet av stödtjänster ökar snabbt. 

Utvecklingen av stödtjänster och anskaffning av sådana behöver inte bara 

hålla jämna steg med de nya behov som uppstår i och med elsystemets 

förändringar utan dessutom ske proaktivt och med transparens för att 

undvika snedvridande incitament och möjliggöra för marknadens aktörer 

att delta i utvecklingen. Utifrån det perspektivet instämmer regeringen i 

Riksrevisionens bedömning att den pågående utvecklingen skulle gynnas 

av en mer övergripande analys för att beskriva de principer som ska gälla 

för vilka typer av systemstödjande nyttor och tjänster som bör ges 

ersättning. 

Regeringen anser i likhet med Riksrevisionen att utmaningarna med 

elektrifieringen behöver hanteras samlat och på ett långsiktigt sätt och 

instämmer därmed i Riksrevisionens bedömning att de statliga aktörerna 

behöver ha god bevakning av hur ledtiderna förändras och vid behov 

planera för ytterligare åtgärder i tillståndsprocessen. Det gäller samtidigt 

att beakta att flera av de aktuella åtgärderna för förstärkning av nät och 

system kan ta lång tid att genomföra och att det därmed är viktigt att det 

finns realistiska förväntningar på tidplanerna.  
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Skr. 2023/24:58 4 Regeringens åtgärder med anledning av 

Riksrevisionens iakttagelser och 

rekommendationer 

Regeringen konstaterar att Riksrevisionens iakttagelser och rekommenda-

tioner ger stöd för att den omläggning av energipolitiken som regeringen 

nu genomför är nödvändig. Regeringen har vidtagit och planerar att vidta 

ett flertal åtgärder för att utveckla ett elsystem som levererar fossilfri el 

där den behövs, när den behövs och till konkurrenskraftiga priser.  

Konsekvensanalyser utgör viktiga underlag i beslutsprocessen om olika 

åtgärder. Som Riksrevisionen framför i sina rekommendationer är det 

viktigt att konsekvensanalyserna beskriver relevanta effekter av de 

åtgärder som föreslås. Detta arbete sker inom ramen för ordinarie 

berednings- och beslutsprocesser.  

Regeringen anser att energipolitiken behöver utvecklas för att 

genomföra nödvändiga förändringar så att en ökad elanvändning i hela 

landet kan mötas. Sverige behöver därför planera för att kunna möta ett 

elbehov om minst 300 TWh år 2045. Regeringen avser att återkomma till 

riksdagen med en energipolitisk inriktningsproposition som omfattar ett 

planeringsmål och ett leveranssäkerhetsmål för elsystemet. Regeringen 

har därutöver vidtagit ett flertal åtgärder för att trygga elförsörjningen och 

skapa långsiktiga förutsättningar för ny planerbar och fossilfri el-

produktion, vilket är i linje med Riksrevisionens rekommendation om att 

större åtgärder på elområdet bör genomföras långsiktigt och så att det finns 

tillräckliga förutsättningar för att uppnå anpassningar i elsystemet. Dessa 

åtgärder redovisas i detta avsnitt. I och med denna skrivelse anser 

regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad. 

Mål om 100 procent fossilfri elproduktion till 2040 

Det energipolitiska målet för elproduktionens sammansättning har ändrats 

till att avse 100 procent fossilfri elproduktion till 2040 (prop. 2022/23:99, 

bet. 2022/23:FiU21, rskr. 2022/23:254). Svenska kraftnät och Energi-

myndigheten har fått i uppdrag att intensifiera arbetet med att stärka 

försörjningstryggheten i energisektorn på kort och lång sikt 

(I2022/02319). Regeringen har också beslutat om en tillförlitlighetsnorm 

som beskriver hur många timmar per år det är samhällsekonomiskt 

motiverat att landets produktion och möjlig import inte tillgodoser hela 

den förväntade efterfrågan på el (I2022/02083). Detta lägger grunden för 

det fortsatta analysarbetet med att utforma stödtjänster och kapacitets-

mekanismer, som innebär att kraftproducenter utöver den ordinarie 

energimarknaden också ges en ersättning för att hålla kapacitet tillgänglig. 

Därutöver har regeringen gett Svenska kraftnät i uppdrag att lämna förslag 

till en norm för driftsäkerhet i fredstida normalläge (KN2023/03507). Ett 

ökat fokus på uppföljning av driftsäkerheten är ett viktigt steg i arbetet att 

öka leveranssäkerheten och robustheten i det svenska elsystemet.  

Regeringen anser att all fossilfri elproduktion bör ges goda förut-

sättningar för att målet om en 100 procent fossilfri elproduktion ska kunna 
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uppnås till 2040. Vattenkraften har en mycket viktig roll i det svenska 

elsystemet, då stora delar av vattenkraftproduktionen bidrar med bl.a. 

balansering av elsystemet. Produktion vid vattenkraftverk kan följa 

variationerna i både efterfrågan på el och elproduktionen från andra 

energislag, vilket möjliggör integrering av icke-planerbar och fossilfri 

energi från t.ex. vind- och solkraft i elsystemet. Regeringen har därför gett 

Svenska kraftnät i uppdrag att tillsammans med Statens energimyndighet 

och Havs- och vattenmyndigheten kartlägga vilka konsekvenser 

prövningen för moderna miljövillkor för vattenkraften kan få för 

elsystemet och för en trygg elförsörjning (KN2023/02319). Uppdraget 

redovisades den 29 september 2023. Ärendet bereds i Regeringskansliet. 

Vidare har regeringen beslutat att ge tillstånd till uppförande och drift 

av två vindkraftsparker till havs, Galatea-Galene och Kattegatt Syd, som 

ligger inom Sveriges ekonomiska zon utanför Varberg respektive 

Falkenberg (KN2023/01077 och KN2023/01060). Därutöver har 

regeringen tillsatt en utredning för att effektivisera etableringen av 

havsbaserad vindkraft (dir. 2023:61). 

För att bana väg för ny kärnkraft har regeringen föreslagit att regler som 

hindrar utbyggnaden av kärnkraft förändras så att det blir möjligt att bygga 

fler kärnkraftsreaktorer i Sverige, även på nya platser (prop. 2023/24:19) 

och att kreditgarantier för investeringar i ny kärnkraft införs 

(prop. 2023/24:1 utg.omr. 21 Energi). Vidare har regeringen tillsatt en 

utredning som ska analysera hur tillståndsprocesserna för kärnkraft kan bli 

tydligare, kortare och om ett snabbspår för kärnkraft i miljö-

tillståndsprocessen kan och bör införas. Utredaren ska även föreslå rättvisa 

och ändamålsenliga avgifter för prövning av nya reaktorer och att se över 

hur det befintliga kärnavfallssystemet kan utvecklas så att det framtida 

kärnavfallet och använda kärnbränslet kan omhändertas på ett säkert sätt. 

I uppdraget ingår även att se över regleringen av beredskapszoner (dir. 

2023:155). Regeringen har tillsammans med Sverigedemokraterna också 

lanserat en färdplan för ny kärnkraft i Sverige.  

Effektivare tillståndsprocesser  

För att förbättra förutsättningarna för utbyggnad och underhåll av 

elsystemet är det nödvändigt med effektiva och förkortade tillstånds-

processer för såväl elproduktion som elnät. Regeringen har därför beslutat 

om två uppdrag till Svenska kraftnät respektive Energimarknads-

inspektionen som syftar till att effektivisera processen för nya anslutningar 

till elnäten (KN2023/03425 och KN2023/03426) samt gett Folkhälso-

myndigheten i uppdrag att ta fram en ny vägledning kring påverkan av 

långvarig exponering av lågfrekventa magnetfält från starkströms-

ledningar (KN2023/03208). Vägledningen ska kunna användas både vid 

tillståndsprövning och tillsyn och kan bidra till att underlätta och förkorta 

tillståndsprocessen för nya elledningar. 

Regeringen satsar även totalt 55 miljoner kronor under perioden 2024–

2026 för att ta vidare och utveckla Energimarknadsinspektionens 

pilotprojekt om samarbete mellan myndigheter i syfte att förkorta 

ledtiderna för tillståndsprocesser för utbyggnad av elnät (prop. 2023/24:1 
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Skr. 2023/24:58 utg.omr. 21 Energi). Vidare har regeringen tillsatt en utredning som ska se 

över och lämna förslag på hur tillståndsprövningen enligt miljöbalken kan 

förenklas och förkortas genom att göra prövningen mer flexibel, effektiv 

och förutsebar (dir 2023:78). Därutöver pågår en utredning inom 

Regeringskansliet om en översyn av den ersättning som ges för upplåtelse 

av mark i samband med elnätsutbyggnad (KN2023/03796). Översynen 

syftar till att undersöka lämpliga ersättningsmodeller som bidrar till en 

större acceptans för de intrång som elledningar medför för fastighets-

ägarna, och ska därigenom möjliggöra en snabbare och mer effektiv 

elnätsutbyggnad.  

Utvecklad energiplanering 

För att investeringar i elproduktion, eldistribution och ökad elanvändning 

i näringslivet ska gå i takt både geografiskt och tidsmässigt behövs också 

en utvecklad energiplanering i samhället. Regeringen satsar därför 

250 miljoner kronor under 2024 och därefter 290 miljoner kronor per år 

från 2025 för att stärka och samordna energiplaneringen på lokal, regional 

och nationell nivå (prop. 2023/24:1 utg.omr. 21).  

Översyn av myndigheternas uppgifter och ansvar 

Myndigheterna inom energiområdet behöver få goda förutsättningar för att 

kunna bidra i arbetet med att genomföra omläggningen av energipolitiken. 

Inom Regeringskansliet pågår en utredning om en översyn av myndig-

heternas uppgifter och ansvar inom energiområdet (KN2023/03329). 

Översynen omfattar bl.a. regeringens styrning av Svenska kraftnät, som 

har en central roll i att utveckla elsystemet och transmissionsnätet i 

förhållande till de behov som följer av energiomställning och 

elektrifiering. Svenska kraftnät har även en central roll för en trygg 

elförsörjning och för totalförsvarets återuppbyggnad. Detta är ett stort och 

omfattande uppdrag. I översynen ingår därför att utreda om detta uppdrag 

kan organiseras på ett annat sätt i syfte att tydliggöra Svenska kraftnäts 

uppgifter och ansvar. Vidare ingår att ta fram förslag till hur regeringens 

styrning av Svenska kraftnät i dess nuvarande verksamhetsform som ett 

affärsverk kan vidareutvecklas för att förbättra förutsättningarna för 

Svenska kraftnät att utföra sina uppgifter, vilket är i linje med 

Riksrevisionens rekommendation som rör Svenska kraftnät. Översynen, i 

den del som gäller Svenska kraftnät, redovisades den 20 oktober 2023 

(KN2023/04160). Ärendet bereds i Regeringskansliet.  

Utvecklingen av elmarknaden  

När det gäller utlandsförbindelser anser regeringen att det är möjligt för 

regeringen att väga in de aspekter i prövningen av en ny förbindelses 

lämplighet som Riksrevisionen nämner och ser därför inget behov av 

ytterligare åtgärder på området.  



  

  

Skr. 2023/24:58 

12 

Regeringen anser att nuvarande elmarknadsmodell fungerar väl, men 

behöver utvecklas ytterligare. Bland annat bör de nyttor som krävs för ett 

leveranssäkert elsystem prissättas och de kraftslag som bidrar med sådana 

nyttor bör ersättas för detta, vilket är i linje med Riksrevisionens 

rekommendationer. Regeringen avser att återkomma i denna fråga.  
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Sammanfattning 

Elsystemet utgör en central del i energiförsörjningen i Sverige och kommer att 

spela en betydande roll i omställningen till ett hållbart samhälle. En förutsättning 

för att elsystemet ska fungera är att det råder balans mellan produktion och 

konsumtion, samt att det finns en fungerande överföring däremellan. Riksdagen 

har beslutat att energipolitiken ska syfta till att förena de tre energipolitiska 

grundpelarna: ekologisk hållbarhet, försörjningstrygghet och konkurrenskraft. 

Statens roll i elsystemet är bland annat att reglera elmarknaderna på vilken utbud 

och efterfrågan på el ska mötas. Staten kan även besluta om styrmedel för att på 

olika sätt påverka produktionen och konsumtionen av el. Staten har även genom 

Svenska kraftnät (SVK) ansvar för att hålla elsystemet i balans och för att vid behov 

bygga ut transmissionsnätet där överföring av el över större sträckor sker.  

Riksrevisionens övergripande slutsats är att de statliga aktörerna inte förberett och 

genomfört åtgärder med påverkan på elsystemet på ett sätt som effektivt förenar de 

energipolitiska grundpelarna.  

Regeringen behöver bli bättre på att förbereda och 
genomföra åtgärder med påverkan på elsystemet 

Regeringen har enligt Riksrevisionens bedömning gjort otillräckliga 

konsekvensanalyser inför beslut om åtgärder som har haft påverkan på elsystemet. 

Det gäller beslut om effektskatten, elcertifikatsystemet samt energi- och 

koldioxidskatt för kraftvärme inom EU ETS. Konsekvensanalyserna är otillräckliga 

trots att Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen och SVK i sin 

omvärldsbevakning har rapporterat om omvärldstrender med betydelse för 

elsystemet som har haft betydelse för de beslut som regeringen fattat. 

Riksrevisionen bedömer att konsekvensanalyserna framför allt är otillräckliga med 

avseende på konsekvenser för försörjningstryggheten och konkurrensförhållandena 

mellan kraftslag på elmarknaden. En delförklaring till de otillräckliga 

konsekvensanalyserna är enligt Riksrevisionens bedömning att majoriteten av de 

granskade besluten ingått i olika politiska överenskommelser. Även om 

konsekvensanalyserna då kan sakna samma förutsättningar att påverka själva 

beslutet konstaterar Riksrevisionen att de ändå är viktiga utifrån behovet att uppnå 

en effektiv konsekvenshantering och transparens.  
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Regeringen och SVK behöver bli bättre på att hantera 
konsekvenserna av beslut med påverkan på elsystemet 

Riksrevisionen bedömer att regeringen inte i tillräcklig grad hållit samman beslut 

om åtgärder som påverkat elsystemet med hur konsekvenserna av beslutet ska 

hanteras. Regeringen har sällan presenterat en plan för hur konsekvenserna ska 

hanteras, vilket enligt Riksrevisionens bedömning bland annat förklaras av att 

konsekvenserna inte är tillräckligt analyserade.  

Riksrevisionen bedömer att regeringen och SVK har agerat reaktivt snarare än 

proaktivt i sin hantering av de konsekvenser som uppstått. Till exempel har 

regeringen tvingats till snabba förändringar av besluten om effektskatt, 

avfallsförbränningsskatt och koldioxidskatt när negativa konsekvenser uppstått. 

Riksrevisionen bedömer också att SVK:s utbyggnad av transmissionsnätet inte sker 

i tillräcklig takt och att SVK tidigare borde ha vidtagit åtgärder för att på kort sikt 

öka överföringskapaciteten i det befintliga transmissionsnätet.  

Principiella frågor behöver utredas 

Riksrevisionen bedömer att det för beslut om nya utlandsförbindelser och 

utformningen av kompletterande marknader till elmarknaden finns vissa 

principiella frågor som behöver utredas.  

SVK utgår vid framtagande av förslag till nya utlandsförbindelser från ett 

samhällsekonomiskt perspektiv. Riksrevisionen bedömer dock att det i processen 

saknas utrymme för regeringen att ta tillräcklig hänsyn till exempelvis 

fördelningspolitiska avvägningar. Regeringens roll vid prövningen av nya 

utlandsförbindelser är enligt Riksrevisionens bedömning inte heller i linje med vad 

riksdagen uttalat.  

Utvecklingen av kompletterande stödtjänstmarknader har skett efter hand, allt 

eftersom nya behov uppstått. Riksrevisionen bedömer att om risker för 

bristsituationer och snedvriden konkurrens effektivt ska kunna undvikas i 

framtiden så behövs principiella utgångspunkter och ett strategiskt perspektiv på 

vilka kompletterande marknader som ska finnas. 
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Rekommendationer 

Till regeringen 

• Se till att det inför beslut med större påverkan på elsystemet alltid finns 

tillräckliga konsekvensanalyser som beaktar hela elsystemet. Dessa analyser 

bör också innefatta förslag på lämplig hantering av eventuella oönskade 

konsekvenser. 

• Se till att större åtgärder på elområdet genomförs långsiktigt och så att det 

finns tillräckliga förutsättningar för att uppnå anpassningar i elsystemet. 

• Förtydliga i författning att Svenska kraftnäts uppdrag innefattar 

genomförandet av samhällsekonomiskt motiverade åtgärder för att uppnå 

maximal driftssäker kapacitet i det befintliga transmissionsnätet. 

• Se över regelverket för regeringens prövning av nya utlandsförbindelser så 

att fler aspekter än i dag kan vägas in. Sådana aspekter är exempelvis 

fördelningspolitiska, geopolitiska och strategiska.  

• Utred principiella frågor om vilka elsystemnyttor som bör ges ersättning så 

att likvärdiga ekonomiska incitament kan ges de aktörer som bidrar med 

olika typer av systemstödjande nyttor. 

Till Svenska kraftnät 

• Förstärk arbetet med att bygga ut transmissionsnätet i takt med 

elektrifieringen på följande sätt: 

o Se över hur myndigheten snabbare kan reagera på tidiga indikationer 

om åtgärdsbehov i transmissionsnätet, så att lämpliga utredningar kan 

sättas igång med viss framförhållning.  

o Utred hur myndigheten bättre kan nå den planerade investeringstakten. 

• Nyttja det mandat som EU-lagstiftningen ger för att maximera elsystemets 

överföringskapacitet och samhällsnytta, exempelvis för att skapa incitament 

för produktion som stödjer systemet.  



8   Riksrevisionen 

1 Inledning 

Elsystemet levererar energi till nästan alla medborgare och verksamheter i landet 

och är en grundbult för ett fungerande samhälle. Staten har ett centralt ansvar för 

att upprätthålla elsystemets funktion genom en energipolitik som förenar de tre 

grundpelarna: ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. 

Staten ansvarar också för att hålla elsystemet i balans och att bygga ut elnätet när ett 

sådant behov uppkommer. 

1.1 Motiv till granskning 

Elsystemet är ett mycket komplext sammanhängande system vars ingående 

komponenter både stödjer och är beroende av varandra för att elsystemet ska kunna 

fungera. Till elsystemet hör tusentals mil av ledningsnät och tillhörande utrustning 

som ägs av såväl staten som privata aktörer inom ramen för reglerade nätmonopol. 

I elsystemet ingår också produktionsanläggningar som verkar på den 

konkurrensutsatta marknaden för el och som samtidigt kan vara viktiga 

ingredienser i en stabil systemdrift och för en tillräcklig överföringskapacitet i 

transmissionsnätet. I driften av ett elsystem sker produktion och konsumtion i 

samma ögonblick, och dessa måste alltid vara ungefär lika stora för att inte skada 

elsystemets komponenter. I realtid måste ansvariga aktörer därför använda olika 

balanserande resurser för att, i förlängningen, undvika ett sammanbrott. Om ett 

sammanbrott trots allt skulle ske kan det i värsta fall skapa en dominoeffekt som 

slår ut elförsörjningen för stora delar av landet. 

Komplexiteten och den kontinuerliga balansakten gör att elsystemet är känsligt för 

snabba förändringar. Förändringar i exempelvis sammansättningen av 

produktionsresurser kan gå snabbt, och att åtgärda obalanser i elsystemet kan ta 

lång tid eller vara svårt att uppnå. 

Under de senaste decennierna har elsystemet förändrats och nya utmaningar har 

uppstått på grund av samhällsutvecklingen och politiska beslut. Elmarknaden 

omreglerades under sent 1990-tal till öppen konkurrens mellan elproducenterna. 

Konkurrensen styr mot en mer kostnadseffektiv resursanvändning samtidigt som 

mängden produktionsresurser i reserv minskar, och därigenom skapas nya 

utmaningar för att trygga elförsörjningen på elmarknaden. Samhället har vidare 

påbörjat omställningen till en ekologiskt hållbar elproduktion. Det ökar mängden 

förnybar, huvudsakligen variabel, elproduktion i elsystemet. Den variabla 

elproduktionen har andra kvaliteter än de som tidigare funnits i elsystemet, vilket 

bland annat kräver nya tekniker och behov av nya styrmedel. Utöver ny 



Riksrevisionen   9 

elproduktion har även elproduktionens lokalisering förändrats något där mer el 

produceras i norra Sverige. Det ökar behovet av mer överföring av el genom Sverige 

till konsumenter längre söderut. Därtill pågår en integration av den europeiska 

elmarknaden på vilken Sverige under det senaste decenniet varje år har varit 

nettoexportörer.  

De senaste åren har förändringstakten ökat. Utbyggnaden av förnybar elproduktion 

har ökat kraftigt till följd av teknik- och marknadsutvecklingen för landbaserad 

vindkraft. Scenarierna för framtida elanvändning har skjutit i höjden till följd av 

planerade investeringar i ny grön industri och datorcenter. Elpriserna har under de 

senaste årens vintrar varit mycket höga i framför allt södra Sverige, men även i 

resten av landet.  

Flera av förändringarna i elsystemet beror på den allmänna utvecklingen i 

samhället. Samtidigt är flera förändringar påverkade och/eller drivna av politiska 

mål och beslut. Bland annat har riksdagen tidigare beslutat om mål för mängden 

förnybar kraft. Regeringen har infört stödsystem för ny förnybar kraft och föreslagit 

olika skatter som påverkar konkurrerens på elmarknaden för olika kraftslag. På 

olika sätt har således politiken inverkat på utvecklingen av elsystemet. Det 

motiverar en granskning av hur de statliga aktörerna har förberett och genomfört 

dessa åtgärder och om dessa varit i takt med den utveckling av elsystemet som 

drivits av andra faktorer. 

1.2 Övergripande revisionsfråga och avgränsningar 

Övergripande revisionsfråga: Har de statliga aktörerna förberett och genomfört 

åtgärder med påverkan på elsystemet så att de tre energipolitiska grundpelarna kan 

förenas på ett effektivt sätt? Delfrågor: 

• Har Svenska kraftnät, Energimarknadsinspektionen och Statens 

energimyndighet bevakat sina ansvarsområden och rapporterat om 

väsentliga förändringar? 

• Har regeringen analyserat, beaktat och redovisat konsekvenserna för de 

energipolitiska grundpelarna inför beslut om åtgärder med påverkan på 

elsystemet?  

• Har regeringen och Svenska kraftnät vidtagit åtgärder för att hantera 

konsekvenserna av beslut med påverkan på elsystemet samt av förändringar 

som identifierats i myndigheternas omvärldsbevakning?  
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1.2.1 Avgränsningar 

Granskningen omfattar de delar av energiområdet som har påverkan på elsystemet. 

Granskningen omfattar tidsperioden 2000–2022, med fokus på de senaste tio åren.  

Granskningen omfattar inte det statliga bolaget Vattenfall AB då utgångspunkten 

är att företaget utifrån ägarens styrning fattar ekonomiskt grundade beslut utifrån 

de marknadsförutsättningar som råder.  

Antalet beslut och åtgärder som granskats har med nödvändighet behövt begränsas 

för att göra granskningens omfattning hanterlig. Urvalet av de beslut som har 

granskats inom ramen för delfråga 2 samt de åtgärder som granskats inom 

delfråga 3 beskrivs mer utförligt i avsnitt 1.4 om metod. 

Slutligen är delfråga 3 avgränsad till regeringens och SVK:s åtgärder och innefattar 

därmed inte åtgärder från de två övriga myndigheterna. De övriga myndigheterna 

har en mer begränsad roll inom hanteringen av konsekvenserna och har därför inte 

granskats i denna del.  

1.3 Bedömningsgrunder 

Riksdagen har beslutat att energipolitiken ska syfta till att förena de tre 

energipolitiska grundpelarna: ekologisk hållbarhet, försörjningstrygghet och 

konkurrenskraft. Riksdagen har vidare beslutat att energipolitiken ska skapa villkor 

för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk 

energiförsörjning med låg negativ påverkan på hälsa, miljö och klimat samt 

underlätta omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle.1 För att kunna förena 

de tre grundpelarna har riksdagen särskilt betonat behovet av långsiktighet och 

stabilitet i energipolitiken.2  

Utskottet och riksdagen har ställt sig bakom den definition av de tre grundpelarna 

som regeringen föreslagit:3  

Med ekologisk hållbarhet menas att den oönskade miljöpåverkan bör vara låg i 

energisystemet och att det är viktigt att beakta förändringar av landskapets natur- 

och kulturmiljöer. Det betonas samtidigt att det kommer krävas avvägningar 

 
1  Prop. 2017/18:228, bet. 2017/18:NU22, rskr. 2017/18:411. Den energipolitiska målsättningen 

har förändrats under vår tänkta granskningsperiod. Vår bedömning är målsättningarna har 
varit så pass snarlika att det är möjligt att utgå från nuvarande riksdagsmål i våra 
bedömningar. De tre pelarna tillkom förvisso 2009 men har till sitt innehåll funnits med i 
riksdagens tidigare målsättningar. 

2  Bet. 2017/18:NU22, s. 23 och rskr. 2017/18:411. 
3  Prop. 2017/18:228, bet. 2017/18:NU22, rskr. 2017/18:411.  
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mellan energipolitiska mål och miljömålen. Riksdagen har under granskningens 

gång beslutat att införa ett mål om 100 procent fossilfri elproduktion år 2040.4 

Detta ersatte det tidigare målet om att andelen förnybar el ska vara 100 procent år 

2040 (målet innehöll dock vissa undantag för kärnkraft).5 I granskningen har vi 

avgränsat oss till att bedöma aspekter kopplade till klimat och miljö. 

Försörjningstrygghet förstås som förmågan att tillhandahålla en trygg och tillräcklig 

leverans av energi till alla användare i förhållande till efterfrågan. Begreppet 

omfattar fysiska aspekter som överföring och leverans av energi, vilket inkluderar 

att förebygga och hantera konsekvenser av avbrott. Även tillit till marknadens 

funktion ingår i begreppet, det vill säga att pris varierar beroende på tillgång och 

efterfrågan (vilket innebär att produktion och konsumtion matchas).6 Samtidigt har 

riksdagen motsatt sig allt för höga priser genom att besluta att industrins 

konkurrenskraft och hushållens köpkraft ska värnas (se nedan). Därutöver har de 

senaste årens höga elpriser motiverat beslut om elpriskompensation till 

privatpersoner och företag för att kompensera för vad riksdagen ansett vara 

exceptionellt höga elpriser.7 Vi bedömer att riksdagen därmed anser att priset ska 

variera beroende på tillgång och efterfrågan men att det finns en övre gräns där ett 

behov av att skydda konsumenter uppstår.8 Vi bedömer också att regeringen och 

SVK bör väga in frågan om prisskillnader mellan svenska elområden i sitt 

beslutsfattande, i den utsträckning som ett beslut har potential att orsaka minskad 

överföringskapacitet och/eller ökade prisskillnader.9  

Med konkurrenskraft menas att elsystemet på ett tryggt och stabilt sätt ska kunna 

leverera elenergi till samhället med konkurrenskraftiga villkor och kostnader. 

Vi bedömer att konkurrenskraften utgörs av två huvudsakliga delar, ett 

konkurrenskraftigt och därmed lågt elpris (i Sverige) och en välfungerande 

konkurrens på elmarknaden. En välfungerande konkurrens leder till en effektiv 

 
4  Prop. 2022/23:99, bet. 2022/23:FiU21, rskr. 2022/23:254.  
5  Detta undantag uttrycktes som följer: ”Detta är ett mål, inte ett stoppdatum som förbjuder 

kärnkraft och innebär inte heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut.” Prop. 
2017/18:228, s. 1, bet. 2017/18:NU22, rskr. 2017/18:411. 

6  Prop. 2017/18:228, bet. 2017/18:NU22, rskr. 2017/18:411.  
7  Prop. 2021/22:113, bet. 2021/22:FiU44, rskr. 2021/22:169, 170, 171, 172, 173. 
8  Det finns ett maxpris för el som handlas på elmarknaden, som för nuvarande ligger på 

cirka 40 kr/kWh. Detta är dock ett mycket högt pris i relation till de nivåer som gällde när 
riksdagen beslutade om elpriskompensation.  

9  Riksdagen uttryckte i samband med elområdesindelningen 2011 sin negativa inställning till 
prisskillnader mellan elområden. Riksdagen underströk då behovet av stärkt nätutbyggnad 
för att neutralisera de negativa effekter som indelningen i olika elområden medförde, inte 
minst i landets södra delar. Bet. 2011/12:NU3, s. 29, rskr 2011/12:65. 
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prisbildning och ett effektivare resursutnyttjande.10 Vi bedömer att riksdagen ställt 

sig bakom sådan konkurrens på flera nivåer: 

• i EU, genom integration av den europeiska elmarknaden11 

• i Sverige, där energisystemet ska möjliggöra och bidra till en god 

sysselsättning samt att låga elpriser ska värna industrins konkurrenskraft 

och hushållens köpkraft12 

• på elmarknaden, mellan kraftslag och mellan marknadsaktörer.  

En välfungerande konkurrens kräver i sin tur att det råder konkurrensneutralitet 

på marknaden. Vi bedömer att detta medför att regeringen och myndigheter ska 

eftersträva konkurrensneutralitet i sina åtgärder för elsystemet. I frånvaro av 

konkurrensneutralitet bedömer vi att staten bör ha insyn i de samlade 

konkurrensförhållanden som de statliga styrmedlen ger, för att möjliggöra 

eventuella kompenserande åtgärder.  

Vi bedömer vidare att det finns potential för målkonflikter mellan riksdagens 

målsättningar om en större integration på EU-nivå och de ovan nämnda svenska 

målen. Det finns därmed skäl att göra avvägningar från fall till fall i beslut som 

berör denna gränsdragning, vilket i granskningen avser beslut som rör 

utlandsförbindelser.  

I den nedanstående redovisningen av bedömningsgrunder för varje enskild fråga 

utgör den ovanstående beskrivningen av energipolitikens mål aspekter som bör 

vägas in i myndigheternas och regeringens arbete. 

1.3.1 Delfråga 1 – Svenska kraftnäts, Energimarknadsinspektionens 
och Energimyndighetens bevakning och rapportering  

I bedömningen av myndigheternas bevakning och rapportering utgår vi från 

respektive myndighets instruktion som i samtliga fall uppdrar åt myndigheten att 

inom sitt verksamhetsområde verka för att de energipolitiska målen som riksdagen 

har godkänt uppnås.13 Vi bedömer att det innefattar att genomföra och presentera 

analyser av hur väl de tre energipolitiska grundpelarna hanteras och förenas inom 

elsystemet. Analyserna behöver inte omfatta de tre grundpelarna direkt, men kan 

 
10  Prop. 2017/18:228, bet. 2017/18:NU22, rskr. 2017/18:411. 
11  Prop. 2008/09:163. 
12  Prop. 2017/18:228, bet. 2017/18:NU22, rskr. 2017/18:411. 
13  Förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät, förordningen 

(2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet och förordningen (2016:742) med 
instruktion för Energimarknadsinspektionen. 
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omfatta aspekter som är relaterade till grundpelarna. Ett exempel på aspekter 

relaterade till en grundpelare, i detta fall försörjningstryggheten, är analyser av 

systemets driftssäkerhet eller dess förmåga att möta effektbehoven. Analyserna ska 

vidare hålla en tillräcklig kvalitet.14  

Myndigheterna bör inom respektive ansvarsområde bedriva sådan 

omvärldsbevakning att de fångar upp omvärldstrender och frågor som är av 

betydelse för elsystemet och de energipolitiska grundpelarna.  

Operationaliserade bedömningsgrunder delfråga 1  

Myndigheterna ska inom sitt verksamhetsområde bedriva omvärldsanalyser med 

relevans för de energipolitiska grundpelarna. Myndigheterna ska genom att ta fram 

kunskapsunderlag uppmärksamma regeringen om väsentliga förändringar 

uppkommer. 

Myndigheterna ska inom sina verksamhetsområden för de energipolitiska 

grundpelarna presentera relevanta analyser.  

Analyserna ska utgå från ett elsystemperspektiv och hålla en tillräcklig kvalitet.  

1.3.2 Delfråga 2 – regeringens analys, redovisning och beaktande 
av konsekvenser inför beslut 

Konsekvensanalyser inför regeringsbeslut är enligt vår bedömning av stor vikt av 

främst tre skäl: 

1. De ska ge ett underlag som möjliggör förbättrad utformning av beslutet.  

2. De ska skapa transparens kring beslutets förväntade effekter.  

3. De ska skapa förutsättningar för att hantera konsekvenserna i ett tidigt skede.  

Vi konstaterar att det övergripande målet om att förena de tre energipolitiska 

grundpelarna förutsätter en tillräcklig kännedom om konsekvenserna vid 

beredning av beslut. Av detta följer också att det är av särskild vikt att 

konsekvensanalyser tas fram som utgår från ett helhetsperspektiv på elsystemets 

olika funktioner. Om analyser med ett sådant perspektiv saknas går det inte ha en 

 
14  Med tillräcklig kvalitet menar vi att analyserna innehåller en tydlig och korrekt beskrivning av 

förändringar i elsystemet med relevans för de tre energipolitiska grundpelarna. Analyserna 
ska innehålla en beskrivning av varför förändringen sker och vilka konsekvenser det kan ge 
upphov till samt om det behöver vidtas åtgärder för att hantera konsekvenserna. Vidare ska 
analyserna utgå från det kunskapsläge som rådde vid tidpunkten för framtagandet av 
analysen. För en utvecklad beskrivning av bedömningen av enskilda rapporter, se bilaga 1. 



14   Riksrevisionen 

översikt över konsekvenserna för de tre grundpelarna. Vidare kan beslut som 

innebär förändringar i elsystemet få stora konsekvenser för dess funktion och 

driftssäkerhet till följd av elsystemets komplexitet. Därmed bör konsekvensanalyser 

även ge en heltäckande bild av konsekvenserna för berörda parter inom elsystemet.  

Det finns också generella riktlinjer vid statliga aktörers beredning av beslut som 

sammanfaller med de ovan definierade kraven. Av riktlinjerna framgår att följande 

ska ingå i en konsekvensanalys: en beskrivning av problemet och vad man vill 

uppnå, en analys och redogörelse av de direkta och indirekta konsekvenserna på 

kort och lång sikt, alternativa åtgärder samt deras konsekvenser och en fullständig 

redovisning av påverkade aktörer och kostnader som kan uppstå.15 Vidare ska 

regeringen i propositionen återge en rättvisande bild av de positiva och negativa 

konsekvenser som framgått av konsekvensanalysen.16  

Operationaliserade bedömningsgrunder delfråga 2  

Regeringens beslut ska föregås av relevanta konsekvensutredningar av god kvalitet 

som redogör för konsekvenserna för de energipolitiska grundpelarna av föreslagen 

åtgärd. Regeringens beslut ska även bygga på resonemang som är balanserade och 

bygger på verifierbara underlag. 

Konsekvensanalyserna ska innehålla en analys av de direkta och indirekta 

konsekvenserna på kort och lång sikt för elsystemet, avseende: 

• elmarknaden i termer av elpriser och konkurrensförhållanden 

• den ekologiska hållbarheten 

• elnätets driftssäkerhet och överföringsförmåga 

• elsystemets förmåga att möta utbud och efterfrågan genom elmarknaden eller 

kompletterande åtgärder.  

I det fall konsekvenser för elsystemet är problematiska ska regeringen ge en 

beskrivning av hur de avser hantera konsekvenserna genom kompletterande, 

förberedande eller andra typer av kompensatoriska åtgärder. 

 
15  Ds 2000:1; 15 a § kommittéförordningen (1998:1474); 6–7 §§ förordningen (2007:1244) om 

konsekvensutredning vid regelgivning. Kommittéförordningen och kommittéhandboken är 
inte bindande för myndigheter men eftersom regelverket presenterar en rimlig utgångspunkt 
för konsekvensutredningar bedömer vi det som rimligt att även myndigheternas 
konsekvensutredningar kan bedömas utifrån detta regelverk. 

16  Ds 1997:1. 
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1.3.3 Delfråga 3 – regeringens och Svenska kraftnäts åtgärder för 
att hantera konsekvenser 

Elsystemet består av ett stort antal delar som sammantaget upprätthåller dess 

funktion. Detta beroendeförhållande gör att beslut om förändringar med stor 

sannolikhet får konsekvenser i form av påverkan i andra delar av elsystemet. De 

åtgärder som genomförs behöver även följas upp och oönskade konsekvenser 

hanteras. Vi bedömer att regeringen och Svenska kraftnät inom sina respektive 

mandat bör ha en beredskap för att förebygga och/eller åtgärda sådana konsekvenser 

som kan vara problematiska i förhållande till de energipolitiska grundpelarna och 

för att upprätthålla en effektiv elförsörjning. För Svenska kraftnät som är 

systemansvariga gäller det främst rollen att upprätthålla (och vid behov utveckla) 

driftssäkerheten och kapaciteten i transmissionsnätet. För regeringens del avser 

rollen att bevaka reglerna på området och att vid behov föreslå förändringar av dessa.  

Enligt vår bedömning ska Svenska kraftnät tillgängliggöra och bygga ut 

transmissionsnätet så att elsystemet är hållbart och ger trygga och stabila 

elleveranser där utbudet möter efterfrågan.17 Det är en förutsättning för många 

samhällsviktiga funktioner, näringslivet och sysselsättningen.18 De åtgärder som 

Svenska kraftnät vidtar för att utöka kapaciteten i transmissionsnätet genom 

utbyggnad ska vara samhällsekonomiskt lönsamma enligt Svenska kraftnäts 

instruktion.19 Vi bedömer att Svenska kraftnät även bör vidta de 

samhällsekonomiskt lönsamma kortsiktiga åtgärder som bibehåller eller ökar 

kapaciteten i befintligt transmissionsnät.20  

Operationaliserade bedömningsgrunder delfråga 3  

Regeringen ska vidta åtgärder för att förebygga eller minska obalans mellan de 

energipolitiska grundpelarna som uppstått till följd av tidigare energipolitiska 

åtgärder (granskas i delfråga 2) eller övriga förändringar i elsystemet som 

myndigheterna har informerat regeringen om (granskas i delfråga 1).  

Svenska kraftnät ska vidta åtgärder för att bibehålla driftssäkerhet och på kort och 

lång sikt uppnå en överföringskapacitet i transmissionsnätet som är 

samhällsekonomiskt motiverad.  

 
17  Efterfrågan och utbud kan skiljas åt genom att maxpriset på 4 000 euro/MWh nås. I en sådan 

situation kan det fortsatt finnas en efterfrågan men avsaknad av utbud. Syftet med denna EU-
reglering är att skapa ett mycket högt övre tak på elpriset (cirka 40 kr/kWh) där det annars 
hade kunnat bli oändligt högt. 

18  Prop. 2017/18:228, bet. 2017/18:NU22, rskr. 2017/18:411. 
19  Förordningen med instruktion för Affärsverket Svenska kraftnät. 
20  Givet de begränsningar i form av till exempel driftssäkerhet som finns. 
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1.4 Metod och genomförande 

Granskningen har genomförts av en projektgrupp bestående av Johannes 

Österström (projektledare), Tobias Hamfelt och Joakim Grausne. Två 

referenspersoner har lämnat synpunkter på granskningsupplägg och på ett utkast 

till granskningsrapport: Max Åhman, universitetslektor i miljö- och energisystem 

vid Lunds universitet och Runar Brännlund, professor i nationalekonomi vid Umeå 

universitet. Företrädare för Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet), 

Affärsverket Svenska kraftnät, Energimarknadsinspektionen och Statens 

energimyndighet har fått tillfälle att faktagranska och i övrigt lämna synpunkter på 

ett utkast till granskningsrapport. 

I granskningen har vi använt oss av dokumentstudier och intervjuer för att besvara 

de tre delfrågorna. Dokumenten vi använt är rapporter från myndigheterna, 

utredningar tillsatta av regeringen, remissvar, departementsserier och 

promemorior publicerade av Regeringskansliet samt intern dokumentation från 

myndigheterna. Vi har genomfört sammanlagt 36 intervjuer med de berörda 

myndigheterna och Regeringskansliet samt med företrädare för energibranschen, 

andra experter och forskare.  

Delfråga 1 har vi besvarat genom att granska publicerade rapporter från 

myndigheterna under tidsperioden 2000–2022. Vi har identifierat tre 

omvärldstrender samt särskilda konsekvenser kopplat till dessa omvärldstrender 

som vi bedömer att myndigheterna behöver ha identifierat och rapporterat om. 

Granskningen är utförd genom att vi spårat vid vilken tidpunkt som 

myndigheterna identifierar och rapporterar om varje omvärldstrend, samt genom 

att vi bedömt kvaliteten i rapporterna. En närmare beskrivning av 

tillvägagångssättet samt urvalsprocessen för val av rapporter och omvärldstrender 

finns i bilaga 1. 

Delfråga 2 har besvarats genom att vi granskat fem beslut (och tillhörande 

beslutsprocesser) med större påverkan på elsystemet som regeringen har fattat 

under de senaste 20 åren. De fem besluten är höjningen av effektskatten 2015, 

införandet av och förändringarna av elcertifikatsystemet 2003 till idag, höjningen av 

energi- och koldioxidskatten för kraftvärme 2019, införandet av 

avfallsförbränningsskatten 2020 och stöd till anslutningskostnaderna för 

havsbaserad vindkraft 2014 till idag. Utöver dessa fem beslut har vi också granskat 

regeringens roll vid, och arbete med, beslut om utlandsförbindelser. Valet av beslut 

utgår från att granskningens inriktning gör det intressant att titta på beslut som har 

koppling till de fysiska driftssäkerhets- och kapacitetsutmaningar som uppstått i 

elsystemet under senare år. Vi har valt beslut som har haft en större och relativt 
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direkt inverkan på transmissionsnätet eller förutsättningarna för elproducenter. 

Vi bedömer att de valda besluten hör till de viktigaste inom detta område, men det 

finns också andra liknande beslut som vi av resursskäl inte har granskat 

(exempelvis miljöprövningen av vattenkraften). Vi har därutöver valt att inte 

granska beslut som är kopplade till elanvändningen eftersom Riksrevisionen sedan 

tidigare granskat flera sådana beslut.21  

Delfråga 3 har besvarats genom att vi identifierat konsekvenser som dels 

uppmärksammats i myndigheternas omvärldsbevakning inom ramen för delfråga 1, 

dels uppstått som en följd av de beslut som granskats inom ramen för delfråga 2. 

Frågan besvaras i tre delar. I det första delen går vi igenom i vilken mån beslut som 

granskats inom delfråga 2 har ingått i en sammanhållen process med 

konsekvenshanterande åtgärder. I det andra delen har vi gått igenom större 

åtgärder med inriktning på utbyggnad av transmissionsnätet, som därmed hanterar 

konsekvenser genom att öka systemets förmåga att hantera ändrade behov. 

Slutligen har vi gått igenom åtgärder som siktar på att hantera konsekvenser inom 

ramen för befintligt transmissionsnät. Därutöver har vi granskat när denna 

hantering har initierats i förhållande till behovets uppkomst.22  

 
21  Riksrevisionen, Statliga insatser för att stimulera investeringar i datacenter, 2022; 

Riksrevisionen, Systemet med energideklarationer – tydligt syfte men oklart mål, 2021; 
Riksrevisionen, Statliga åtgärder för fler miljöbilar, 2020.  

22  En konsekvenshanterande åtgärd som inte har tagits upp i denna del av granskningen är 
införandet av elområden i Sverige år 2011. Åtgärden skapar viktiga incitament för 
marknadsaktörerna, men vi har i granskningen sett åtgärden som främst framdriven av EU-
kommissionen. 
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2 Bakgrund 

Sveriges elsystem ingår i en gemensam europeisk elmarknad där producenters el 

handlas och flödar mellan elområden och länder. Den senaste tidens kraftigt 

varierande elpriser och minskade marginaler till effektbrist har delvis skett som en 

följd av omvärldsförändringar men beror också på svagheter i det svenska 

elsystemet. Dessa svagheter beror bland annat på produktionsnedläggningar och 

ett ökat inslag av variabel produktion som har en annan geografisk spridning, vilket 

orsakar ökad belastning i transmissionsnätet. Förändringarna i elsystemet beror 

både på utvecklingen på elmarknaden samt i samhället och på politiska beslut. En 

stor del av förändringarna beror på omställningen till förnybara energikällor som är 

en viktig del i att uppnå miljö- och klimatmålen.  

2.1 Vad är ett elsystem? 

I elsystemet levereras kontinuerligt energi från producenter till konsumenter 

genom ett omfattande överföringsnät. Den för stunden producerade effekten måste 

alltid vara i balans med det som konsumeras, annars fungerar inte elsystemet. 

Denna balans upprätthålls främst genom marknadskrafterna bland annat genom 

balansansvariga, men därutöver genom att SVK ansvarar för att säkra balanserande 

resurser samt för att upprätthålla driftssäkerhetsgränser. Elsystemet består av tre 

huvudsakliga beståndsdelar som behöver fungera i samspel med varandra: 

Kraftproduktionen bidrar med den elenergi som förs in i elsystemet. De olika 

kraftslagen har olika egenskaper och bidrar till elsystemet på olika sätt:  

• Planerbar produktion kan (givet att inget oförutsett händer) bestämmas på 

förhand och delvis anpassas till konsumtionens behov. Hit räknas de 

bränslebaserade kraftslagen så som kraftvärme och kärnkraft, samt även 

vattenkraften.  

• Reglerbar produktion kan snabbt ökas eller minskas för att möta kortsiktiga 

variationer i de andra kraftslagens produktion eller i konsumtionen. 

Vattenkraften har denna egenskap och är den främsta reglerresursen i det 

svenska/nordiska elsystemet. 

• Variabel produktion kan inte planeras och vanligen inte heller regleras. Den 

utgörs av kraftslag där mängden energi som produceras är beroende av 

vädret. Till dessa kraftslag räknas vindkraften och solkraften.  
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Konsumenterna förbrukar den el som finns i elsystemet och utgörs av till exempel 

hushåll och industrier. Konsumenternas roll i elsystemet är under utveckling och 

de förväntas bli mer flexibla i sin elkonsumtion utifrån marknadssignaler.  

Elnätet står för överföringen mellan produktion och konsumtion. Det statliga nätet 

kallas transmissionsnät, och överför stora kraftflöden mellan olika delar av landet. 

Utöver detta finns lokala och regionala nät som är anslutningspunkt för de flesta 

konsumenter och mindre kraftproducenter. 

Utöver de tre huvudsakliga beståndsdelarna förväntas energilager få en mer 

framträdande roll i det framtida elsystemet för att hantera en ökad mängd variabel 

elproduktion. El måste konsumeras samtidigt som den produceras men med hjälp 

av energilager, så som batterier och vattenkraftdammar, kan produktionen 

förläggas till när konsumtionen sker. Storleken på fossilfria energilager, förutom 

vattenkraften, är idag ännu begränsade. 

Sverige är sedan 2011 uppdelat i fyra elområden benämnda SE1, SE2, SE3 och SE4 

(se figur 1).23 Dessa områden fungerar som egna delmarknader med import och 

export till de omgivande områdena. Snitten i figur 1 är gränser mellan två 

elområden. 

 
23  Dessa tillkom som ett resultat av att flaskhalsar hade uppstått i det svenska 

transmissionsnätet vilket kompenserades med neddragningar av exporten. EU accepterade 
inte detta förfarande då det var diskriminerande gentemot andra länder. 
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Figur 1 Karta över Sveriges elområden SE1–SE4, snitt 1, 2 och 4 (med maximal 

kapacitet [så kallad Net Transfer Capacity, NTC]), samt större förändringar 

avseende olika kraftslags årsproduktion (TWh) och kapaciteten hos tillkomna 

utlandsförbindelser (MW). 

Södra Norge
+/- 3800 MW utlandsförbindelser 

2014, 2020 och 2021

SE1 och SE2 
+ 19 TWh vindkraft 2010-2022

SE3 
+ 7 TWh vindkraft 2010-2022

- ca 17 TWh kärnkraft 2015-2020

SE4 
+ 4 TWh vindkraft 2010-2022

+/- 700 MW utlandsförbindelse 2016

Grunddata Sverige 2022

Produktion: 170 TWh, varav:
- Vattenkraft: 41 %
- Kärnkraft: 29 %
- Vindkraft: 19 %

Konsumtion: 137 TWh, varav:
- Bostäder m.m.: 54 %
- Industri: 34 %
- Distributionsförluster: 7 %

Export: 33 TWh

Snitt 1, 3 300 MW

Snitt 2, 7 300 MW

Snitt 4, 6200 MW södergående 
(+800 MW år 2021) 

Källa: Energimyndighetens energistatistik (eltillförsel och elanvändningen i Sverige 2022 samt 
eltillförsel i Sverige efter produktionsslag), Svenska kraftnät, Kraftbalansen på den svenska 
elmarknaden 2022, s. 10 och Riksrevisionens beräkningar.  
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2.1.1 Elmarknaden och balanseringen av elsystemet 

Det första steget mot en konkurrensutsatt elmarknad togs i Sverige 1996 med syftet 

att skapa ett effektiviseringstryck på elproduktionen och handeln med el. Inom EU 

har därefter en vidareutveckling skett med syftet att skapa en gemensam europeisk 

marknad. En grundtanke med detta arbete är att göra den samlade europeiska 

elmarknaden mer effektiv genom att ta bort hinder för handel mellan länder. 

Genom sitt medlemskap i EU är även Sverige med i denna integrationstanke. EU:s 

styrning tar sig bland annat uttryck i gemensamma regler för marknadens aktörer, 

krav på ökande kapacitet på förbindelserna mellan unionens länder och att icke-

diskriminerande handel ska upprätthållas på dessa anslutningar.24  

Den el som produceras handlas per timme utifrån principen om tillgång och 

efterfrågan. Både säljare och köpare lägger bud på marknaden, och priset sätts vid 

den lägsta nivån där den sålda elen räcker till för att möta konsumenternas efterfrågan. 

Inom ett elområde är priset alltid detsamma, men priset kan skilja sig från 

elområdena bredvid om överföringskapaciteten mellan dem inte räcker för att jämna 

ut priset. Om överföringskapaciteten räcker så blir det samma pris i elområdena.  

En producent får betalt för sin el utifrån det pris som gäller inom det egna området. 

Den eventuella mellanskillnaden till följd av prisskillnader gentemot andra 

områden får disponeras av SVK som kapacitetsavgifter (flaskhalsintäkter), vilka har 

av EU föreskrivna användningsområden, till exempel nätutbyggnad.  

Elsystemet behöver också balanseras på kort sikt så att produktionen är lika stor 

som konsumtionen, vilket sker genom att frekvensen i elsystemet hålls vid 50 Hz.25 

Balanseringen görs initialt av kontrakterade balansansvariga som mot ersättning 

tagit på sig att planera sin produktion och konsumtion i balans. Avvikelser i denna 

planering justeras av SVK i drifttimmen genom att avropa produktion för att göra 

den sista balanseringen. För detta ändamål finns ett antal så kallade 

balansmarknader där SVK vid behov köper både balanskapacitet i form av förmåga 

att öka/minska produktion eller förbrukning en viss timme och aktivering av 

balansenergi om behovet finns i realtid. Behovet av denna typ av kompletterande 

marknader har ökat under de senaste åren, bland annat på grund av att 

sammansättningen av olika kraftslag i lägre grad bidrar med balanserande 

egenskaper.26  

 
24  Sverige uppfyller i dagsläget målet för sammankoppling med andra länder som finns på EU-nivå. 
25  Frekvensen och att den hålls nära 50 Hz är ett mått på att balans råder mellan produktion och 

konsumtion.  
26  För en mer utförlig beskrivning av den svenska elmarknaden se bilaga 1 i Energimarknadsinspektionen, 

Genomförandeplan med tidsplan för att förbättra elmarknadens funktion, 2020.  
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2.1.2 Involverade myndigheter och EU-styrning 

Det svenska elsystemet regleras genom den svenska lagstiftningen på området27 

vars utformning i hög grad beror på EU-lagstiftning. Därutöver finns en stor 

mängd direkt gällande regler inom EU-lagstiftningen.28 EU-lagstiftningen reglerar i 

huvudsak utformningen och funktionen av elmarknaden. Därutöver finns ett antal 

kommissionsförordningar inom områdena anslutning, marknad och drift som 

syftar till att skapa gemensamma riktlinjer för inblandade aktörer.29 Utöver detta 

finns inom den EU-gemensamma energipolitiken särskilda mål som syftar till 

integration av den europeiska energimarknaden, bland annat genom att främja 

sammankopplade energinät.30 

Det har kommit totalt fyra marknadspaket från EU sedan 1996 när arbetet mot en 

gemensam europeisk elmarknad inleddes. EU-regelverket har utvecklats mot en 

mer integrerad elmarknad, att säkerställa elmarknadens funktionssätt, säkra drifts- 

och leveranssäkerheten i elsystemet och att trygga kundernas rättigheter. I det 

fjärde marknadspaketet som kom 2019 siktade många förändringar på att hantera 

de nya utmaningarna i elsystemet som kommer med en ökad mängd förnybar kraft 

samt riskberedskap.31  

Nedan beskrivs de huvudsakliga statliga aktörerna inom elsystemet:32  

Regeringen styr riket och har gällande elsystemet ansvar för att föreslå nya lagar och 

införa regler som bidrar till att förena de tre grundpelarna.33 Regeringen ansvarar 

också för implementeringen av EU-lagstiftning i svensk lagstiftning. Regeringen 

ansvarar vidare för att styra myndigheterna genom instruktion och regleringsbrev.  

 
27  Till exempel ellagen (1997:857). 
28  Till exempel Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om 

den inre marknaden för el (elmarknadsförordningen).  
29  Till exempel Kommissionens förordning (EU) 2016/631 av den 14 april 2016 om fastställande 

av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer och Kommissionens förordning 
(EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning 
avseende el (balansförordningen).  

30  Se artikel 194 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.  
31  Svenska kraftnät, ”Utvecklingen av EU-lagstiftning för att etablera inre marknad för el”, hämtad 

2023-05-09. 
32  Regeringen har gett i uppdrag åt en bokstavsutredare att se över myndigheters uppgifter och 

ansvar inom energiområdet, regeringsbeslut KN2023/03329.  
33  Den enhet som huvudsakligen bereder frågor om elsystemet är energienheten på Klimat- och 

näringslivsdepartementet. I praktiken kan frågorna dock beredas inom andra enheter och 
departement då de ofta gränsar till andra sakområden. Beslut som berör flera departements 
områden bereds internt genom så kallad gemensam beredning. 
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Affärsverket Svenska kraftnät (SVK) driver, förvaltar och utvecklar 

transmissionsnätet där överföringen av el sker från producent, via region- och 

lokalnät, till konsumenterna. SVK är även systemansvarig myndighet för 

transmissionsnätet, och har det övergripande ansvaret för ett driftssäkert elsystem 

där det alltid råder balans mellan produktion och konsumtion.34 SVK får inte äga 

resurser för produktion av el på marknaden, utan balanserar systemet med den el 

som erbjuds av marknadsaktörerna.35 SVK har även möjlighet att inrätta 

stödtjänstmarknader för att ha tillgång till resurser som kan användas till att 

upprätthålla driftssäkerheten. Vidare är SVK utsedd elberedskapsmyndighet, vilket 

innebär att myndigheten ska bidra till att förebygga, motstå och hantera större 

störningar i elsystemet. SVK:s omvärldsbevakning berör elsystemets helhet med 

särskilt fokus på försörjningstrygghet vad gäller exempelvis effektbalans och 

driftssäkerhet.  

Energimarknadsinspektionen (EI) ansvarar för tillsyn över aktörer på elmarknaden 

samt följer upp och analyserar elmarknadernas funktionssätt och föreslår vid behov 

förändringar i regelverket. EI har även i uppgift att reglera och ge tillstånd för 

elnätsledningar och elnätstariffer som elnätsbolagen, däribland SVK, tar ut.36 

EI:s omvärldsbevakning berör i huvudsak elmarknaden, elnätsreglering och 

elkonsumenternas ställning.  

Statens energimyndighet (Energimyndigheten) är förvaltningsmyndighet för bland 

annat frågor om tillförsel och användning av energi i samhället och har i uppgift att 

bidra med fakta, kunskap och analyser för att främja de energipolitiska målen.37 

Energimyndighetens omvärldsbevakning är bred och omfattar elsystemet i helhet 

samt den bredare energisektorn. Energimyndigheten har även en tydligare 

bevakning av hållbarhetsfrågor relativt de andra två myndigheterna.  

Det finns också en stor mängd andra aktörer inom elsystemet. En grov uppdelning 

av dessa kan göras i elproducenter, elhandlare och elnätsägare. Elproducenter 

producerar el som säljs på elmarknaden. Elhandlare köper el på elmarknaden och 

sluter elhandelsavtal med elkonsumenter. Elnätsägare äger region- och/eller 

lokalnät, via vilka elen levereras från transmissionsnätet till konsumenterna. 

 
34  Se 1–3 §§ förordningen med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät; jfr 8 kap. 1 § 

ellagen (1997:857). 
35  Det finns vissa undantag från denna regel för att hantera större störningar eller otillräcklig 

effekt i form av störningsreserven och effektreserven. 
36  Jfr 1, 5 och 6 §§ förordningen med instruktion för Energimarknadsinspektionen.  
37  Jfr 1–2 §§ förordningen med instruktion för Statens energimyndighet.  
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2.2 Snabba förändringar inom och utom Sverige har 
påverkat priserna och prisskillnaderna 

Den ryska invasionen av Ukraina i februari 2022 medförde en europeisk energikris 

på grund av att gasleveranserna från Ryssland stördes allvarligt. Ett flertal central-

europeiska länder hade ett stort beroende av denna gas för sin energiförsörjning 

och även som en direkt del av elproduktionen. Elmarknaden har därför påverkats 

genom att de fossila bränslen som ofta sätter marginalpriset på el i Europa har 

blivit dyra. Även andra faktorer har påverkat elpriserna i Europa, bland annat torka, 

nedläggningar av produktion38 och att det stora antalet kärnkraftsreaktorer i Frankrike 

har haft dålig tillgänglighet. Sveriges elsystem har ett litet beroende av naturgas, 

men elpriserna har stigit i södra Sverige till följd av de höga europeiska elpriserna.  

Redan innan dessa händelser fanns det dock flera tecken på svagheter i det svenska 

elsystemet. Trots att det årliga svenska energiöverskottet har stigit så har 

prisvolatiliteten ökat och en större del av elsystemets marginaler används. Priserna 

var under 2020 mycket låga, men för första gången uppstod då även betydande 

skillnader i pris mellan de svenska elområdena. 

Diagram 1 De genomsnittliga elprisernas utveckling i de svenska elområdena 

(öre per kWh) och genomsnittlig skillnad i elpris mellan SE2 och SE4 (procent) 
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Källa: Statistik från SVK samt Riksrevisionens beräkningar. 

 
38  Bland annat har Tyskland lagt ned sin kärnkraft som en följd av ett beslut fattat i spåren av olyckan 

i Fukushima. I flera andra länder, inklusive Sverige, har produktionsresurser också lagts ned. 
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SVK hade under åren 2020 och 2021 svårigheter att nå tillräcklig 

överföringskapacitet på ett driftssäkert sätt, och tvingades under sommaren 2020 

direktupphandla reaktorn Ringhals 1 för att upprätthålla spänningsstabilitet och 

kortslutningseffekt.39 Även sommaren 2021 var en liknande upphandling 

nödvändig, i detta fall upphandlades Rya kraftvärmeverk.40 SVK hade också svårt att 

upprätthålla tillräcklig överföringskapacitet på utlandsförbindelserna. SVK 

begränsade av driftssäkerhetsskäl överföringen på vissa utlandsförbindelser mer än 

den av EU stadgade regeln om att minst 70 procent av den driftssäkra 

överföringsförmågan i en utlandsförbindelse ska vara tillgänglig för handel.41 SVK 

gavs av EI undantag från regeln för åren 2020 och 2021, men nekades undantag för 

året 2022 då EU:s tillsynsmyndighet ACER bedömde att undantaget inte var 

motiverat för att upprätthålla driftssäkerheten. Detta efter att de danska, finska och 

norska tillsynsmyndigheterna motsatte sig ett fortsatt undantag, vilket hänsköt 

frågan för avgörande hos ACER.42  

Beskrivningen ovan pekar sammantaget på att det finns växande utmaningar och 

svagheter i det svenska elsystemet som uppkommit till följd av en mer långsiktig 

process innan den europeiska energikrisen inträffade 2022. Denna kris har därefter 

förstärkt och tydliggjort svagheterna. Nedan beskrivs utvecklingen mot dagens 

situation i elsystemet. 

2.3 Utvecklingen av elsystemet har varit utmanande 

Grundstrukturen i dagens elsystem byggdes ut i snabb takt från 1950- till 1980-talet, 

främst utifrån ingenjörsmässiga avvägningar om en god helhet utifrån fysiska 

förutsättningar. Transmissionsnätets utbyggnad och placeringen av stora 

producenter i elsystemet valdes medvetet i förhållande till konsumtionen och elens 

förväntade flöden. Detta var möjligt inom ramen för den dåvarande 

elmarknadsstrukturen där olika aktörer hade ansvar för både produktion och 

leverans av el inom ett geografiskt område.  

Införandet av gemensam elmarknad och omställningen till ett fossilfritt eller 

förnybart energisystem är två långsiktiga och centrala målsättningar för 

energipolitiken. Omställningen kan sägas innebära att fokus har legat på 

 
39  Svenska kraftnät, Årsredovisning 2020, 2021, s. 17.  
40  Svenska kraftnät, Årsredovisning 2021, 2022, s. 17. 
41  Artikel 16.8 elmarknadsförordningen.  
42  Energimarknadsinspektionen, Begäran om undantag från 70-procentsregeln för år 2022, 2022; 

ACER, DECISION NO 17/2022 of the European Union Agency for the Cooperation of Energy 
Regulators of 26 October 2022 on Svenska kraftnät’s request för a derogation from the 70% 
requirement pursuant to Article 16(9) of Regulation (EU) 2019/943, 2022.  
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ekologiska hållbarhetsgrundpelaren i EU:s övergripande mål. Det finns dock en 

inneboende utmaning i att göra förändringar i det befintliga elsystemet samtidigt 

som försörjningstrygghet och konkurrenskraft bevaras eftersom det befintliga 

elsystemet är konstruerat utifrån vissa premisser gällande exempelvis geografisk 

placering av elproduktionsanläggningar. Med anledning av detta är det bland annat 

utmanande att i stor omfattning integrera variabel kraft i elsystemet. Det finns 

samtidigt ett växelspel på så sätt att mer produktion kan ge lägre priser och därmed 

bättre konkurrensförhållanden. Det kan också ge bättre försörjningstrygghet 

genom att förnybar energiproduktion är inhemsk och inte bränsleberoende.  

2.3.1 Planerbar kraft i söder har ersatts med utspridd variabel 
kraft och fler utlandsförbindelser 

Totalt har stängningar av fyra kärnkraftsreaktorer43 under åren 2015–2020 medfört 

att cirka 17 TWh i årsproduktion upphört i den södra halvan av Sverige.44 Den 

vindkraft som tillkommit i elsystemet enbart under motsvarande 5-årsperiod har 

varit i nästan samma storleksordning (cirka 11 TWh). Den snabba 

produktionsökningen av landbaserad vindkraft pågår fortfarande och har sedan 

cirka 2018 drivits av en teknik- och marknadsutveckling som inneburit låga 

produktionskostnader. Vindkraften har dock en annan geografisk spridning, där 

den snabbaste tillväxten under senare år skett i norra Sverige. 

Utvecklingen medför ett ökat överföringsbehov i transmissionsnätet, särskilt med 

tanke på att den tillkommande produktionen är variabel och därmed medför ett 

större reglerbehov än den produktion som ersattes. Det innebär, mycket förenklat, 

att när det blåser lite i södra Sverige så behöver den reglerande vattenkraften i norra 

Sverige kunna överföras via transmissionsnätet.45 Spridningen av produktion i ett 

antal mindre produktionspunkter inom varje elområde har också medfört nya 

flödesmönster och åtgärdsbehov i transmissionsnätet. Därutöver har också 

konsumtionsmönstren förändrats på flera sätt vilket gör att kapaciteten in till flera 

 
43  Dessa är Oskarshamn 1 och 2 samt Ringhals 1 och 2. 
44  Dock pekar statistiken på en stor variation i total årlig kärnkraftsproduktion mellan åren. 

Minskningen har beräknats genom att multiplicera den genomsnittliga kapacitetsfaktorn 
med reaktorernas kapacitet utifrån statistik från IAEA, ”PRIS Sweden”, hämtad 2023-06-09. 
SVK anger att under perioden innan nedläggningarna skedde ett antal effekthöjningar från 
2006 som verkade i motsatt riktning och gjorde att det negativa nettot av nedläggningarna 
blev cirka 10 TWh. Riksrevisionen noterar dock att dessa effekthöjningar inte hann ge något 
tydligt genomslag i statistiken över kärnkraftens årsproduktion under dessa år. Svar från 
Svenska kraftnät i samband med faktagranskningen, 2023-06-19. 

45  Detta är en generaliserad beskrivning av en mängd tänkbara driftssituationer som kan uppstå 
i elsystemet. 
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större städer har blivit begränsande. Exempelvis har datacenter dykt upp som stora 

konsumtionspunkter under de senare åren.46 

Utlandsförbindelser ger en möjlighet att på ett mer effektivt sätt kompensera för 

bristsituationer i de sammanlänkade områdena.47 Samtidigt kan det leda till att 

priserna i lågprisområden stiger och sjunker i högprisområden, samt kräva 

investeringar i de nationella elnäten. Under senare år har kapaciteten mellan det 

nordiska synkronområdet48 och övriga Europa byggts ut kraftigt. Den ökade 

kapaciteten till områden som ligger utanför Norden är 5 150 MW sedan 2014, och 

ytterligare 700 MW planeras tillkomma 2028/29. Sveriges geografiska placering i 

mitten av det nordiska elsystemet innebär att de flöden som dessa nya förbindelser 

skapar också på ett betydande sätt påverkar det svenska transmissionsnätet. 

Tillkomsten av de två norska förbindelserna Nordlink och North Sea link åren 

2020 och 2021 har fått särskild betydelse på grund av sin storlek på sammanlagt 

2 800 MW. Dessa förbindelser har fördjupat flaskhalsarna i de nord–sydliga och 

öst–västliga flödena i det svenska elsystemet.  

2.3.2 Ökat överföringsbehov i kombination med ett försvagat nät 

Den ovanstående utvecklingen har ökat trycket på transmissionsnätet, som trots att 

SVK ökat sin investeringstakt väsentligt, oftare utgör en flaskhals. Detta framgår 

bland annat av trenden mot mer och mer överföring över de nord-sydliga snitten 

mellan de svenska elområdena (se diagram 2). Denna trend är uppåtgående och 

bidrar till att det under betydligt fler timmar sedan 2020 saknas utrymme för mer 

överföring eftersom transmissionsnätet har slagit i kapacitetstaket.  

 
46  Riksrevisionen, Statliga insatser för att stimulera investeringar i datacenter, 2022. 
47  Exempelvis genom att tillfälligt låg vindkraftsproduktion i ett område kan kompenseras av att 

motsvarande produktion är hög i ett annat område. Därmed sjunker behovet av att nyttja 
kostsam marginalproduktion, samt behovet av att hålla sådan reservkapacitet i beredskap. 

48  Hit hör Sverige, Finland, Norge och östra Danmark. 
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Diagram 2 Total årlig överföring i TWh från norra till södra Sverige genom snitt 2 

och snitt 4, samt andel av årets timmar då det finns kapacitetsbrist mellan 

elområdena SE2 och SE3, respektive mellan SE3 och SE4.49 
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Källa: Statistik från SVK samt Riksrevisionens beräkningar. 

Överföringskapaciteten i elsystemet är beroende av ett samspel mellan bland annat 

elnät och sådan produktion som bidrar med stabiliserande egenskaper.50 SVK 

skriver i samband med nedläggningsbesluten av fyra kärnkraftsreaktorer att detta 

skulle minska kapaciteten mellan norra och södra Sverige (snitt 2) från 7 300 MW 

 
49  Norrgående flöden har utelämnats då de utgör en mycket liten del av överföringen genom 

nätet, sammanlagt 3,1 TWh över snitt 2 och 0,4 TWh över snitt 4 under hela 10-årsperioden. 
50  Kraftproduktion med stora generatorer, så som kärnkraft, kraftvärme och vattenkraft bidrar 

idag med stabiliserande egenskaper till elsystemet. Sannolikt kan även variabel kraft, och 
andra tekniska lösningar, också bidra mer med sådana egenskaper framöver. Egenskaperna 
är bland annat frekvensstabilitet, spänningsstabilitet och rotorvinkelstabilitet. Större 
kraftproducenter utgör också tryckpunkter i elsystemet som påverkar hur elen flödar i nätet. 
När en sådan punkt förvinner kan vissa nätkomponenter överbelastas, och SVK behöver då 
begränsa de samlade flödena för att avlasta dessa komponenter. Svenska kraftnät, 
Kärnkraftens roll i kraftsystemet, 2019, s. 21 ff. 



Riksrevisionen   29 

till 6 600 MW.51 I diagram 3 speglas hur den genomsnittliga tilldelade52 kapaciteten 

på snitt 2 och 4 sjönk med cirka 800–900 MW vardera från 2017 till 2021, trots 

driftssättningen av Sydvästlänken som stärkte maxkapaciteten på snitt 4. Under 

2022 skedde ett tydligt trendbrott med en uppgång på 5–600 MW på båda snitten. 

Det beror på att SVK med hjälp av ett antal åtgärder på kort sikt har lyckats vända 

trenden för överföringskapaciteten i elsystemet (se kapitel 5).53 

Diagram 3 Förhållandet mellan den maximalt tillgängliga kapaciteten (MW) på 

snitt 2 och 4 och den faktiskt tilldelade genomsnittliga kapaciteten (MW) 
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Källa: Statistik från SVK samt Riksrevisionens beräkningar. 

 
51  Svenska kraftnät, Nätutvecklingsplan 2016–2025 – En tioårsplan för det svenska stamnätet, 2015, s. 64. 
52  Tilldelad kapacitet är den kapacitet som SVK bedömer kan överföras med hänsyn till 

driftssäkerhet. 
53  Dessa är sannolikt till stor del ett resultat av ett regeringsuppdrag, se Svenska kraftnät, 

Så arbetar vi för att öka överföringskapaciteten - Kortsiktiga åtgärder Kvartal 4 – 2022, 2022.  
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2.3.3 Minskande möjligheter att möta effektbehoven i framför 
allt södra Sverige 

Effektbalansen i Sverige, med andra ord elsystemets förmåga att möta den timme 

under året då efterfrågan är som högst, har över tid försämrats. År 2015 hade 

Sverige tillräckliga resurser för att möta även en riktigt kall vinter (tioårsvinter), 

men idag är effektunderskottet cirka 1 600 MW även vid normalkalla vintrar. Det 

underskottet behöver importeras.54 Detta är framför allt en utmaning i södra halvan 

av Sverige (elområdena SE3 och SE4) som en normal vinter förväntas kunna ha ett 

gemensamt importbehov från övriga Sverige eller från utlandet på 9 400 MW under 

topplasttimmen.55 Det innebär ett beroende av dels all den överföring som kan 

rymmas i det svenska transmissionsnätet, dels en betydande import från utlandet.  

En situation där SVK tvingas koppla bort elanvändare när det är som allra kallast 

har de senaste åren blivit mer sannolik. I sina analyser av förhållandena under 

vintrarna 2021/22 och 2022/23 redovisade SVK att södra Sverige (elområdena SE3 

och SE4) vid topplasttimmen hade vissa marginaler kvar, men vädret var samtidigt 

mer gynnsamt än vad som kan förväntas avseende både temperatur och vind. Mer 

otursamma (men likväl normala) förhållanden hade inte kunnat täckas av 

ytterligare produktion eller effektreserven. Även importmöjligheterna var vid båda 

tillfällena begränsade och om även dessa hade varit otillräckliga skulle det lett till 

frånkopplingar av konsumenter. Under vintern 2022/23 flaggade SVK för att risken 

för förbrukningsfrånkopplingar var förhöjd (”reell”). Att frånkopplingar inte blev 

nödvändiga berodde bland annat på sparsamhet hos många konsumenter i 

samband med de höga elpriserna och att det inte uppstod begränsningar i 

importmöjligheterna.56  

SVK varnar för att trenden fortsätter i negativ riktning. Vintern 2026/27 förväntas 

effektunderskottet vara 8 700 MW, och 2027 ser SVK även en betydligt högre 

statistisk risk för att förbrukningsfrånkopplingar blir aktuella.57  

 
54  Svenska kraftnät, Kraftbalansen på den svenska elmarknaden, åren 2015–2022. 
55  Svenska kraftnät, Kraftbalansen på den svenska elmarknaden – rapport 2023, 2023, s. 46. 
56  Svenska kraftnät, Kraftbalansen på den svenska elmarknaden – rapport 2022, 2022, s. 30; 

Svenska kraftnät, Kraftbalansen på den svenska elmarknaden – rapport 2023, 2023, s. 34. 
57  Svenska kraftnät, Kortsiktig marknadsanalys 2022 – Analys av kraftsystemet 2023–2027, 2022, s. 6; 

Svenska kraftnät, Kraftbalansen på den svenska elmarknaden – rapport 2023, 2023, s. 62.  
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2.4 Framtidens utmaningar – elektrifieringen av 
samhället 

Den utveckling vi beskriver ovan har sitt ursprung i förändringar som skett främst 

under 2010-talet inom ramen för ungefär samma årliga konsumtion av el 

(cirka 140 TWh per år). Inom ett par decennier förväntas stora delar av samhället 

elektrifieras,58 vilket innebär en mycket snabbt stigande elförbrukning. 

Omsvängningen har varit snabb då även prognoser från 2018 pekade på relativt 

oförändrad elförbrukning. Därefter har de dock pekat allt brantare uppåt. Den 

ökade efterfrågan består till en mindre del av elektrifiering av transportsektorn, 

men främst av omvandling av industriprocesser (huvudsakligen stålproduktion) 

från fossilt baserade bränslen till vätgas som producerats med el. I SVK:s senaste 

långsiktiga prognos bedöms efterfrågan på el år 2045 uppgå till 170–290 TWh per 

år, där det övre spannet gäller scenarier där den storskaliga elektrifieringen 

genomförs. Energimyndighetens bedömning för år 2050 ligger på 230–350 TWh 

per år, och branchorganisationen Energiföretagen bedömer att behovet är 330 TWh 

år 2045.59  

Elektrifieringen innebär att elsystemet måste kunna anpassas och byggas ut i en 

markant snabbare takt än vad som hittills varit fallet samtidigt som det redan finns 

ett stort reinvesteringsbehov i transmissionsnätet, vilket också innebär att 

utmaningarna för ansvariga myndigheter ökar. 

 
58  Överflyttning av fossil energianvändning inom till exempel industriprocesser till elanvändning. 
59  Svenska kraftnät, Långsiktig marknadsanalys 2021 – Scenarier för elsystemets utveckling fram till 

2050, 2021, s. 10; Energimyndigheten, Scenarier över Sveriges energisystem 2023 – Med fokus på 
elektrifieringen 2050, 2023, s. 9.; Energiföretagen, Sveriges elbehov 2045 – Hur stänger vi gapet?, 
2023, s. 2.  
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3 Myndigheternas omvärldsbevakning 

Vår första delfråga handlar om huruvida SVK, EI och Energimyndigheten har 

bevakat sina ansvarsområden och rapporterat om väsentliga förändringar. För att 

besvara frågan har vi gått igenom myndigheternas rapportproduktion. Vi har 

huvudsakligen granskat vid vilken tidpunkt som myndigheterna har 

uppmärksammat tre av oss bedömda relevanta omvärldstrender och deras 

konsekvenser för elsystemet. De omvärldstrender vi bedömt varit särskilt relevanta 

är utvecklingen mot mer variabel elproduktion, integreringen av det svenska 

elsystemet med utlandets och samhällets elektrifiering. Vi har därutöver särskilt 

granskat hur myndigheterna har bevakat och rapporterat om särskilda 

konsekvenser som dessa omvärldstrender innebär för effektbalansen, 

överföringsbehovet och vissa stabilitetsaspekter av elsystemet. Vi menar inte att 

dessa omvärldstrender samt deras konsekvenser ger en heltäckande bild av viktiga 

händelser i elsystemet men de utgör enligt vår bedömning några av de mest 

väsentliga förändringarna.  

Våra iakttagelser är att myndigheterna haft en god täckning i bevakningen av alla 

tre omvärldstrender samt deras konsekvenser. Myndigheterna har tidigt 

uppmärksammat och rapporterat om väsentliga förändringar inom 

omvärldstrenderna. Myndigheternas analyser är även av tillräcklig kvalitet vad 

gäller djup och bredd. Däremot har myndigheterna inte i tillräcklig utsträckning 

redogjort för hur svensk konkurrenskraft påverkas av de olika omvärldstrenderna.  

3.1 Bevakningen av utvecklingen mot mer variabel 
elproduktion 

Myndigheterna har tidigt rapporterat om utvecklingen mot mer variabel produktion 

i elsystemet samt att detta hör samman med ökningen av förnybar elproduktion. 

Myndigheternas bevakning och analyser av utvecklingen har hållit god kvalitet. 

3.1.1 Myndigheterna identifierar tidigt utvecklingen mot mer 
variabel produktion i elsystemet 

Myndigheternas bevakning av mer variabel elproduktion utgår i mångt och mycket 

från den politiska målsättningen om att införliva mer förnybar elproduktion i 

elsystemet, vilken till stor del innebär vindkraft. I genomgången har vi eftersökt 

analyser av vilka konsekvenser för elsystemet som är troliga av introduktionen av 

mer variabel elproduktion.  
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Det framträder tidigt (2001–2002) att myndigheterna betraktar vindkraften som en 

framtida förnybar energikälla tillsammans med olika former av biobränslen. De två 

energikällorna anses utgöra möjligheterna för att bygga ut andelen förnybar 

elproduktion.60  

I beskrivningen av vindkraft så återger myndigheterna tidigt att det är en 

energikälla som är variabel och därmed ger lägre reglerbarhet och planerbarhet. 

Myndigheterna lyfter olika sätt som detta kan hanteras, bland annat genom 

vattenkraften, utveckling av prognosförmågan och med efterfrågeflexibilitet.61 

Myndigheterna pekar även på att om man bygger ut vindkraften så kommer det 

troligen att leda till ett behov av att förstärka elnätet.62 I relation till 

överföringsbegränsningar och befintlig reglerbar elproduktion gör myndigheterna 

även uppskattningar av hur mycket vindkraft som kan introduceras i elsystemet.63 

Myndigheterna lyfter även fram att viss planerbar elproduktion har konkurrerats ut 

från elmarknaden efter omregleringen av elmarknaden och att ännu mer sådan 

kraft sannolikt kommer utkonkurreras framöver.64 Myndigheterna är också inne på 

att det kan komma att behövas särskilda anslutningskrav för vindkraften för att 

garantera att den bidrar till, eller inte försämrar, förmågan att upprätthålla driften 

vid frekvens och spänningsavvikelser.65  

Myndigheterna redogör tydligt för att mer förnybar elproduktion hör samman med 

mer variabel elproduktion. I det sammanhanget tydliggör myndigheterna att om ny 

förnybar elproduktion ska bidra till att minska klimatpåverkan från elsystemet så 

krävs att den konkurrerar ut fossilt producerad el. Konkurrerar ny förnybar 

elproduktion i stället ut befintlig vattenkraft eller kärnkraft minskar inte 

koldioxidutsläppen.66 

 
60  Energimyndigheten, Vindkraften i Sverige – Utredningsrapport avseende områden med särskilt 

goda vindförutsättningar och förslag till planeringsmål för vindkraften m.m., 2001; Svenska 
kraftnät, Redovisning av uppdrag angående övergripande förutsättningar för storskalig utbyggnad 
av vindkraft i havs- och fjällområden, 2002.  

61  Energimyndigheten, Vindkraft till lands och till sjöss, 2003; Energimarknadsinspektionen, 
Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem, 2010. 

62  Energimyndigheten, Vindkraft till lands och till sjöss, 2003.  
63  Svenska kraftnät, Redovisning av uppdrag angående övergripande förutsättningar för storskalig 

utbyggnad av vindkraft i havs- och fjällområden, 2002. 
64  Energimyndigheten, Vindkraften i Sverige – Utredningsrapport avseende områden med särskilt 

goda vindförutsättningar och förslag till planeringsmål för vindkraften m.m., 2001.  
65  Svenska kraftnät, Redovisning av uppdrag angående övergripande förutsättningar för storskalig 

utbyggnad av vindkraft i havs- och fjällområden, 2002. 
66  Energimyndigheten, Vindkraften i Sverige – utredningsrapport avseende områden med särskilt 

goda vindförutsättningar och förslag till planeringsmål för vindkraften m.m., 2001. 
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Våra iakttagelser visar att myndigheterna sammantaget har en tidig bevakning av 

vad introduktionen av mer variabel elproduktion innebär för elsystemet. Det hör 

troligen samman med att den politiska inriktningen varit tydlig kring att inslaget av 

förnybart i elsystemet ska öka och att en viktig beståndsdel kommer vara variabel 

elproduktion i form av vind- och solkraft.  

3.1.2 Kvaliteten i bevakningen av mer förnybar variabel 
elproduktion har varit god 

Vår samlade iakttagelse är att myndigheterna från början av 2000-talet har haft en 

bevakning av god kvalitet kopplad till utvecklingen mot mer variabel elproduktion i 

elsystemet. Detta är tidigt, i relation till att introduktionen av mer vindkraft i 

elsystemet sker främst med början under 2010-talet. Myndigheterna har på ett 

tillräckligt och utförligt sätt analyserat och redogjort utvecklingen mot mer variabel 

elproduktion, och hur den hör samman med mer förnybar elproduktion. 

Myndigheterna har också pekat på behovet av reglerkraft, ökad överföringsförmåga 

och efterfrågeflexibilitet. Myndigheternas bevakning fortsätter även genom åren 

med flera rapporter av god kvalitet vad avser konsekvenserna av mer variabel 

elproduktion i elsystemet.67 I en av dessa rapporter framkommer också tydligare 

hur mer variabel elproduktion kan ge prisförändringar och konsekvenser för 

svensk konkurrenskraft.68 Det är ett perspektiv som saknats i de tidigare 

rapporterna.  

3.2 Bevakningen av den ökade sammankopplingen med 
utlandet 

Myndigheterna har tidigt och återkommande rapporterat om hur den ökade 

sammankopplingen med utlandet och händelser i sammankopplade länder 

påverkar det svenska elsystemet. Myndigheternas bevakning har varit av tillräcklig 

kvalitet även om de borde ha gjort bättre analyser av hur de svenska företagens 

konkurrenskraft påverkas av ökad sammankoppling.  

 
67  Svenska kraftnät, Storskalig utbyggnad av vindkraft – några förutsättningar och konsekvenser, 2007; 

Svenska kraftnät, Storskalig utbyggnad av vindkraft – konsekvenser för stamnätet och behovet av 
reglerkraft, 2008; Energimyndigheten, Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem, 2010; 
Svenska kraftnät, Integrering av vindkraft, 2013; Svenska kraftnät, Anpassning av elsystemet med en 
stor mängd förnybar elproduktion – en delredovisning, 2015; Svenska kraftnät, Anpassning av 
elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion, 2015. Energimarknadsinspektionen, Ökad 
andel variabel elproduktion, 2016; Energimyndigheten, Vägen till ett 100 procent förnybart elsystem, 
2018; Energimyndigheten, 100 procent förnybar el, 2019. 

68  Energimarknadsinspektionen, Ökad andel variabel elproduktion, 2016. 
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3.2.1 Myndigheterna identifierar pågående händelser i utlandet 

Integreringen av det svenska elsystemet med utlandet har en lång historia. Sverige 

har under lång tid haft förbindelser till de nordiska grannländerna. I och med 

inträdet i EU och EU:s inriktning om en integrerad elmarknad så har integreringen 

fortsatt. Frågan är således inte ny för myndigheterna. Däremot är det av betydelse 

att myndigheterna bevakar frågan kontinuerligt och analyserar hur nya förbindelser 

med utlandet och förändringar i våra grannländers elsystem påverkar det svenska 

elsystemet.  

Myndigheterna har kartlagt vilka förändringar som pågår i utlandet vad gäller nya 

utlandsförbindelser och andra förändringar. Tidigt (2000) lyfts exempelvis nya 

förbindelser från Norge till Tyskland, Nederländerna och Storbritannien.69 Även 

andra förändringar omnämns, däribland kärnkraftsbygget i Finland.70 

Myndigheterna har även några rapporter där de mer djupgående analyserar och 

redogör för hur det svenska transmissionsnätet och interna flöden kan komma att 

påverkas av de utländska förändringarna. Analyserna kopplas framför allt till hur 

den svenska elöverföringen påverkas, med särskilt fokus på hur 

överföringsbegränsningarna (snitten) i Sverige påverkas. Myndigheterna går även 

vidare och redogör för investeringsbehov i relation till förändrade interna flöden.71  

Myndigheterna pekar på industrins intressen kopplat till hur elpriset påverkas av 

utlandsförbindelserna. Myndigheterna för fram att industrin främst påverkas 

genom högre stamnätstariffer72 som beror av ökade investeringar till följd av 

utlandsförbindelserna.73 Det saknas emellertid en analys av hur prisnivåerna 

påverkas av en ökad sammankoppling med utlandet.  

Inom samma område belyser myndigheterna att Sverige efter omregleringen av 

elmarknaden i större utsträckning blivit ett transitland för el. Det innebär alltså att el 

produceras i ett grannland och färdas genom Sverige för att konsumeras i ett annat.74 

Myndigheterna återger från början av granskningsperioden (2000) att 

utlandsförbindelser är ett sätt att hantera effektbalansen på. Utlandsförbindelserna 

 
69  Energimyndigheten, Elmarknaden 2000, 2000.  
70  Energimyndigheten, Energiläget 2004, 2004.  
71  Energimyndigheten, Hantering av överföringsbegränsningar i det svenska överföringssystemet för 

el, 2005; Energimarknadsinspektionen, Svenska kraftnät, Svensk energi och Svenskt 
Näringsliv, Prisområden på elmarknaden (POMPE), 2007; Svenska kraftnät, Investerings- och 
finansieringsplan 2011–2013, 2010.  

72  Idag: transmissionsnätstariff.  
73  Svenska kraftnät, Stamnätstariffens utveckling 2012–2015, 2012.  
74  Energimyndigheten, Hantering av överföringsbegränsningar i det svenska överföringssystemet för 

el, 2005; Energimarknadsinspektionen, Svenska kraftnät, Svensk Energi och Svenskt 
Näringsliv, Prisområden på elmarknaden (POMPE), 2007. 
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möjliggör import av el vid underskott och export vid överskott. 

Utlandsförbindelsernas betydelse för effektbalansen lyfts fram kontinuerligt under 

de granskade åren.75 Myndigheterna understryker att enbart överföringskapacitet i 

utlandsförbindelserna inte är tillräckligt för att förbindelserna ska bidra till 

effektbalansen. Det kräver också att de anslutna länderna har elproduktion som kan 

importeras till Sverige.76 Myndigheterna gör i flera rapporter en bedömning av vilka 

länder som import kan förväntas från under topplasttimmar.77  

Myndigheterna kopplar även samman behovet av exportmöjligheter via 

utlandsförbindelserna och att en allt större utbyggnad av vindkraft planeras och 

prognostiseras.78 En konsekvens av att inte bygga ut tillräckliga utlandsförbindelser 

som möjliggör export av den tillkommande elproduktionen skulle vara att elpriset i 

Sverige sjunker till sådan nivå att nyinvesteringar i elproduktion inte längre anses 

lönsamt.79 

3.2.2 Myndigheterna har generellt tillräcklig kvalitet i analysen av 
konsekvenserna av integreringen med utlandet 

Vår iakttagelse är att kvaliteten i bevakningen av utvecklingen mot ett mer 

integrerat elsystem är tillräcklig. De rapporter myndigheterna tagit fram håller en 

tillräcklig kvalitet och två rapporter är av särskilt god kvalitet där följdkonsekvenser 

i det svenska transmissionsnätet och elsystemet av förändringar i förbindelserna i 

och till utlandet analyseras på ett fördjupat sätt.80 En aspekt som borde utvecklats är 

hur en ökad integrering med utlandet påverkar det svenska elpriset och därigenom 

även vilka konsekvenser det skulle kunna få för den svenska konkurrenskraften. 

Det finns ett mindre antal sådana analyser, bland annat av hur elpriset förändras 

vid genomförande av några nätförstärkningar i det nordiska elnätet som planerades 

kring 2007.81 Sammantaget gör vi dock iakttagelsen att elprispåverkan till följd av 

utlandsförbindelserna och hur den skulle kunna påverka svensk konkurrenskraft 

inte har analyserats i tillräcklig utsträckning.  

 
75  Se exempelvis Svenska kraftnäts årliga rapporter om den svenska effektbalansen vintertid.  
76  Se bland annat Svenska kraftnät, Den svenska kraftbalansen vintrarna 2007/2008 och 2008/2009, 2008. 
77  Se bland annat Svenska kraftnät, Den svenska kraftbalansen vintrarna 2007/2008 och 2008/2009, 2008. 
78  Svenska kraftnät, Storskalig utbyggnad av vindkraft – Konsekvenser för stamnätet och behovet av 

reglerkraft, 2008.  
79  Energimyndigheten, Utmaningar i den nordiska elmarknaden, 2013.  
80  Energimyndigheten, Hantering av överföringsbegränsningar i det svenska överföringssystemet för 

el, 2005; Energimarknadsinspektionen, Svenska kraftnät, Svensk Energi och Svenskt 
Näringsliv, Prisområden på elmarknaden (POMPE), 2007. 

81  Energimarknadsinspektionen, Svenska kraftnät, Svensk Energi och Svenskt Näringsliv, 
Prisområden på elmarknaden (POMPE), 2007. 
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3.3 Bevakningen av elektrifieringstrenden 

Myndigheterna har i god tid rapporterat om utvecklingen mot ett mer elektrifierat 

samhälle, särskilt övergången till en elektrifierad transportsektor. Förvisso 

uppmärksammas elektrifieringen inom industrin i relativ närtid, men samtidigt 

som övriga energisektorn uppmärksammar den. Myndigheternas bevakning är 

också av tillräcklig kvalitet.  

3.3.1 Elektrifieringstrenden träder fram under 2010-talet 

Elektrifieringstrenden består huvudsakligen av två delar: elektrifiering av 

transporter och ökad elanvändning inom industrin. 

Elektrifieringen av transportsektorn har myndigheterna konsekvent uppmärksammat 

sedan strax före 2010.82 Myndigheterna beskriver det förvisso som en framtida 

teknik och osäkerheterna kring omfattningen är enligt myndigheterna stora.83 

Myndigheterna placerar en större utbredning av elbilar till 2020.84 En fullt 

elektrifierad fordonsflotta (myndigheterna är inte helt tydliga med vilken flotta de 

syftar på men troligen är det personbilsflottan), bedöms konsumera kring 10 TWh el.85 

Elektrifieringen inom industrin där det idag förutspås en kraftig ökning av 

elanvändningen uppmärksammas för första gången 2017.86 Det ligger väl i tiden 

med att till exempel Hybrit-projektet inleds.87  

Energimyndigheten presenterar 2019 ett framtida scenario där en mer omfattande 

elektrifiering antas vad gäller elanvändningen.88 Fram till dess bedöms 

elanvändningen på lång sikt inom olika scenarier vara relativt lik dagens 

elanvändning. SVK uppmärksammar en ökad elanvändning för första gången 

2017, där de hänvisar till elektrifiering av fordonsflottan och ökad användning 

inom ståltillverkning och cementindustrin.89 Det är således relativt nyligen som 

myndigheterna har analyserat en större elektrifiering av samhället som innehåller 

 
82  Energimyndigheten, Energiindikatorer 2008, 2008; Energimarknadsinspektionen, 

Kunskapsunderlag angående marknaden för elfordon och laddhybrider, 2009. 
83  Energimarknadsinspektionen, Kunskapsunderlag angående marknaden för elfordon och laddhybrider, 2009.  
84  Energimarknadsinspektionen, Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem, 2010. 
85  Energimyndigheten, 2030 – på väg mot ett mer hållbart energisystem, 2014; Energimarknadsinspektionen, 

Kunskapsunderlag angående marknaden för elfordon och laddhybrider, 2009.  
86  Energimyndigheten, Nulägesanalys av uppdrag att genomföra innovationsfrämjande insatser för 

att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser, 2017.  
87  Jernkontoret, ”Koldioxidfri ståltillverkning möjlighet för svensk industri”, hämtad 2023-03-06. 
88  Energimyndigheten, Scenarier över Sveriges energisystem 2018, 2019.  
89  Svenska kraftnät, Systemutvecklingsplan 2018–2027, 2017. 
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fler delar än elektrifieringen av fordonsflottan.90 Vi kan konstatera att det i 

efterhand tycks något sent i förhållande till att elektrifieringen utgör en av få 

möjligheter till omställningen bort från fossila energikällor. Däremot har det 

framkommit i flera av våra intervjuer att den större elektrifieringen av industrin har 

varit en ny fråga för hela energisektorn. Vi bedömer därför att det inte vore rimligt 

att förvänta sig att myndigheterna skulle presenterat mer långtgående scenarier 

över elektrifieringen tidigare än resten av energisektorn. 

Vi kan utifrån genomgången av myndigheternas scenarier konstatera att 

prognoserna över framtida elproduktion från kärnkraft och vindkraft avvikit från 

det faktiska utfallet år 2020. Myndigheterna har överskattat mängden elproduktion 

från kärnkraft och underskattat mängden från vindkraft. När det gäller kärnkraften 

skedde en snabb förändring i bland annat marknadsförutsättningarna som ledde 

fram till nedläggningar av fyra reaktorer i förtid (se avsnitt 4.1). Vindkraftens 

scenarier utgick från att elcertifikatsystemet skulle driva utbyggnaden och den 

kraftiga marknadsdrivna utbyggnaden 2018–2020 förutsågs inte. Inom denna 

granskning bedömer vi inte kvaliteten i arbetet med scenarierna, men konstaterar 

att scenarierna spelar stor roll för exempelvis SVK:s planering.  

3.3.2 Kvaliteten i bevakningen av elektrifieringen har varit 
tillräcklig 

Vår iakttagelse är att kvaliteten i bevakningen av elektrifieringen har varit tillräcklig. 

Myndigheterna har analyserat och beskrivit vilka elektrifieringsområden som kan 

förväntas och även kvantifierat omfattningen på elektrifieringen av fordonsflottan 

samt bedömt en ungefärlig tidpunkt för sådan elektrifiering. Myndigheterna har i 

det stadiet däremot inte inkluderat hur en sådan elektrifiering står sig mot 

förväntad effekttillgång i sina scenarier över framtida produktion och konsumtion. 

Elektrifieringen inkluderas däremot i prognoserna när det är känt att 

transportsektorn såväl som industrin förväntas elektrifieras. 

3.4 Bevakningen av särskilda konsekvenser av 
omvärldstrenderna 

Myndigheterna har med god kvalitet i sina analyser rapporterat om särskilda 

händelser som är kopplade till de ovan beskrivna omvärldstrenderna. Myndigheterna 

rapporterar både om konsekvenserna och vad dessa konsekvenser beror på.  

 
90  Riksrevisionens sammanställning över Energimyndighetens långsiktiga scenarier 2006–2020; 

SCB:s statistik över historisk elanvändning. 



Riksrevisionen   39 

3.4.1 Myndigheterna har en tidig bevakning som är i takt med 
förändringarna i elsystemet 

De särskilda konsekvenserna som vi valt att fokusera på – effektbalansen, 

överföringsbehovet och stabilitetsaspekter i elsystemet – har enligt våra iakttagelser 

bevakats i tillräcklig utsträckning av myndigheterna. Effektbalansen har sedan 

början av granskningsperioden (2000) varit föremål för myndighetsrapporter. 

Myndigheterna har belyst hur effektbalansen har påverkats bland annat av den 

reformerade och konkurrensutsatta marknaden och kan komma att påverkas av en 

ökad mängd förnybar variabel elproduktion. Den konkurrensutsatta elmarknaden 

menar myndigheterna har lett till krympande kapacitetsmarginaler i befintlig 

produktion när dyrare elproduktion konkurrerats ut på grund av lönsamhetsskäl.91 

Den dyrare elproduktionen som konkurrerats ut har dessutom haft kvaliteter som 

varit bra för försörjningstryggheten, så som att vara baskraft eller reglerbara 

reservkraftanläggningar.92 Introduktionen av mer variabel elproduktion i elsystemet 

innebär ett ökat behov av reglerkraft. Det kräver även en ökad överföringsförmåga 

från norra till södra Sverige.93 Myndigheterna redogör även för möjliga åtgärder för 

att trygga elförsörjningen, så som att låta marknadskrafterna verka, att upphandla 

en effektreserv i väntan på marknadskrafterna, ökade incitament till 

efterfrågeflexibilitet och integrering med utlandet.94 

Överföringsbehovet inom Sverige har under den studerade perioden konstant varit 

aktuellt. De befintliga snitten som finns idag, 1, 2, 4 och västkustsnittet,95 har som 

begränsningar i överföringen funnits under hela granskningsperioden. Som nämnt 

ovan påpekar myndigheterna i flera rapporter att en ökad mängd elproduktion, 

främst genom variabel produktion, troligen kommer innebära ökat överföringsbehov. 

Antingen genom att produktionen förläggs i norra Sverige, vilket medför ett 

överföringsbehov från norr till söder, eller att produktionen förläggs i södra Sverige 

vilket medför att reglerbehovet och därmed också överföringsbehovet ökar.96 En 

ytterligare aspekt av överföringsbehovet, och framför allt överföringskapaciteten, 

som myndigheterna lyfter är att större produktionsanläggningar bidrar till 

överföringskapaciteten genom så kallad reaktiv effekt som kan upprätthålla 

 
91  Se exempelvis Energimyndigheten, Elmarknaden 2000, 2000. 
92  Energimyndigheten, Elmarknadsrapport 2001 – Scenarier för eltillförseln med och utan 

Barsebäck 2, 2001.  
93  Se exempelvis Energimyndigheten, Vindkraften i Sverige – Utredningsrapport avseende områden 

med särskilt goda vindförutsättningar och förslag till planeringsmål för vindkraften m.m., 2001.  
94  Svenska kraftnät, Effektförsörjning på den öppna elmarknaden, 2002.  
95  Detta är ett namn på en intern flaskhals inom elområde SE3. 
96  Riksrevisionens genomgång av myndigheternas rapporter, se bilaga 1.  
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spänningen. Här pekar myndigheterna i flera rapporter på att ett minskat antal 

kärnkraftsreaktorer särskilt minskar överföringskapaciteten.97 

Stabilitetsaspekter av elsystemet dröjer det något längre innan myndigheterna 

uppmärksammar på ett tydligt sätt. Det gäller frågor så som frekvensreglering, 

spänningsstabilitet och svängmassa98. Frekvensregleringen går till viss del i 

samklang med rapporteringen om effektbalans och förekommer därför tidigt i 

myndigheternas rapporter. Spänningsstabilitet och svängmassa börjar diskuteras i 

högre utsträckning kring 2010. Utmaningarna med att hålla spänningsstabiliteten 

och minskad mängd svängmassa i elsystemet kopplas till omställningen till mer 

variabel förnybar produktion där större produktionsanläggningar tas ur drift.99 

Kring denna period tydliggörs också hur en ökad mängd variabel kraft påverkar 

behovet av olika typer av frekvensreglering.100 I samband med nedläggningen av 

reaktorer i Oskarshamn och Ringhals aktualiserade myndigheterna också frågan 

om så kallad rotorvinkelstabiliteten som en framtida utmaning i ett elsystem med 

en minskad mängd större roterande generatorer.101  

3.4.2 Kvaliteten i bevakningen av konsekvenserna har varit god 

Vår samlade iakttagelse är att kvaliteten i myndigheternas bevakning av särskilda 

konsekvenser av de tre omvärldstrenderna har varit god. Myndigheterna har tidigt 

och på ett djuplodande sätt analyserat effektbalansen och hur den påverkas av 

förändringar inom elsystemet. Förändringar som påverkat är framför allt 

omregleringen av elmarknaden och introduktionen av mer förnybar variabel 

elproduktion. Myndigheterna har också lämnat förslag på olika åtgärder för att 

hantera effektbalansen. Frekvensstabiliteten och spänningsstabiliteten i elsystemet 

har på samma sätt bevakats och analyserats på ett utförligt sätt av myndigheterna. 

Även här kopplas förändringarna av frekvensstabilitet och spänningsstabilitet till 

förändringar inom elsystemet. De relevanta förändringarna är mer förnybar 

variabel elproduktion som tillkommer i elsystemet främst under 2010-talet, 

nedläggningen av större reaktorer och produktionsanläggningar som också sker 

främst på 2010-talet samt minskningen av reservkraft som skedde kring början och 

mitten av 2000-talet.  

 
97  Energimarknadsinspektionen, Elområden i Sverige, 2012; Svenska kraftnät, Kraftbalansen på 

den svenska elmarknaden vintrarna 2011/2012 och 2012/2013, 2012; Svenska kraftnät, 
Perspektivplan 2025 – En utvecklingsplan för det svenska stamnätet, 2013. 

98  Idag används oftast rotationsenergi i stället som begrepp. Historiskt har svängmassa varit det 
begrepp som använts av myndigheterna.  

99  Energimarknadsinspektionen, Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem, 2010. 
100  Svenska kraftnät, Integrering av vindkraft, 2013.  
101  Svenska kraftnät, Systemutvecklingsplan 2018–2027, 2017.  
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4 Regeringens underlag till beslut 

Vi har, för att besvara frågan om huruvida regeringen har analyserat, beaktat och 

redovisat konsekvenserna för de energipolitiska grundpelarna inför beslut om 

åtgärder med påverkan på elsystemet, granskat fem olika beslut av regeringen. 

De besluten är: 

• höjningen och avskaffandet av effektskatten  

• införandet av och ambitionshöjningar inom elcertifikatsystemet 

• höjningen av energi- och koldioxidskatten för kraftvärme 

• införandet av avfallsförbränningsskatten  

• stöd till anslutningskostnaderna för havsbaserad vindkraft.  

Utöver dessa fem beslut har vi också granskat regeringens roll vid, och arbete med, 

beslut om utlandsförbindelser.  

Våra iakttagelser visar på ett övergripande plan att regeringen inte tillräckligt har 

analyserat, beaktat och redovisat konsekvenserna för de energipolitiska 

grundpelarna inför beslut om åtgärder med påverkan på elsystemet. 

En gemensam iakttagelse är att konsekvensanalyserna i de flesta fall inte är 

tillräckliga med avseende på aspekter som rör försörjningstryggheten inom 

elsystemet. Exempelvis saknas det i stort sådana analyser för effektskatten samt 

energi- och koldioxidskatten och de är otillräckliga rörande elcertifikatsystemet. 

Å andra sidan har regeringen inför beslut om havsbaserad vindkraft och 

avfallsförbränningsskatten genomfört tillräckliga konsekvensanalyser med 

avseende på försörjningstryggheten. De konsekvenser som presenterats har dock 

inte fått någon reell påverkan på utformningen av det beslut som fattats av 

regeringen. Vi har vidare iakttagit att miljö- och hållbarhetsaspekter tas för givna i 

flera av besluten utan att analyseras i tillräcklig utsträckning. Slutligen har vi även 

iakttagit att det varierar om regeringen har analyserat konsekvenserna för 

konkurrenskraften. I många beslut saknas en konsekvensanalys av hur 

konkurrensförhållandet mellan kraftslag på elmarknaden påverkas. Däremot har vi 

iakttagit att regeringen för vissa beslut har gjort tillräckliga konsekvensanalyser av 

hur elpriset, och därigenom i viss mån konkurrenskraften, påverkas.  
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4.1 Effektskatt på kärnkraft 

Beslutet om att höja effektskatten 2015 föregicks inte av några konsekvensanalyser 

som berörde elsystemet i stort trots att regeringen under processens gång hade 

tydliga indikationer på att beslutet kunde få betydande konsekvenser. Regeringen 

avsåg inte att bidra till nedläggningar av kärnkraftsreaktorer, men de begränsade 

resonemang som fördes för att motivera att kärnkraften kunde bära en 

kostnadsökning var i hög utsträckning felaktiga. 

4.1.1 Skattehöjningen 2015 skedde när kärnkraften pressades av 
marknaden och de samlade statliga styrmedlen 

Skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer (effektskatt) fanns mellan åren 2000 

och 2018. Vi har i granskningen fokuserat på den höjning av skatten som skedde 

2015, men har också gått igenom beslutsunderlaget till höjningarna 2006 och 2008 

samt avskaffandet som skedde stegvis åren 2017–2018. Skatten har inga andra 

angivna syften än att bringa in medel till statskassan, och den bedöms därför vara 

en fiskal skatt.102 Inför höjningen av skatten 2015 angav regeringen två motiv till 

höjningen, båda av fiskal karaktär. Dels att ta höjd för den allmänna 

prisutvecklingen, dels att skapa ytterligare finansiellt utrymme till statskassan.103 

Höjningen genomfördes inte i höstbudgeten inför 2015 som tänkt, utan försenades 

till vårbudgeten 2015.104 Under månaderna efter höjningen beslutade 

marknadsaktörerna vid extra bolagsstämmor slutgiltigt om nedläggning av fyra 

reaktorer.105 

Genom höjningen ökade kärnkraftsföretagens kostnader med ungefär 1,1 öre per 

kWh, vilket av regeringen beräknades öka kostnaden för kärnkraftsföretagen med 

ungefär 640 miljoner kr brutto per år. Vilken påverkan som beslutet att höja 

effektskatten hade bör ses mot bakgrund av flera förutsättningar:106  

 
102  Intervju med företrädare för Regeringskansliet, 2023-02-08.  
103  Prop. 2014/15:1, s. 278.  
104  Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15FiU1, rskr. 2014/15:29; prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, 

rskr. 2014/15:255.  
105  Törnmalm, ”Ringhals stänger två reaktorer”, 2015-10-15; Eon Sverige AB, ”Extra 

bolagsstämma fattar beslut om OKGs framtid”, hämtad 2023-05-12. 
106  När effektskatten höjdes 2006 och 2008 var motiv och analys mycket kortfattade, men 

förutsättningarna enklare. Dessa höjningar skedde i ett läge där kärnkraften hade god 
avkastning. Regeringen argumenterade då att en del av avkastningen berodde på politiska 
beslut (windfall profits) eftersom införandet av EU-ETS påverkade de fossila kraftslagen och 
pressade upp elpriserna. Prop. 2005/6:1, s. 133; Regeringskansliet, Promemoria om vissa 
punktskattefrågor m.m., som aviseras i budgetpropositionen för 2008, 2007.  
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• Kärnkraftens lönsamhet pressades under tiden 2008–2015 av sjunkande 

elpriser. Priserna var åren 2014–2015 mycket låga och effektskatten fick därför 

allt större relativ betydelse. Elpriset 2015 var i genomsnitt 22 öre per kWh i 

elområde SE3 vilket innebar att effektskatten som efter höjningen var cirka 

7,7 öre per kWh lämnade drygt 14 öre per kWh för övriga kostnader. Detta är 

betydligt lägre än de bedömningar av kärnkraftens driftskostnader som vi 

funnit.107 

• Samtidigt hade produktionskostnaderna för förnybara kraftslag sjunkit, och 

vindkraften hade expanderat kraftigt i Sverige under åren fram till 2015.108 

Elcertifikatsystemet (se vidare avsnitt 4.3 nedan) innebar att förnybara kraftslag 

mottog en subvention som teoretiskt motsvarade den mellanskillnad som 

krävdes för att göra ytterligare produktionsutbyggnad lönsam. 

• 2011 inträffade härdsmältorna i Fukushima, vilket i sin tur ledde till ökade 

säkerhetskrav på kärnkraftsreaktorer och medförde kostsamma investeringar 

i oberoende härdkylning.109  

Vi konstaterar att den ytterligare påverkan på konkurrensförhållandena som 

höjningen av effektskatten 2015 innebar kom i ett läge när flera andra för 

kärnkraften ogynnsamma förutsättningar rådde. Förutsättningarna var till stor del 

ett resultat av dels det rådande marknadsläget, dels befintlig konkurrenspåverkan 

från de samlade statliga styrmedlen. Här avses den redan befintliga effektskatten 

och andra styrmedel som diskuteras i avsnitt 4.7.110 Höjningen av effektskatten 

2015 försämrade marknadsförutsättningarna ytterligare. Det är dock svårt att 

avgöra i vilken utsträckning denna höjning påverkade marknadsaktörernas beslut 

om nedläggning. 

Konsekvenserna av nedläggningen av de fyra reaktorerna är bland annat 

utmaningar med att upprätthålla effektbalansen i södra Sverige, minskad 

överföringskapacitet från norra till södra Sverige och sämre driftssäkerhet i 

transmissionsnätet på grund av minskade stödtjänster.111 Se vidare i kapitel 2 för 

en beskrivning av utvecklingen av elsystemet.  

 
107  Energikommissionen, Promemoria om de ekonomiska förutsättningarna för befintlig svensk 

elproduktion, 2016, s. 35 f; Montel, ”Kärnkraftkostnader fortsatt högre än Vattenfalls mål”, 
hämtad 2023-05-12. 

108  Energimyndigheten, ”Vindkraftstatistik”, hämtad 2023-05-12.  
109  Strålsäkerhetsmyndigheten, ”Forsmark, Ringhals och OKG uppfyller kraven på oberoende 

härdkylning”, hämtad 2023-05-12.  
110  Om de statliga styrmedlen snedvrider konkurrensförutsättningarna bör regeringen hålla 

marknaden under uppsikt. Se avsnitt 1.3. 
111  Svenska kraftnät, Kärnkraftens roll i kraftsystemet, 2019. 
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4.1.2 Det saknas konsekvensanalyser om påverkan på elsystemet 
och grundläggande antaganden är felaktiga 

Höjningarna av effektskatten hanterades inom den statliga budgetprocessen av 

Finansdepartementet som en skattemässig fråga,112 och föregicks 2015 av en 

kortfattad promemoria där remissinstanserna fick en veckas svarstid. Promemorian 

och propositionen innehåller vissa resonemang kring konsekvenser, men den enda 

mer djupgående analys som finns avser förslagets kortsiktiga påverkan på statens 

budget.113 Regeringen för vissa generella resonemang om exempelvis att priset på 

el inte förväntas påverkas åtminstone på kort sikt, men det saknas här 

bakomliggande analys.114 En premiss för regeringens resonemang var att beslutet 

inte skulle orsaka reaktornedläggningar, vilket kan antas förklara att 

konsekvenserna för elsystemet inte bedömdes. På samma sätt bedömdes inte heller 

konsekvenserna för klimat och miljö eller om den föreslagna skatteförändringen 

förväntades få mer långsiktiga konsekvenser för konkurrensförhållandena. 

Regeringen uppmärksammas om detta av SVK, som i sitt remissvar efterlyser en 

konsekvensanalys för elförsörjningen.115  

Regeringen för vidare resonemanget att många reaktorer varit i drift länge och att 

deras initialt höga kapitalkostnader därför bör vara väl avskrivna, och därmed 

ansågs kärnkraften kunna bära en högre beskattning. Det finns vad vi erfar inget 

underlag för dessa bedömningar.116 Vi konstaterar att även om de initiala 

kostnaderna var väl avskrivna hade kärnkraften då väl kända kostnader för mer 

sentida investeringar.117 Dessa har uppskattats till drygt 5 miljarder kr per år under 

perioden 2005–2014 och krävde löpande avskrivning som utgjorde en betydande 

del av produktionskostnaden.118 Den dåvarande medierapporteringen avspeglar 

dessutom att kärnkraften redan i samband med den förberedande promemorian i 

 
112  Alla förslag inom Regeringskansliet gemensambereds dock, vilket innebär att även 

energienheten inom dåvarande Infrastrukturdepartementet gavs insyn i förslaget.  
113  Riksrevisionen har vid förfrågningar även kunnat konstatera att det fördjupade underlag som 

finns internt inom Regeringskansliet har berört just de offentligfinansiella effekterna. 
Tjänsteanteckning 2022-09-12; Tjänsteanteckning 2022-09-27.  

114  Intervju med företrädare för Regeringskansliet, 2023-02-08. 
115  Svenska kraftnät, Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen, 2014. 
116  Intervju med företrädare för Regeringskansliet, 2023-02-08. 
117  Detta avser bland annat de effekthöjningar som genomförts inom kärnkraften. Kostnaden vid 

en investering i Oskarshamn 2 var exempelvis 8 miljarder kr. Löfstedt, ”O2-moderniseringen 
stimulerar det lokala näringslivet”, hämtad 2023-05-12.  

118  Dessa kostnader kunde vid beslutstillfället inhämtas i media och aktörernas årsredovisningar, 
men har därefter sammanställts mer systematiserat inom Energikommissionen. 
Energikommissionen, Promemoria om de ekonomiska förutsättningarna för befintlig svensk 
elproduktion, 2016, s. 27 f. 
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vissa fall var mycket nära olönsamhet och i andra fall redovisade förluster. Detta 

gällde framför allt Oskarshamns kärnkraftverk som under ett par års tid hade 

redovisat förluster på miljardbelopp.119 Regeringen baserar således beslutet på oklar 

grund och i strid med kunskap som fanns att tillgå vid beslutstillfället. 

Regeringen gavs även information i processen som möjliggjorde ett framtagande 

av ett utvecklat underlag. I remisshanteringen av förslaget mottog regeringen ett 

antal remissvar som varnade för den utveckling i elsystemet som sedan inträffade. 

Bland dessa ingår ett remissvar från SVK som innehåller en varning för att 

höjningen kan innebära nedläggning av specifikt de fyra reaktorer som sedermera 

lades ned. SVK menar också att förslaget innebär en risk för effektbrist som inte 

kan mötas med ytterligare vindkraft eller efterfrågeflexibilitet. Regeringen svarade 

kortfattat att detta inte förändrade regeringens bedömning av ”effekterna av och 

lämpligheten i den föreslagna ändringen”.120 Regeringen gjorde inte heller några 

närmare analyser av förslaget under den period på ett drygt halvår som det kom att 

fördröjas som ett resultat av att oppositionsbudgeten beslutades av riksdagen 

2015.121 Höjningen genomfördes den 1 augusti 2015 med nästan ordagrant samma 

formuleringar som under den föregående hösten.122 

4.1.3 Avskaffningsbeslutet baserades på bättre konsekvens-
analyser  

Vid avskaffandet av effektskatten 2017–2018, som föregicks av den 

energiöverenskommelse som slöts 2016, gjordes mer omfattande 

konsekvensanalyser som innefattade resonemang om effekter i elsystemet och 

kärnkraftens roll.123 Borttagandet av skatten föranleddes av att regeringen såg en 

risk för att även de sex kvarvarande kärnkraftsreaktorerna skulle läggas ned. Det 

gick endast cirka 1,5 år från den sista höjningen av skatten 2015 till att beslut 

fattades om att den skulle avskaffas helt. Beslutet att avskaffa effektskatten 

baserades även på motiv som framförts av remissinstanserna redan vid höjningen. 

 
119  Lundin och Nordenskiöld, ”På kollisionskurs från första dagen”, 2014-10-01; Nylander, 

”Miljardförlust för Oskarshamns kärnkraftverk”, 2014-09-30.  
120  Prop. 2014/15:1, s. 279. 
121  Intervju med företrädare för Regeringskansliet, 2023-02-08. 
122  Prop. 2014/15:1 s. 277 ff och prop. 2014/15:99, s. 65 ff, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255. 

Undantagen är vissa justeringar till följd av den tidsmässiga förskjutning som skett samt en 
ändrad bedömning av Skatteverkets kostnader för hanteringen av skattehöjningen. 

123  Prop. 2016/17:142 s. 47 ff; SOU 2017:2. 
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4.2 Elcertifikatsystemet 

Regeringens konsekvensanalyser avseende elcertifikatsystemet är utförliga i vissa 

avseenden, så som behov av elnätsutbyggnad och elprispåverkan. I andra 

avseenden, så som hur elsystemet påverkas av mer variabel kraft och hur 

elproducenter av icke certifikatberättigad el124 påverkas, har konsekvensanalyserna 

varit långt ifrån tillräckliga.  

4.2.1 Elcertifikatsystemet är till för att främja ny förnybar 
elproduktion 

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem med syfte att öka mängden 

förnybar kraft. Regeringen menade att en ökad mängd förnybar kraft främjar 

klimatarbetet på nationell nivå och utvecklar energisystemet med en högre 

försörjningstrygghet.125  

Elcertifikatsystemet fungerar genom att en elproduktionsanläggning med förnybar 

energikälla som producerar 1 MWh el tilldelas 1 elcertifikat som producenten kan 

sälja. Efterfrågan på certifikat skapas genom att kvotpliktiga (elleverantörer och 

vissa elanvändare) är skyldiga att köpa och annullera en viss mängd elcertifikat per 

år. Alla elkonsumenter, utöver elintensiva industrier126 som är undantagna, betalar 

för elcertifikat. De elintensiva industrierna är undantagna kvotplikten med motivet 

att de annars skulle åläggas en ökad kostnad som deras konkurrenter i andra länder 

inte har.127 Undantaget innebär således en oförändrad konkurrenskraft för svensk 

industri. Mängden elcertifikat som en kvotpliktig måste köpa och annullera baseras 

på en kvot av den mängd el som har sålts eller använts. Denna kvot kallas 

kvotplikten, och en elleverantör som saknar sin kvotpliktiga andel elcertifikat får 

betala en kvotpliktsavgift om 150 procent av årsmedelpriset för elcertifikat.  

Elcertifikatsystemet infördes 2003 och gäller fram till och med 2035. Sedan 

1 januari 2022 kan dock inga nya anläggningar tillkomma i systemet. 

Ambitionsmålet för mängden ny förnybar kraft inom elcertifikatsystemet har höjts 

fyra gånger sedan 2003 och elcertifikatsystemets längd har även förändrats. År 2012 

utvidgades elcertifikatsystemet till att bli gemensamt med Norge.128 I bilaga 2 ger vi 

 
124  Vilken elproduktion som är certifikatberättigad framgår av 2 kap. 1–2 §§ lagen (2011:1200) om 

elcertifikat. 
125  Prop. 2002/03:40. 
126  De undantagna elintensiva industrierna definieras enligt 4 kap. 5 § lagen (2011:1200) om 

elcertifikat.  
127  Prop. 2002/03:40. 
128  Prop. 2010/11:155.  
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en mer utförlig beskrivning av elcertifikatsystemets utformning och utveckling 

genom åren. Ambitionsmålet för 2030, som sattes 2017, nåddes redan 2021 då 

53,3 TWh ny förnybar kraft tillkommit.129  

Elcertifikatsystemet har inneburit att en större mängd variabel elproduktion har 

tillkommit i elsystemet genom mer vindkraft, men det har även tillkommit 

vattenkraft och biokraftvärme (se bilaga 2). Elcertifikatsystemet har vidare ökat 

behovet av överföring i transmissionsnätet då en relativt stor andel av den nya 

elproduktionen tillkommit i norra Sverige. Därtill har tillkomsten av mer 

elproduktion gett ett lägre elpris eftersom efterfrågan varit stabil, vilket även 

bidragit till att Sverige varit nettoexportör av el sedan 2011. Se vidare i kapitel 2 för 

en redogörelse av utvecklingen av elsystemet.  

4.2.2 Konsekvenserna för klimatet och miljön förutsätts vara 
goda men har inte analyserats 

Regeringen har inte utfört eller presenterat någon konsekvensanalys kring om mer 

förnybar elproduktion innebär positiva konsekvenser för klimatet, ur vare sig 

klimat- eller miljöhänsyn. Vår iakttagelse är att regeringen har förutsatt att sådana 

effekter uppnås av den ökade förnybara produktionen i sig. 

Utredningen inför införandet av elcertifikatsystemet bedömde att det troligen inte 

fanns någon större fossil elproduktion i Sverige som kunde ersättas med den 

tillkommande förnybara elproduktionen. I stället lyfte utredningen fram 

möjligheten att utkonkurrera fossil elproduktion i utlandet.130 

Regeringen har efter införandet av elcertifikatsystemet inte återkommit till frågan 

och har inte heller utrett om elcertifikatsystemet har konkurrerat ut någon fossil 

elproduktion, vare sig generellt eller i samband med förändringar i 

elcertifikatsystemet. Under elcertifikatsystemets livslängd har el producerad av 

fossila energikällor minskat från 8 till 3 TWh. Enligt Energimyndighetens 

bedömning har elcertifikatsystemet bidragit till att befintliga kraftvärmeverk och 

industriellt mottryck på olika sätt konverterat från fossila bränslen till förnybara 

bränslen.131 Därtill bedömer Energimyndigheten att det främst är andra faktorer, så 

som skatter och utsläppsrätter, som bidragit till att konkurrera ut fossil 

elproduktion.132  

 
129  Energimyndigheten, Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2023, 2022.  
130  SOU 2001:77.  
131  Svar från Energimyndigheten i samband med faktagranskningen, 2023-06-19.  
132  Intervju med företrädare för Energimyndigheten, 2022-12-07. 
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4.2.3 Upprepade analyser av konsekvenserna för elpriset har 
gjorts men speglar inte den samlade effekten 

Regeringen har vid varje ambitionshöjning av elcertifikatsystemet gjort vad vi 

bedömer som tillräckliga analyser av konsekvenserna för elpriset av själva 

ambitionshöjningen. Analyserna inkluderar påverkan på elpriset och 

elcertifikatspriset. Även de administrativa kostnaderna kopplade till 

elcertifikatsystemet har ingått i konsekvensanalyserna.133 I analyserna av påverkan 

på elpriset har elprismodeller som simulerar framtida elpris använts. I dessa 

simuleringar har även känslighetsanalyser genomförts.134  

Vi bedömer att underlaget i viss utsträckning är otillräcklig utifrån att det i de flesta 

fall saknas analyser av kostnader som uppstår för elnätsutbyggnad och andra 

kostnader för elnätet, framför allt transmissionsnätet, som en följd av 

ambitionshöjningarna.135 Därutöver saknar vi en samlad analys av 

elcertifikatsystemets totala påverkan på elpriset. Regeringen har genomfört 

analyser av hur elpriset förväntas förändras vid varje enskild ambitionshöjning. 

Vid en höjning från exempelvis 25 TWh ny förnybar elproduktion till 30 TWh 

analyserar regeringen enbart hur de tillkommande 5 TWh förväntas påverka 

elpriset. Regeringen har inte genomfört någon analys av hur den totala mängden, 

exempelvis 30 TWh ny elproduktion, påverkar elpriset.136  

4.2.4 Förändrade konkurrensförhållanden på elmarknaden är 
inte tillräckligt analyserade 

Regeringen har gjort otillräckliga konsekvensanalyser av hur elproducenter av icke 

certifikatberättigad el påverkas av elcertifikatsystemet. Ett subventionssystem 

föranleder att regeringen har viss insyn i att marknadsförutsättningarna inte driver 

fram oförutsedda omstruktureringar på marknaden, särskilt gällande produktion 

som är avgörande för försörjningstryggheten. Regeringen har förvisso gjort 

analyser av påverkan på elpriset av elcertifikatsystemet,137 och presenterat två 

uppskattningar av den totala intäktsminskningen för elproducenter av icke 

certifikatberättigad el.138 Analyserna stannar dock där, och det saknas bredare 

analyser av hur lönsamheten påverkas för olika elproducenter av icke 

 
133  Se bland annat prop. 2009/10:133, prop. 2014/15:123 och Energimyndigheten, För- och 

nackdelar med en utvidgning av elcertifikatmarknaden, 2013. 
134  Se bland annat Energimyndigheten, Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020, 2015. 
135  Sådana kostnader förekommer endast vid en ambitionshöjning, prop. 2016/17:179, s. 52.  
136  Intervju med företrädare för Energimyndigheten, 2022-12-07. 
137  Se exempelvis prop. 2014/15:123 och Energimyndigheten, Kontrollstation 2015, 2014.  
138  Prop. 2014/15:123; Energimyndigheten, Översyn av elcertifikatsystemet – Etapp 2, 2005.  
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certifikatberättigad el tillsammans med den samlade påverkan från övriga statliga 

styrmedel.  

Utöver att det saknas en tillräcklig analys av lönsamheten för elproducenter av icke 

certifikatberättigad el och hur den påverkar konkurrenssituationen saknas det även 

en analys av om den tillkommande mängden elproduktion via elcertifikatsystemet 

förväntas motsvara en ökning i konsumtion, antingen inhemsk eller via export. Om 

konsumtionen är stabil innebär introduktion av ny elproduktion ett högre utbud 

och därmed, allt annat lika, ett lägre elpris och därmed försämrad 

konkurrenssituation för elproducenter av icke certifikatberättigad el.  

4.2.5 Konsekvenserna för elsystemets stabilitet är inte tillräckligt 
analyserade 

Regeringen har inte i tillräcklig utsträckning analyserat hur elcertifikatsystemet 

påverkar elsystemets funktion och därmed inte heller vilka åtgärder som vore 

motiverade för att hantera de konsekvenser som elcertifikatsystemet bidragit till. 

Konsekvenserna består i att elcertifikatsystemet inneburit en ökad mängd variabel 

produktion och att denna i stor utsträckning tillkommit i norra Sverige, vilket bland 

annat ökat överföringsbehovet. Elcertifikatsystemet har även inneburit ett högre 

utbud av elproduktion som påverkat elpriset och därigenom försämrat 

konkurrenssituationen för elproducenter av icke certifikatberättigad el. Avsaknaden 

av en tillräcklig analys av hur elproducenter av icke certifikatberättigad el påverkas 

av elcertifikatsystemet innebär också att det saknas kunskap om huruvida dessa 

elproducenter kan förväntas fortsätta producera el som tidigare. Regeringen har 

däremot tidigt identifierat ett behov av elnätsutbyggnad som en möjlig konsekvens 

av och potentiellt hinder för måluppfyllelsen inom elcertifikatsystemet.  

Enligt vår bedömning har regeringen inte i tillräcklig utsträckning analyserat 

konsekvenserna av vad mer variabel kraft skulle innebära för elsystemet och hur 

den tillkommande variabla kraften kan hanteras utan negativa sidoeffekter. Även 

om elcertifikatsystemet är ett stödsystem för alla typer av förnybar elproduktion, 

och en betydande del av elcertifikatsstödet har gått till planerbar elproduktion, har 

det sedan kring 2010 varit tydligt att en stor andel av den tillkommande 

elproduktionen troligen skulle bli vindkraft.139 Se bilaga 2 för fördelningen av 

elproduktion mellan kraftslagen inom elcertifikatsystemet. 

Även om vi bedömer att det saknas tillräckliga analyser kring variabilitet 

förekommer det i vissa analyser. Regeringen har exempelvis inför en av 

 
139  Energimyndigheten, Konsekvenser för elkunden av en höjd ambitionsnivå i elcertifikatsystemet, 2009.  
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ambitionshöjningarna bedömt att reglerbarheten i elsystemet inte utgör ett hinder 

för måluppfyllelsen av elcertifikatsystemet.140 Regeringen gav även i samband med 

ambitionshöjningen 2016 i uppdrag till SVK att utreda konsekvenserna för 

elsystemet av ambitionshöjningen.141 Vi bedömer att uppdragen borde ha 

genomförts inför beslutet och varit en del av beslutsunderlaget.  

Konsekvensen för behovet av elnätsutbyggnaden berodde på var i landet som ny 

förnybar produktion skulle komma att byggas ut. Om vindkraftsutbyggnaden 

främst skedde i norr skulle behovet av utbyggnad av transmissionsnätet bli större 

än om utbyggnaden skedde mer spritt över landet.142 Som ett led i detta lyftes också 

svårigheten för SVK att genomföra elnätsutbyggnad som var i fas med 

produktionsutbyggnaden. SVK hade (och har) längre processer för utbyggnad av 

transmissionsnätet jämfört med processen för att bygga ny förnybar 

elproduktion.143 

4.3 Energi- och koldioxidskatt på kraftvärme 

Vi konstaterar att regeringens konsekvensanalyser är otillräckliga avseende frågor 

relaterade till försörjningstryggheten vid beslutet om att höja energi- och 

koldioxidskatten för kraftvärme. Det är även oklart på vilket sätt regeringen 

bedömer att de höjda skatterna påverkar klimatet och miljön.  

4.3.1 Höjningen av energi- och koldioxidskatten för kraftvärme 
inom EU ETS 

Energi- och koldioxidskatten för kraftvärme inom EU ETS höjdes den 1 augusti 

2019 som ett led i verkställandet av den gröna skatteväxlingen inom 

januariavtalet.144 Höjningen genomfördes genom att då rådande skattesubvention 

för kraftvärmen togs bort.145 För koldioxidskatten minskade subventionen från 

89 procent till 9 procent för kraftvärmen inom EU ETS.146 Subventionen för 

 
140  Energimyndigheten, Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020, 2015. 
141  Prop. 2014/15:123; Svenska kraftnät, Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar 

elproduktion, 2015. 
142  Energimyndigheten, Konsekvenser för elkunden av en höjd ambitionsnivå i elcertifikatsystemet, 2009.  
143  Energimyndigheten, Konsekvenser för elkunden av en höjd ambitionsnivå i elcertifikatsystemet, 2009. 
144  Prop. 2018/19:99, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288; Socialdemokraterna, Centerpartiet, 

Liberalerna och Miljöpartiet de gröna, Utkast till sakpolitisk överenskommelse mellan 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna, 2019. 

145  Den då rådande skattesubventionen fanns för att undvika en dubbelbeskattning för den del av 
kraftvärmen som omfattas av EU ETS, se prop. 2018/19:99, s. 75 ff.  

146  Regeringskansliet, Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd 
skatt på kemikalier i viss elektronik, 2019. 
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energiskatten togs helt bort från att ha varit på 70 procent.147 1 januari 2023 

avskaffades dock koldioxidskatten för kraftvärmen inom EU ETS helt.148 

Syftet med höjningen av energi- och koldioxidskatten var att minska utsläppen av 

koldioxid från svenska kraftvärmeanläggningar och bidra till en globalt hållbar 

utveckling samt att bidra till en omställning till nettonollutsläpp till 2045.149 

De anläggningar som påverkades av denna skattehöjning producerar både värme 

inom fjärrvärmesystemet och el inom elsystemet. Anläggningarna är lokalt 

placerade i större städer och utgör en viktig del i den lokala energiförsörjningen.  

Ett antal kraftvärmeverk minskade sin elproduktion och andra lade ned sin 

elproduktion helt och hållet i direkt anslutning till höjningen av energi- och 

koldioxidskatten. Ägarna hänvisade till den nya skatten som ett skäl till 

minskningen.150 Minskningen i elproduktion hade en negativ påverkan på 

elförsörjningen i större städer, som delvis saknade möjligheter att kompensera 

med högre inmatning från transmissionsnätet. När regeringen sen tog bort 

koldioxidskatten på kraftvärme motiverades det med försämrad lönsamhet för 

kraftvärmen och den risk det innebar för elförsörjningen.151  

4.3.2 Konsekvensanalyserna för elförsörjningen är nästintill 
obefintliga 

Regeringen har knappt gjort några analyser av vad konsekvenserna för 

elförsörjningen skulle vara av en snabb utfasning av de kraftvärmeanläggningar 

som skulle påverkas av skattehöjningarna. Regeringen konstaterar i korta ordalag 

att skattehöjningen i förlängningen skulle kunna ha en negativ inverkan på 

kapacitetsförsörjningen i elsystemet. Den skulle bero på minskade incitament och 

minskad lönsamhet i nya gasturbinsinvesteringar där även värmen tas till vara.152 

Vi konstaterar att det saknas analyser av hur befintliga anläggningar påverkas.  

Flera remissinstanser framförde till regeringen att förslaget allvarligt kunde hota 

elförsörjningen i flera svenska storstäder.153 Regeringen gjorde dock ingen analys 

 
147  Regeringskansliet, Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd 

skatt på kemikalier i viss elektronik, 2019. 
148  Prop. 2022/23:1, bet. 2022/23:FiU1, rskr. 2022/23:51. Se även prop. 2022/23:17.  
149  Prop. 2018/19:99, s. 76.  
150  Eon Sverige AB, ”Risk för elbrist i Skåne när kraftvärmeverk stryper elproduktion”, hämtad 

2023-05-08; Stockholm exergi, ”Minskad lokal elproduktion som konsekvens av ny 
kraftvärmebeskattning”, hämtad 2023-05-08.  

151  Prop. 2022/23:17, s. 31 ff; prop. 2022/23:1, bet. FiU1, rskr. 2022/23/51.  
152  Regeringskansliet, Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd 

skatt på kemikalier i viss elektronik, 2019. 
153  Prop. 2018/19:99. 
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av huruvida detta var ett troligt scenario och hur elförsörjningen de facto skulle 

kunna påverkas. Regeringens svar var att elproduktionen endast indirekt berördes 

av förslaget och att skattehöjningen helt eller delvis kunde undvikas genom en ökad 

användning av biobränslen i påverkade anläggningar.154 Något underlag som 

stödjer den slutsatsen har inte funnits.155  

Vår iakttagelse är att analyserna är otillräckliga, eftersom regeringen inte gjorde en 

djupare analys av risken för snabbare utfasning av de befintliga anläggningarna 

samt vilka konsekvenser detta i så fall skulle få för elsystemet. Vi kan även 

konstatera att de berörda anläggningarnas ägare innehade en viss marknadsmakt i 

det att de stod för att säkra elförsörjningen i vissa städer. Det gjorde att regeringen i 

större utsträckning behövde analysera konsekvenserna närmare. Vi noterar även att 

SVK inte var utpekad remissinstans trots att SVK är elberedskapsmyndighet och att 

det därmed rimligen vore relevant att ta in myndighetens synpunkter.156 

4.3.3 Regeringen beskriver förslagets konsekvenser för klimatet 
och miljön på ett otydligt sätt 

Regeringen för ett längre resonemang kring effekten av skattehöjningen i relation 

till marknadsaktörernas redan befintliga planer. Vi konstaterar att det är otydligt 

om regeringen anser att förslaget faktiskt leder till en tidigare utfasning av fossil 

förbränning inom kraftvärmeanläggningarna eller inte. Detta är i sin tur 

förutsättningen för om en miljö- och klimatmässig effekt kan uppnås.  

Regeringen redovisar att en betydande andel av de anläggningar som står för 

förbränningen redan har planer för utfasning av fossila bränslen under åren 2020–

2025. Skattehöjningen anges skapa ekonomiska incitament för att ”om möjligt” 

ytterligare snabba på omställningen. Regeringen konstaterar även att den redan 

pågående omställningen av fossilbränsleanvändningen begränsar förslagets effekt. 

Vår iakttagelse är att regeringen inte uttrycker tydligt hur förslaget förväntas ge en 

ytterligare effekt ovanpå marknadsaktörernas redan befintliga planer. Det saknas 

resonemang om hur stor den eventuella ytterligare effekten är och huruvida den 

uppnås genom byte av bränsle eller genom nedläggningar av fossileldade 

anläggningar. Regeringen anser dock att höjningen av skatten likväl säkerställer att 

användningen verkligen minskar och att aktörer inte byter tillbaka till fossila 

bränslen.157  

 
154  Prop. 2018/19:99.  
155  Intervju med företrädare för Regeringskansliet, 2023-02-08. 
156  Se 1 a § elberedskapslagen (1997:288) jämförd med 2 § förordningen med instruktion för 

Affärsverket svenska kraftnät.  
157  Prop. 2018/19:99.  
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Skattens miljö- och klimatmässiga nytta skulle kunnat begränsas av att 

förbränningen av fossila bränslen inom kraftvärmeproduktion redan inkluderas i 

EU ETS eftersom nationella åtgärder för att minska koldioxidutsläpp vanligtvis inte 

påverkar de totala utsläppen inom EU ETS. Enligt regeringen innebär dock den 

automatiska annulleringen av utsläppsrätter som införs fr.o.m. 2023 att nationella 

åtgärder kan påverka de totala utsläppen.158 Det innebär enligt regeringens 

bedömning att om skattehöjningen leder till minskad användning av fossila 

bränslen inom kraftvärmeproduktion kommer de totala koldioxidutsläppen att 

minska. Regeringen analyserar däremot inte omfattningen på minskningen.159 

4.4 Avfallsförbränningsskatten 

Avfallsförbränningsskatten konsekvensutreddes i tillräcklig utsträckning med 

avseende på delar som är relevanta för elsystemet såväl inför införandet som vid en 

utvärdering som gjordes strax efter införandet. Trots att ett antal negativa 

konsekvenser kunde konstateras, vad gäller såväl styrbarheten mot resurseffektiv 

och giftfri avfallshantering som konsekvenser för elsystemet, infördes skatten. 

Avfallsförbränningsskatten avskaffades cirka 2,5 år efter införandet.  

4.4.1 Avfallsförbränningsskatten syftade till att styra mot 
resurseffektiv och giftfri avfallshantering 

Frågan om skatt på avfallsförbränning har, till och från, varit aktuell under en stor 

del av 2000-talet. Avfallsförbränningsskatten ska förstås i relation till EU:s 

avfallsdirektiv.160 I direktivet beskrivs det som kallas avfallshierarkin, vilket är en 

prioriteringsordning som medlemsstaterna ska utgå ifrån för att förebygga och 

hantera avfall.161 Avfallsförbränning i de svenska avfallsförbränningsanläggningarna 

klassas som energiåtervinning och faller in under det fjärde steget, återvinning.162  

En skatt på avfallsförbränning har funnits i två omgångar under de senaste två 

decennierna. Syftet har varit att försöka minska mängden avfall som förbränns och 

 
158  Regeringskansliet, Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd 

skatt på kemikalier i viss elektronik, 2019. 
159  Prop. 2018/19:99; Regeringskansliet, Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss 

användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik, 2019.  
160  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och 

om upphävande av vissa direktiv. 
161  Avfallshierarkin innebär att man helst ska förebygga avfall och i andra hand förbereda det för 

återanvändning. I tredje hand materialåtervinna avfallet, i fjärde hand återvinna det och i 
sista hand bortskaffa det. Ordningen gäller under förutsättning att det är miljömässigt 
motiverat och ekonomiskt rimligt. 

162  Dir. 2016:34.  
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öka mängden avfall som hanteras tidigare i avfallshierarkin. Den första skatten 

fanns mellan 1 juli 2006 och 1 oktober 2010.163 Den andra skatten, vilken är föremål 

för vår granskning, fanns mellan 1 april 2020 och 1 januari 2023.164 Införandet av 

en skatt på avfallsförbränning var en del av januariavtalet.165  

Skatten avskaffades med motiven att den dels inte styrde mot det uttalade syftet, 

dels försämrade energiförsörjningsförmågan på längre sikt med avseende på både 

el och värme.166 

4.4.2 Tillräckliga analyser av konsekvenser för elsystemet 

Vår iakttagelse är att regeringen och utredningskommittén har genomfört en 

tillräcklig analys av de konsekvenser som införandet av avfallsförbränningsskatten 

skulle kunna få för elsystemet. Vad gäller elsystemet underströk regeringen redan i 

utredningsdirektivet kraftvärmens stora betydelse i elsystemet, främst vintertid i 

södra Sverige.167  

Utredningen beskriver att en potentiell konsekvens av avfallsförbränningsskatten 

är en minskad användning av fjärrvärme som värmealternativ, som en följd av 

minskad lönsamhet och attraktivitet i fjärrvärme som investering. Utgörs 

värmealternativet av värmepump skulle det innebära en ökad användning av el, 

särskilt vid kalla tidpunkter när elanvändningen redan är hög. Utredningen sätter 

detta i relation till utvecklingen av elsystemet mot mer variabel elproduktion där 

planerbar elproduktion blir allt viktigare. Utredarens bedömning är att en sådan 

övergång från fjärrvärme till värmepump skulle öka påfrestningarna i elsystemet i 

viss grad, både genom minskad planerbar elproduktion och ökad elanvändning vid 

topplasttimmar.168 I propositionen redovisar regeringen de konsekvenser som 

utredningen har visat på inom elsystemet på ett rättvisande sätt. Regeringen 

redovisar också att kraftvärme baserad på avfallsförbränning är en viktig del i vissa 

urbana miljöer i att säkra kontinuiteten i el- och värmeproduktionen.169 

Regeringen gör även en kortare bedömning av att elpriset troligen inte skulle 

komma att påverkas av avfallsförbränningsskatten. Regeringen motiverar sin 

 
163  Prop. 2005/06:125, bet. 2005/06:SkU33, rskr. 2005/06:352; prop. 2009/10:41, bet. 

2009/10:SkU21, rskr. 2009/10:122. 
164  Prop. 2019/20:32, bet. 2019/20:SkU12, rskr. 2019/20:91; prop. 2022/23:1, bet. 2022/23:FiU1, 

rskr. 2022/23:51. 
165  Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna, Utkast till 

sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och 
Miljöpartiet de gröna, 2019. 

166  Prop. 2022/23:1.  
167  Dir. 2016:34.  
168  SOU 2017:83. 
169  Prop. 2019/20:32, s. 39 ff. 
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bedömning med att avfallsförbrännare inte kan påverka priset på den nordiska 

elbörsen och kan därmed inte vältra över ökade kostnader på elkunden.170 

4.4.3 Regeringen införde skatten trots avrådan från utredningen 
och de flesta remissinstanserna 

Utredningen avrådde från att införa avfallsförbränningsskatten eftersom 

bedömningen var att den enbart skulle utgöra en fiskal skatt och inte vara styrande 

mot det uttalade syftet att uppnå en resurseffektiv och giftfri avfallshantering i 

enlighet med avfallshierarkin och regeringens ambition om att Sverige ska bli ett av 

världens första fossilfria välfärdsländer.171 Utredningen lade trots detta ett 

lagförslag att införa skatten eftersom den fått i uppdrag att göra det.172 Den stora 

majoriteten av remissinstanserna var negativa till införandet av 

avfallsförbränningsskatten.173  

Regeringen gick ändå vidare med lagförslaget. Regeringen framförde i 

propositionen att en utvärdering av skatten skulle genomföras i ett tidigt skede efter 

att skatten har trätt i kraft som en följd av de negativt inställda remissinstanserna 

och kritiken mot skattens styrfunktion.174 Skatteverket fick i uppdrag att genomföra 

en sådan utvärdering och fann likt utredningen att skatten inte styrde 

verkningsfullt och kostnadseffektivt mot de uttalade målen.175 Skatteverket kunde 

också iaktta en viss nedgång i investeringsplaner hos kraftvärmebolagen, vilket på 

längre sikt skulle kunna påverka effektbalansen.176 

Avfallsförbränningsskatten avskaffades från och med den 1 januari 2023. 

Regeringens motiv för avskaffandet var desamma som utredningen och vissa 

remissinstanser inför införandet hade anfört mot att då införa skatten. Därtill 

motiverade regeringen avskaffandet med att Skatteverket funnit i utvärderingen att 

skatten på sikt riskerade att leda till en minskad kraftvärmeproduktion och 

därigenom försämrad elförsörjning i Sverige.177 

 
170  Prop. 2019/20:32, s. 39.  
171  SOU 2017:83. 
172  Dir. 2017:49; dir. 2016:34.  
173  Prop. 2019/20:32. 
174  Prop. 2019/20:32. 
175  Regeringsbeslut Fi2020/04505 (delvis).  
176  Skatteverket, Utvärdering av avfallsförbränningsskatten – Redovisning av uppdrag i Skatteverkets 

regleringsbrev för 2020, 2021.  
177  Prop. 2022/23:1.  
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4.5 Stöd till anslutningskostnader för havsbaserad 
vindkraft 

Regeringen har under årens lopp gett Energimyndigheten flera utredningsuppdrag 

i syfte att analysera ett eventuellt stöd till havsbaserad vindkraft. I och med 

energiöverenskommelsen år 2016 hamnade fokus på att konstruera ett stöd som 

skulle minska anslutningskostnaderna för havsbaserad vindkraft.178 

Energimyndigheten har, på regeringens uppdrag, analyserat olika förslag och 

konsekvenserna av dessa. Regeringen valde dock i slutändan att gå vidare med ett 

eget förslag som inte föreslagits i någon tidigare utredning. Som en följd av detta 

har vissa konsekvenser av förslaget inte analyserats tillräckligt. Regeringen bereder 

för tillfället ett förslag på att ta bort stödet för att minska anslutningskostnaderna 

för havsbaserad vindkraft.  

4.5.1 Införandet av stöd till havsbaserad vindkraft  

Stödet till havsbaserad vindkraft är utformat genom att SVK har i uppgift att bygga 

ut transmissionsnätet till områden inom Sveriges sjöterritorium där det finns 

förutsättningar för att ansluta flera elproduktionsanläggningar.179 Valet av plats ska 

också styras mot platser där en utbyggnad främjar uppfyllelsen av Sveriges mål om 

förnybar elproduktion.180 SVK har ännu inte byggt några anslutningspunkter för 

havsbaserad vindkraft. Det finns därför inte heller några realiserade konsekvenser 

av beslutet. Regeringen bereder dessutom ett förslag om att ta bort SVK:s uppgift 

att bygga ut transmissionsnätet inom Sveriges sjöterritorium.181 

Utformningen av stöd till havsbaserad vindkraft i form av reducerade anslutnings-

kostnader har föregåtts av flera utredningsuppdrag till Energimyndigheten där 

olika aspekter och konsekvenser av ett eventuellt stöd analyserats.182 Regeringen 

gav i uppdrag till Energimyndigheten att utforma ett förslag på stöd genom slopade 

anslutningsavgifter efter att den så kallade energiöverenskommelsen hade slutits.183 

 
178  Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna, Utkast till 

sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och 
Miljöpartiet de gröna, 2019. 

179  Regeringskansliet, Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs, 2021. 
180  Jfr förordning med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät. 
181  Regeringskansliet, Ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska 

kraftnät, 2023. Förslaget är att ta bort SVK:s uppgift att bygga ut transmissionsnätet till 
områden inom Sveriges sjöterritorium där det finns förutsättningar för att ansluta flera 
elproduktionsanläggningar från och med den 1 oktober 2023.  

182  Energimyndigheten, Praktiskt genomförande av gemensamma projekt för havsbaserad vindkraft, 
2013; Energimyndigheten, Havsbaserad vindkraft, 2015; Energimyndigheten, Havsbaserad 
vindkraft – En analys av samhällsekonomi och marknadspotential, 2017. 

183  Regeringsbeslut M2017/02870/Ee.  
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I propositionen som följde efter energiöverenskommelsen framgår att 

anslutningsavgifterna till transmissionsnätet för havsbaserad vindkraft bör slopas 

och att formerna för detta bör utredas närmare.184 

Energimyndighetens förslag på stöd till havsbaserad vindkraft innebar dock inte ett 

slopande av anslutningsavgifter utan anslutningskostnader. Energimyndigheten 

bedömde att eftersom anslutningsavgifterna är så pass små var det inte i linje med 

vad som angavs i uppdragets bakgrund om att skapa likvärda villkor med 

landbaserad vindkraft. Ett ytterligare stöd för den tolkningen, menade 

Energimyndigheten, var att det i uppdragsbeskrivningen förtydligades att 

anslutningsavgiften omfattar ledningar och transformatorstation. 

Energimyndigheten lämnade två förslag på modeller som tog sin utgångspunkt i 

slopade eller reducerade anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft.185 

Regeringen presenterade därefter ytterligare ett förslag på en modell för minskade 

anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft som är den nu gällande.186 

Vi konstaterar att utformningen av stödet till havsbaserad vindkraft har förändrats 

under beredningen. Förändringen innebär ett större stöd till havsbaserad vindkraft 

eftersom anslutningskostnaderna är större än anslutningsavgifterna. Både 

regeringen och Energimyndigheten har bidragit till förändringen av stödets 

utformning, där regeringens förslag är den nu gällande stödutformningen. 

Vi konstaterar att det, under förutsättning att havsbaserad vindkraft ska gynnas, 

finns andra stödmodeller som skulle kunna vara mer kostnadseffektiva och 

konkurrensneutrala än det förslag som regeringen nu infört, vilket bland annat 

Energimyndigheten visat i rapporteringen av ett uppdrag från regeringen 2015.187  

4.5.2 Delvis otillräckliga analyser av konsekvenserna för 
konkurrensförhållandena  

Energimyndigheten har i flera utredningar belyst effekter på elpris188 och 

konkurrensförhållandena189 av stöd till havsbaserad vindkraft. De former av stöd 

 
184  Prop. 2017/18:228, s. 26, bet. 2017/18:NU22, rskr. 2017/18:411. 
185  Energimyndigheten, Slopade anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft – regeringsuppdrag 

om att utreda utformningen av slopade anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft, 2018.  
186  Regeringskansliet, Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs, 2021.  
187  Energimyndigheten, Havsbaserad vindkraft, 2015, s. 44–63.  
188  Hur priset påverkas av var den havsbaserade vindkraften är placerad analyserades exempelvis 

i Energimyndigheten, Havsbaserad vindkraft, 2015, s. 125 ff. Hur elpriset påverkas av en 
utbyggnad av havsbaserad vindkraft med hjälp av stöd analyserades i Energimyndigheten, 
Havsbaserad vindkraft – En analys av samhällsekonomi och marknadspotential, 2017, s. 92 ff. 

189  Energimyndigheten, Slopade anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft, 2018, s. 34 ff; 
Energimyndigheten, Statsstödsanalys av författningsförslagen i Energimyndighetens rapport ER 
2018:06 och utredning av samhällsekonomiska konsekvenser, 2018, s. 36 ff.  
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som varit utgångspunkten för dessa analyser skiljer sig dock från regeringens 

modell att bygga ut transmissionsnätet till havs.  

Vår iakttagelse är att konsekvenser för konkurrensförhållanden av regeringens 

stödmodell inte har analyserats tillräckligt. Till viss del är konsekvensanalyserna för 

de stödmodeller som Energimyndigheten föreslog även applicerbara på 

regeringens modell, men det finns aspekter av den som motiverar ytterligare 

analyser. Hur ett stödsystem med ett fåtal utbyggda nätanslutningar till havs 

påverkar konkurrensförhållandena mellan projekt i närheten av dessa och 

påbörjade projekt på andra platser har exempelvis inte belysts tillräckligt i 

konsekvensanalyserna.  

4.5.3 Tillräckliga analyser av den havsbaserade vindkraftens 
miljökonsekvenser 

Precis som med införandet av elcertifikatsystemet konstaterar vi att analyser av 

klimatkonsekvenserna saknas. Det är sannolikt att regeringen förutsatt att ny 

förnybar elproduktion, genom havsbaserad vindkraft, i sig innebär positiva 

konsekvenser för klimatet. Framför allt avseende minskade utsläpp av växthusgaser 

från fossil förbränning. 

Miljökonsekvenserna av förslaget har analyserats mer utförligt. Energimyndigheten 

har i sina analyser studerat konsekvenserna av havsbaserad vindkraft ur flera av 

dessa perspektiv, exempelvis dess påverkan på de svenska miljömålen, fågelliv och 

marint djurliv.190 Vår iakttagelse är att regeringen har genomfört tillräckliga 

konsekvensanalyser inom detta område. 

4.5.4 Effekterna av tillkommande havsbaserad vindkraft i 
elsystemet är analyserade 

Havsbaserad och landbaserad vindkraft är två varianter av samma teknik och delar 

därför många egenskaper ur ett elproduktionsperspektiv. Vindkraft, oavsett 

placering, är exempelvis variabel kraft. Vindkraftens och den variabla kraftens 

påverkan på elsystemet har belysts i ett flertal analyser. Konsekvenserna av den 

havsbaserade vindkraftens särskilda påverkan har även den belysts.191 Vår 

iakttagelse är att regeringen i tillräcklig utsträckning har analyserat och presenterat 

konsekvenserna av att tillföra havsbaserad vindkraftsproduktion till elsystemet. 

 
190  Energimyndigheten, Havsbaserad vindkraft – En analys av samhällsekonomi och 

marknadspotential, 2017, s. 143 ff. 
191  Energimyndigheten, Havsbaserad vindkraft – En analys av samhällsekonomi och 

marknadspotential, 2017, s. 79 ff.  
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4.6 Nya utlandsförbindelser 

Sammankopplingen med andra länders elsystem har ökat betydligt under senare 

decennier (se kapitel 2) och beslut om nya utlandsförbindelser får stor påverkan i 

Sverige. I detta avsnitt har vi analyserat beslutsprocesserna inför två sådana beslut. 

I granskningen har vi konstaterat att regeringen har en begränsad roll vid 

initierandet av en ny utlandsförbindelse, men också att den trots detta varit tydligt 

drivande i ett av de fall vi granskat. Vår iakttagelse är att SVK i huvudsak tar fram 

gedigna underlag inför beslut om nya utlandsförbindelser. Dock har underlagen 

visat sig brista något vad gäller påverkan på interna svenska flaskhalsar och 

prisskillnader samt behovet av ytterligare nätinvesteringar i Sverige.  

Vi konstaterar att regeringen är den givna aktören att pröva frågor av 

fördelningspolitisk karaktär, men regeringen saknar tillräcklig möjlighet att pröva 

sådana aspekter inför utbyggnaden av nya utlandsförbindelser. Det finns också 

bristande förutsättningar för överväganden av strategisk karaktär, exempelvis 

sammankoppling mellan produktionsutbyggnad och import-/exportkapacitet. 

4.6.1 Dagens prövning av nya utlandsförbindelser 

SVK har i uppgift att bygga ut utlandsförbindelser till andra länder baserat på 

samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar.192 Det är således SVK, eller en 

utländsk motsvarighet till SVK, som vanligtvis tar initiativ till en ny 

utlandsförbindelse utifrån behov som har konstaterats i nätet. Det är även möjligt 

för en annan aktör än SVK att i Sverige ansöka om att bygga en 

utlandsförbindelse.193 

Innan en ny utlandsförbindelse får byggas ska regeringen pröva frågan. 

Regeringens prövning består av följande delar:  

• Regeringen, och riksdagen, uttalar sig om SVK:s förslag till investering i en 

ny utlandsförbindelse genom att besluta om SVK:s investeringsplaner som 

presenteras i budgetpropositionen.  

• EI handlägger en koncessionsansökan och överlämnar underlaget till 

regeringen. Regeringen prövar koncessionsansökan enligt ellagens 

bestämmelser och tillämpliga delar av miljöbalken.194  

 
192  Se 3 § 1 förordning med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät. 
193  Det förutsätter att aktören är ett certifierat transmissionsnätsföretag enligt lagen (2011:710) 

om certifiering av transmissionsnätsföretag.  
194  Vilka delar av miljöbalken som tillämpas framgår av 2 kap. 17 § ellagen.  
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• Om en annan aktör än SVK skulle ansöka om att bygga en 

utlandsförbindelse är den statliga kontrollen begränsad genom att staten inte 

prövar denna aktörs investeringsplaner. Då avgränsas regeringens roll till 

koncessionsprövningen.195 

Regeringens koncessionsprövning innefattar om utlandsförbindelsen är lämplig ur 

allmän synpunkt. Syftet med prövningen är att hindra att samhällsekonomiskt 

onödiga anläggningar byggs, dvs. att hindra att nya anläggningar byggs där 

tillräcklig överföringskapacitet redan finns, och att säkerställa att ledningar dras 

fram på ett sätt som inte orsakar onödigt stor skada för tredje man.196 Regeringens 

koncessionsprövning utgår också från miljöbalkens bestämmelser om bland annat 

ledningens fysiska intrång och att ledningen inte strider mot detaljplan eller 

områdesbestämmelser.197  

SVK:s förslag om nya utlandsförbindelser baseras på SVK:s uppdrag att bygga ut 

transmissionsnätet utifrån investeringars samhällsekonomiska lönsamhet. SVK 

värderar nyttor i kalkylen på antingen nordisk eller europeisk nivå, vilket innebär 

att samtliga nyttor i dessa större områden värderas lika högt som de som 

härstammar från Sverige. En föreslagen förbindelse kan öka priserna i Sverige eller 

prisskillnaderna mellan svenska elområden utan att det är begränsande så länge 

som andra nyttor överväger. Det finns således en möjlighet att SVK föreslår 

utbyggnader som kan anses vara negativa utifrån vissa fördelningsmässiga eller 

politiska perspektiv i Sverige.198  

När en utlandsförbindelse tas i drift innebär det en form av åtagande då EU:s regler 

förhindrar att utlandsförbindelsen hanteras på ett sätt som gynnar det egna landets 

elkunder. En ny utlandsförbindelse medför också ett åtagande att tillgängliggöra 

minst 70 procent av överföringskapaciteten för import/export (se avsnitt 2.2). 

Sammantaget innebär därmed detta att nya eller större begränsningar kan uppstå 

på exempelvis elområdesgränser (snitt) inom Sverige, samt att nya behov av 

nätinvesteringar inom Sverige kan uppstå.  

 
195  Se 2 kap. ellagen. Det gäller såtillvida att ett sådant transmissionsnätsföretag är ett certifierat 

transmissionsnätsföretag enligt lagen (2011:710) om certifiering av transmissionsnätsföretag.  
196  Prop. 1996/97:136, s. 42. 
197  Se 2 kap. 12, 14 och 17 §§ ellagen.  
198  Det kan till exempel handla om den ovan nämnda ökade prisskillnaden inom Sverige, att 

Sverige som land gör en liten vinst i förhållande till andra länder, eller att konsumenter av el 
inom Sverige gör en samhällsekonomisk förlust (som dock totalt sett vägs upp av andra 
gruppers vinster). 
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4.6.2 Nordbalt drevs fram politiskt och vissa underlag om 
påverkan på Sveriges elsystem saknades 

Initiativen till utlandsförbindelsen Nordbalt mellan Sverige och Lettland kom dels 

från den lettiska motsvarigheten till SVK, Lietuvos Energija, mot bakgrund av att 

kärnkraftverket Ignalina skulle läggas ned, dels från EU som fann det viktigt att 

eliminera europeiska ”energiöar” som inte var sammanlänkade med det europeiska 

elnätet. Det fanns en politisk inblandning på hög nivå i ett tidigt skede, och även 

starka geopolitiska skäl till förbindelsens tillkomst.199 Det finns också tecken på att 

projektet var tidsmässigt högt prioriterat.200  

De för granskningen relevanta konsekvensanalyserna inför SVK:s beslut innefattar 

främst en marknadsanalys som speglar påverkan på berörda elmarknader med 

tillhörande samhällsekonomisk bedömning. Underlaget är utförligt och därmed 

täcks viktiga delar av konsekvenserna för elsystemet in. Dock är det inte tydligt 

vilka nyttor länken bidrar med för svensk del, varken i underlagsrapporten, 

koncessionsansökan eller de styrelsebeslut som fattats.201 En utredare inom 

projektet uppger att det vid tiden fanns en viss tveksamhet inom SVK rörande de 

svenska nyttorna då man såg att förbindelsen främst skulle leda till export.202 

De geopolitiska skälen vägde dock så pass tungt att en tydligare analys av de 

svenska nyttorna hade haft liten reell betydelse.203  

Ingen annan påverkan på det svenska elsystemet anges i underlagen. I de beslut 

om Nordbalt som fattades i SVK:s styrelse204 anges att förstärkningar av det baltiska 

elnätet utretts och bedömts vara nödvändiga, men något motsvarande anges inte 

för det svenska elnätet. Detta kom under åren efter att behöva revideras då flödena 

 
199  Den höga politiska nivå där projektet var en del uttrycks i ”Memorandum of understanding” 

(MOU) från 2009 där EU-kommissionens företrädare samt regeringscheferna från både 
baltstaterna och Sverige finns med som undertecknare. Intervju med företrädare för Svenska 
kraftnät, 2022-12-06 och Memorandum of understanding on the Baltic Energy Market 
Interconnection Plan, 2009. 

200  Enligt inriktningsbeslutet påbörjades upphandlingar av centrala komponenter redan ett år 
före SVK:s koncessionsansökan skickades till EI. Det kan också konstateras att ett avtal 
mellan inblandade länder om att bygga Nordbalt tecknades innan EI:s och regeringens 
formella prövning av koncessionen. 

201  Svenska kraftnät och Lietuvos energija AB, Feasibility study for an electrical interconnection 
between Sweden and Lithuania – Summary report, 2008; Svenska kraftnät, Inriktningsbeslut 
2009/967, 2009; Svenska kraftnät, Investeringsbeslut 2009/967, 2010; Svenska kraftnät, 
Koncessionsansökan - Ansökan om nätkoncession enligt ellagen för ny 300 kV likströmsförbindelse - 
markkabel och sjökabel - från Nybro till svensk territorialgräns 2009/995, 2010. 

202  Intervju med företrädare för Svenska kraftnät, 2022-12-06. 
203  Intervju med företrädare för Svenska kraftnät, 2022-12-06. 
204  Svenska kraftnät, Inriktningsbeslut 2009/967, 2009; Svenska kraftnät, Investeringsbeslut 

2009/967, 2010. 
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från Nordbalt visade sig kräva en ny relativt omfattande nätinvestering (Ekhyddan–

Nybro–Hemsjö, se avsnitt 5.3).  

4.6.3 Hansa Powerbridge konsekvensutreddes utförligt men 
flaskhalsar och ökade prisskillnader återspeglas otillräckligt 

Behovet av en ny förbindelse till Tyskland beskrevs av SVK i perspektivplan 2013–

2025 utifrån behovet att kunna exportera ett successivt ökande energiöverskott i 

form av främst vindkraft. Under 2014 ingicks ett samförståndsavtal mellan SVK 

och den tyska motsvarigheten 50Hertz om att gemensamt arbeta för utbyggnad. 

Länken motiverades i SVK:s styrelsebeslut mot bakgrund av svensk nettoexport och 

ett ökat effektbehov i Sverige efter nedläggningsbesluten inom den svenska 

kärnkraften.205 Idag pågår koncessionsprövning av förbindelsen hos regeringen. 

Under 2022 angav dock SVK att upphandlingen av länken hade stoppats vilket 

försenade projektets tidsplan. Ungefär samtidigt har företrädare för regeringen 

flaggat för att utbyggnaden ska pausas, bland annat med hänvisning till att 

prisdifferenserna mellan svenska elområden först måste minska.206 

Vår iakttagelse är att SVK utifrån sitt uppdrag utredde förbindelsen grundligt. Den 

inledande studien av förutsättningarna avspeglade att projektet var lönsamt, att 

elpriserna påverkades i liten utsträckning och att nyttofördelningen är relativt 

balanserad för båda länder.207  

När det gäller dagens påverkan på det svenska transmissionsnätet är bilden dock 

delvis en annan. Förbindelsen ansluter i elområde SE4 på sådant sätt att det interna 

elnätet inom elområdet inte belastas (i motsats till fallet Nordbalt). Däremot 

förvärras den flaskhals som finns på snitt 4 (mellan SE3 och SE4) vilket påverkar 

elprisernas spridning mellan olika delar av landet. Som beskrivs i kapitel 2 har även 

snitt 2 sedan en tid varit en återkommande flaskhals, och förbindelsen skulle 

därmed bidra till att priserna i södra Sverige i högre grad liknar de 

centraleuropeiska priserna snarare än de i elområdena SE1 och SE2. Förbindelsen 

skulle dock, potentiellt sett, även kunna öka priserna i SE1 och SE2 på grund av 

ökad överföring.  

 
205  Svenska kraftnät, Inriktningsbeslut 2009/967, 2009, s. 2. 
206  Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, Tidöavtalet: 

Överenskommelse för Sverige, 2022, s. 15; Forsberg, ”Farmanbar: Stopp för ny elkabel till 
Tyskland”, 2022-08-17.  

207  I en uppdaterad studie 2015 ändrades denna bild något, och förbindelsen pekade på negativ 
svensk nettonytta. Efter energiöverenskommelsen gjordes dock en uppdatering som pekade 
på robust lönsamhet utifrån ett svenskt perspektiv. Svenska kraftnät, Inriktningsbeslut 
2014/1285, 2017, s. 7 f; Svenska kraftnät och 50Hertz, Hansa Powerbridge Feasibility Study, 
2014.  
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SVK har inte lyckats förutse de begräsningar som har uppkommit i elsystemet. 

Så sent som i inriktningsunderlaget från 2017 menar SVK att ökade prisdifferenser 

inom Sverige till följd av Hansa Powerbridge inte är önskvärda och att 

möjligheterna att rymma de nya flödena utan större prisdifferenser hade utretts 

särskilt.208 Företrädare för SVK menar att detta också varit den generella 

utgångspunkten, det vill säga att i första hand förstärka det svenska 

transmissionsnätet och därefter bygga utlandsförbindelser om sådan kapacitet 

finns.209 Vi konstaterar att de faktorer som påverkar transmissionsnätet idag 

huvudsakligen var kända 2017 (se kapitel 2) och att förbindelsen i dagens situation 

skulle innebära en risk för betydande prispåverkan.  

4.6.4 Regeringens koncessionsprövning inbegriper inte de 
grundläggande motiven till en ny förbindelse 

Vi har iakttagit att regeringens koncessionsprövning inte innefattar aspekter som 

riksdagen och regeringen tidigare har uttalat vore lämpliga. Aspekter som 

riksdagen och regeringen har pekat ut som nödvändiga är fördelningspolitiska, hot 

mot försörjningstryggheten och driftssäkerheten i det svenska elsystemet.210 

Därutöver har geopolitiska aspekter varit ett tydligt motiv i utbyggnaden av 

Nordbalt. I regeringens nuvarande koncessionsprövning ingår, som beskrivits 

ovan, inte dessa vidare aspekter eller andra mer grundläggande motiv.  

I förarbetena till ellagen betonades också att staten ska ha ett inflytande över 

etablerandet av nya utlandsförbindelser. Det skulle ske genom att regeringen 

prövade koncessionsansökningar om utlandsförbindelser och genom att 

utlandsförbindelser bara kunde byggas och drivas av den statliga aktören SVK.211 

Sedan 2019 är det dock möjligt för andra aktörer än SVK att ansöka om att bygga 

och driva en utlandsförbindelse.212 Den statliga kontrollen begränsas i dessa fall till 

regeringens koncessionsprövning.  

Staten har fortsatt kontroll över SVK:s utbyggnad av utlandsförbindelser via beslut 

om SVK:s investeringsplaner. Planerna på en ny investering tas dock fram i ett 

tidigt skede och utifrån SVK:s uppdrag att föreslå samhällsekonomiskt lönsamma 

nätutbyggnader. Informationen i SVK:s investeringsplaner är också knapphändig, 

framför allt vad avser aspekter som omnämns ovan men även avseende 

 
208  Svenska kraftnät, Inriktningsbeslutet 2014/1285, 2017, s. 11 f. 
209  Intervju med företrädare för Svenska kraftnät, 2022-11-29. 
210  Prop. 1993/94:162, bet. 1993/94:NU22, rskr. 1993/94:358; prop. 1994/05:222, bet. 

1995/96:NU1, rskr. 1995/96:2.  
211  Prop. 1996/97:139, s. 62 ff, bet. 1997/98:NU3, rskr. 1997/98:27.  
212  Prop. 2017/18:237, s. 29 ff och 35, bet. 2017/18:NU23, rskr. 2017/18:412. 
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utlandsförbindelsens samhällsekonomiska lönsamhet.213 Vi har i fallet Hansa 

Powerbridge iakttagit att regeringsföreträdare i samband med 

koncessionsprövningen uttryckt en politisk vilja att mot bakgrund av 

fördelningspolitiska aspekter pausa genomförandet.214 Detta till följd av risken för 

förstärkta prisskillnader mellan elområden inom Sverige, vilket är en aspekt som 

inte avspeglades i investeringsplanen eller SVK:s interna utredningsunderlag (fram 

till och med 2017).  

Regeringens prövning är alltså snäv och inbegriper bland annat inte 

fördelningspolitiska aspekter, exempelvis relaterat till i vilken mån konsumenter av 

el i vissa delar av Sverige påverkas av förändrade priser. Regeringens inflytande i 

processen skiljer sig även från andra länder där ett tydligare ställningstagande till 

förbindelsen tas på regeringsnivå.215 Det har i en rapport från expertgruppen för 

studier i offentlig ekonomi (ESO) framförts som förslag till regeringen att tillsätta 

en utredning för att analysera vilka kriterier som ska gälla vid prövning av nya 

utlandsförbindelser med anledning av de politiska dimensionerna som ryms i 

prövningen.216  

4.7 Sammanlagda konsekvenser av de olika besluten 

En övergripande iakttagelse är att regeringen vid samtliga beslut har gjort 

otillräckliga konsekvensanalyser med avseende på att relatera de granskade 

beslutens konsekvenser till andra beslut som också påverkar elsystemet. Det är av 

stor betydelse att sådana sammanvägda konsekvensanalyser görs eftersom 

elsystemet är ett tätt sammanhängande och komplext system där en justering på ett 

håll får påverkan på ett annat håll. Vi har exempelvis sett brister i de samlade 

konsekvenserna för konkurrensförhållandet mellan elproducenter på elmarknaden 

och för försörjningstryggheten. Vi har också sett hur olika beslut bidragit till en 

prisseparation av elpriserna i Sverige.  

 
213  Se exempelvis Svenska kraftnäts beskrivning av Hansa Powerbridge i Svenska kraftnät, 

Verksamhetsplan med investerings- och finansieringsplan 2022–2024, 2021.  
214  Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, Tidöavtalet: 

Överenskommelse för Sverige, 2022.  
215  Ett exempel i detta sammanhang är Norge. Den norska energilagen stadgar två koncessioner 

för utlandsförbindelser, 3 kap. 1 § handlar om anläggningskoncessionen (vilket motsvarar 
den svenska prövningen hos EI och därefter regeringen) och 4 kap. 2 § handlar om en separat 
koncession för utlandsförbindelser, som ansöks om hos departementet. Intervju med 
företrädare för Svenska kraftnät, 2022-11-29. 

216  Diczfalusy och Hellner, Handel med stor effekt – en ESO-rapport om utrikeshandeln med el, 2023.  
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4.7.1 Regeringen har inte analyserat den samlade 
konkurrenspåverkan 

Grunden för en välfungerande elmarknad är att det ska råda jämlik konkurrens 

mellan producenterna. Regeringen har dock på olika sätt påverkat konkurrensen 

mellan olika producenter och kraftslag, främst genom skatter och stödsystem 

(subventioner). Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) har visat att den 

sammanlagda effekten av statliga styrmedel var betydande under 2015 

(se diagram 4), särskilt i relation till det genomsnittliga elpriset under åren 2014 

och 2015, som uppgick till 31,6 respektive 22 öre per kWh i elområde SE3. 

Diagram 4 Sammanlagd effekt av skatter, avgifter, subventioner och undantag på 

de olika kommersiellt drivna kraftslagen under år 2015 (ett positivt värde innebär 

en subvention) 
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Källa: IVA, Skatter och subventioner vid elproduktion – Vägval el, 2015, s. 4.  
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Om en enskild åtgärd inte utreds utifrån det övergripande sammanlagda 

perspektivet finns det en betydande risk för oförutsedda långsiktiga eller kortsiktiga 

konsekvenser i sammansättningen av kraftproduktionen. Sådana konsekvenser 

visar sig i sambandet mellan elcertifikatsystemet, effektskatten och 

kraftvärmeskatterna.  

Även om elcertifikatsystemet är ett marknadskompletterande stödsystem för att 

bistå utvecklingen av förnybar elproduktion, innebär introduktionen av mer 

elproduktion på elmarknaden en försämrad konkurrenssituation för elproducenter 

utanför elcertifikatsystemet. Elcertifikatsystemet innebar, allt annat lika, en 

sänkning av elpriset eftersom utbudet ökade samtidigt som efterfrågan var stabil. 

Samtidigt som detta system blivit mer omfattande har effektskatten successivt höjts 

för kärnkraften.217 Den sammanvägda konsekvensen av elcertifikatsystemet och 

kraftslagsspecifika skatter var således en betydande försämring av kärnkraftens 

men också andra kraftslags konkurrenssituation. I ett senare skede försämrades 

lönsamheten för kraftvärmeverken när energi- och koldioxidskatten höjdes 

samtidigt som avfallsförbränningsskatten infördes. Det var två olika skatter som 

tillsammans påverkade konkurrenssituationen för kraftvärmeverken negativt.  

Vid sidan av beslut som kan ha medverkat till att elpriset blivit lägre innebär beslut 

om nya utlandsförbindelser troligen ett högre elpris eftersom elpriset i Sverige 

historiskt varit lägre än i angränsande länder. Därtill kan nedläggning av 

elproduktionsanläggningar till följd av försämrade konkurrensförhållanden i sin 

tur leda till att elpriset stiger när utbudet minskar.218  

4.7.2 Regeringen har inte analyserat de samlade konsekvenserna 
för försörjningstryggheten 

Elsystemet är ett komplext och sammanhållet system där förändringar i 

produktion, konsumtion och överföring kan få stora konsekvenser. Som vi 

beskriver ovan har konkurrensförhållandena för planerbar kraft försämrats genom 

de samlade konsekvenserna av regeringens beslut. Samtidigt har variabel 

elproduktion ökat genom elcertifikatsystemet. Den variabla kraften har därtill 

under de senaste fem åren haft en kraftig marknadsdriven utbyggnad. Vi 

konstaterar att de samlade konsekvenserna för försörjningstryggheten av ett antal 

beslut som bidragit till mindre planerbar kraft och mer variabel kraft inte har 

 
217  Detsamma gäller för fastighetsskatten för vattenkraft. Vi har däremot inte granskat det beslutet i 

denna granskning, och denna skatt sänktes rejält efter energiöverenskommelsen 2016.  
218  Sweco, Elpriset i Sverige 2023, 2022.  
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analyserats tillräckligt. Det gäller för exempelvis frågor om driftssäkerhet, 

effektbalans och överföringskapacitet.  

Exempelvis har driftssäkerheten försämrats bland annat genom försämrade 

konkurrensförhållanden för kärnkraft och kraftvärme som bidrar med vissa 

stödtjänster, så som spänningsstabilitet och frekvensstabilisering. Kraftvärmen har 

därutöver en viktig roll i att den generellt sett är lokaliserad i nära anslutning till 

större städer och därför tryggar städernas elförsörjning. Vidare bidrar kraftvärmen 

med förmåga till ödrift och dödnätsstart.219  

4.7.3 Prisseparationen mellan de svenska elområdena är en trolig 
sammanlagd konsekvens av olika beslut 

Prisseparationen i Sverige mellan framför allt norr och söder har drivits på av att 

överföringsbehovet från norra till södra Sverige ökat som en sammantagen effekt 

av flera av de fattade besluten. Dessutom har ett högre elpris i angränsande länder 

till följd av bland annat höjda gaspriser ökat priserna i södra Sverige. De beslut som 

ökat överföringsbehovet är nya utlandsförbindelser som anslutits i södra Sverige, 

tillkommande elproduktion genom elcertifikatsystemet som till stor del byggts i 

norra Sverige och nedläggningen av elproduktion som främst skett i södra Sverige, 

delvis på grund av en försämrad konkurrenssituation. Utöver att nedläggningarna 

inneburit ett lägre utbud i södra Sverige har SVK också minskat 

överföringskapaciteten som en följd av de nedlagda kärnkraftsreaktorerna, se vidare 

i avsnitt 2.3.2.  

 
219  Ödrift innebär förenklat elförsörjning i ett mindre delområde utan koppling till 

transmissionsnätet. Dödnätsstart innebär att starta elnät från ett strömlöst tillstånd.  
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5 Hanteringen av konsekvenser 

I detta kapitel besvarar vi frågan om hur regeringen och SVK har hanterat de 

konsekvenser som delvis har uppstått till följd av de beslut vi granskar i kapitel 4 

samt de konsekvenser som följer av de omvärldstrender vi granskat i kapitel 3. 

Vi har även granskat om hanteringen har skett inom rimlig tid. I kapitlet redogör 

vi för våra iakttagelser utifrån vår granskning av tre olika delar av 

konsekvenshanteringen: 

• regeringens sammankoppling av beslutsprocess och konsekvenshantering 

(avsnitt 5.1) 

• åtgärder regeringen och SVK vidtagit för att hantera behovet av att bygga ut 

transmissionsnätet (avsnitt 5.2–5.4) 

• åtgärder regeringen och SVK vidtagit för att hantera konsekvenser inom 

befintligt transmissionsnät (avsnitt 5.5–5.6). 

Våra iakttagelser är att regeringen och SVK i stort sett saknar en sammankopplad 

åtgärdshantering mellan de granskade besluten och hantering av deras 

konsekvenser. Vi har funnit få tecken på att hanteringen av de konsekvenser som 

har en koppling till beslut har skett utifrån en sammanhållen plan.  

Regeringens och SVK:s hantering av nätutbyggnad och kortare ledtider för 

transmissionsnätet är sen i förhållande till de identifierade behoven. SVK har 

trappat upp sin verksamhet rejält under senare år men har inte lyckats uppnå sina 

egna uppställda investeringsmål. Det har i vissa viktiga projekt tagit lång tid att gå 

från identifierat behov av nätutbyggnad till genomförande, särskilt gällande den i 

särklass största och viktigaste investeringen Nordsyd. Behovet av att korta 

ledtiderna för utbyggnad av transmissionsnätet identifierades omkring 2007 men 

både regeringens och SVK:s arbete kom i gång ordentligt först tio år senare.  

SVK:s arbete med åtgärder på kort sikt och mothandel, för att öka överförings-

förmågan i det befintliga transmissionsnätet, har införts sent. Åtgärderna har när 

de väl kommit på plats haft betydande effekt på överföringskapaciteten.  

Regeringens och SVK:s olika insatser för att hantera effektbalansen och en ökad 

mängd variabilitet i elsystemet bidrar till hanteringen och har skett i tid. Mot 

bakgrund av mer variabel elproduktion och ökad elanvändning framöver finns det 

dock en risk att åtgärderna blir otillräckliga. Det gäller vilken balanseringsförmåga 

som efterfrågeflexibiliteten kan bidra med och hur effektreserven ska ersättas i 

framtiden.  
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5.1 Sammankoppling av beslutsprocess och 
konsekvenshantering 

Våra iakttagelser visar att de beslut som granskats i föregående kapitel och 

konsekvenshanteringen i relativt begränsad utsträckning har hållits ihop. Det 

förklaras huvudsakligen av att konsekvensanalysen inte varit tillräcklig. I den mån 

det finns stannar det vid utredningar vars slutsatser det dröjer innan de kan 

införas. En mer långtgående sammanhållen konsekvenshantering vore sannolikt 

effektiv och mer proaktiv, vilket åskådliggörs i nedanstående exempel. 

Nedläggningen av Barsebäck – ett exempel på sammanhållen konsekvensanalys 

och hantering 

Det statliga beslutet 1997 om att lägga ned de båda reaktorerna i Barsebäck (B1 och 

B2) utgjorde ett steg i förverkligandet av riksdagens dåvarande beslut om att 

kärnkraften skulle avvecklas.220 Beslutet genomfördes på statligt initiativ (genom 

expropriation) och fattades således inte av marknadsaktörerna. Staten genomförde 

avvecklingen inom ramen för energipolitiska program med åtgärder som skulle 

uppfylla vissa kriterier innan nedläggningen kunde genomföras. 

Konsekvenshanteringen såg ut som följer:221 

• Konsekvensanalyser utifrån ett systemperspektiv. I konsekvensanalyserna 

konstaterades att kompensationsåtgärder var nödvändiga och dessa innefattade 

bland annat ett kortsiktigt och ett långsiktigt åtgärdsprogram. Åtgärderna 

inriktades på samtliga delar i elsystemet: konsumtion, produktion och nät. 

• Stegvist genomförande och tidsmässig anpassning. B1 lades ned 1999 medan B2 

planerades att läggas ned 2001, men slutligen skedde nedläggningen under 

2005. Det berodde på att uppföljningar av de uppställda kriterierna åren  

2000–2003 konstaterade att det ännu inte fanns förutsättningar att lägga ned.  

• Förberedande och kompenserande åtgärder. Under perioden 2001 till 2003 

genomförde SVK ett antal nätutbyggnader och anpassningar i södra Sverige, 

bland annat en ledning (400 kV mellan Alvesta och Hemsjö) över snitt 4. 

Sammantaget bedömdes att effektbortfallet i en höglastsituation efter de båda 

reaktorerna var kompenserat. Målet var även att minskad elanvändning och ökad 

förnybar elproduktion skulle kunna bidra med det årliga energibortfallet efter 

B2, vilket bedömdes vara nästan uppnått 2003. 

 

 
220  Beslutet anger avveckling i den takt som var möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft, 

sysselsättning och välfärd. Prop. 1996/97:84. 
221  Energimyndigheten, Barsebäck 2 – Underlag inför Energimyndighetens remissvar på de rapporter 

som ska ligga till grund för regeringens prövning år 2003 av om villkoren för att stänga Barsebäck är 
uppfyllda, 2003. 
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• Långsiktiga åtgärder. SVK inleder som en kompletterande åtgärd upphandling av 

effektresurser under vintern. Denna lösning formaliserades ett par år senare 

med lagen (2003:436) om effektreserv.222  

• Uppföljning. I samband med nedläggningen började SVK på uppdrag av 

regeringen genomföra årliga uppföljningar av effektsituationen i Sverige. Dessa 

genomförs fortfarande årligen.  

Förutsättningar för regeringens beslutsfattande har förändrats betydligt sedan 

nedläggningen av Barsebäck, bland annat genom en mer omfattande EU-

lagstiftning. Den grundläggande inriktningen att analysera och hantera 

konsekvenserna av beslut utifrån ett helhetsgrepp på elsystemet är dock fortsatt 

aktuell.  

5.1.1 För vissa beslut saknas sammankoppling av beslutet och 
konsekvenshantering 

I några av de granskade besluten konstaterar vi att det saknas sammankoppling 

mellan beslutet och hanteringen av de konsekvenser som antingen visat sig av 

konsekvensanalysen eller framförts av remissinstanser. Vid beslutet om höjningen 

av effektskatten utreddes inte risken för att kärnkraftsreaktorer skulle kunna 

komma att läggas ner och de eventuella konsekvenserna av detta, och därmed inte 

heller åtgärder för att hantera konsekvenser. Även vid höjningen av energi- och 

koldioxidskatten saknades det en beskrivning av någon form av 

konsekvenshantering, vilket troligen förklaras av att det också där saknades en 

tillräcklig konsekvensanalys. 

För dessa beslut har det trots otillräckliga konsekvensanalyser inkommit remissvar 

som pekade på troliga konsekvenser som behövde hanteras i form av de 

produktionsnedläggningar som senare beslutades. Båda dessa konsekvenser 

uppstod också nära inpå skatteförändringarna. De föranledde även åtgärder som vi 

återkommer till i avsnitt 5.1.3.  

En nedläggning av produktionsanläggningar innebär ofta att SVK behöver vidta 

åtgärder för att hantera nya flöden i transmissionsnätet och eventuellt bortfall av 

stödtjänster. Det kan vara svårt för SVK att vidta tillräckliga åtgärder inom rimlig 

tid eftersom en nedläggning av en elproduktionsanläggning kan genomföras 

ganska snabbt av dess ägare. I stället kan SVK då behöva minska 

 
222  Energimyndigheten, Barsebäck 2 – Underlag inför Energimyndighetens remissvar på de rapporter 

som ska ligga till grund för regeringens prövning år 2003 av om villkoren för att stänga Barsebäck är 
uppfyllda, 2003, s. 29. 
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överföringskapaciteten för att upprätthålla driftssäkerheten. En bättre 

sammankoppling mellan beslut och konsekvenshantering skulle kunna minska 

storleken på konsekvenserna.  

I beslutet om havsvindkraften kan vi iaktta att konsekvensanalyserna saknar en 

explicit hantering av de konsekvenser som kan uppstå i transmissionsnätet. 

Samtidigt hanteras detta implicit genom den valda modellen där SVK får definiera 

anslutningspunkterna till det befintliga nätet.  

5.1.2 I några beslut aviserades utvärderingar av konsekvenserna 

I de beslut där vi ser en sammankoppling mellan de konsekvenser som analyseras 

och hanteringen av dessa är åtgärden i huvudsak en utvärdering. I beslutet om 

avfallsförbränningsskatt gav regeringen ett uppdrag om utvärdering av skatten till 

Skatteverket redan i beslutet om införandet. Likaså gav regeringen i samband med 

ambitionshöjningen 2016 inom elcertifikatsystemet i uppdrag till SVK att utreda 

hur elsystemet behöver anpassas för ett elsystem med en ökande andel variabel 

elproduktion. I anslutning till ambitionshöjningen 2012 aviserades även ett behov 

av nordiska nätutvecklingsplaner av regeringen. 

Utredningar och utvärderingar efter beslut ger värdefull kunskap om hanteringen 

av konsekvenserna, men samtidigt hinner det gå tid i förhållande till om 

konsekvenshanteringen redan var känd och planerad inför beslutets 

genomförande.  

5.1.3 Konsekvenshantering har skett efter att konsekvenserna väl 
inträffat 

I några av de granskade besluten uppstod konsekvenser som framför allt 

remissinstanser pekat på under beslutsprocessen. Dessa konsekvenser har 

regeringen och SVK hanterat. Hanteringen blev däremot hastig och åtgärderna är 

kortsiktiga.  

Höjningen av energi- och koldioxidskatten för kraftvärmen efterföljdes direkt av 

nedläggning av några kraftvärmeverk som hade en viktig placering för större 

städers elförsörjning, bland annat i Stockholm. En särskild finansieringslösning 

utvecklades baserad på bland annat SVK:s beredskapsmedel för att bibehålla 

tillräcklig produktion i Stockholms regionala elnät.223 

 
223  Svenska kraftnät, ”Elberedskapsåtgärder i Stockholm – viktiga beslut för att säkra ödrift”, hämtad 

2023-05-12; bet. 2021/22:KU20, s. 184 ff. 
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Därefter bedömde regeringen, bland annat utifrån nämnda utvärderingar, att 

kraftvärmens konkurrensförhållanden försämrats för mycket, vilket i sin tur 

riskerade att hota elförsörjningen. Av den anledningen togs både koldioxidskatten 

och avfallsförbränningsskatten bort (se avsnitt 4.3 och 4.4).  

På liknande sätt avskaffades effektskatten helt efter att regeringen funnit att 

kärnkraftens konkurrenssituation var för dålig. Vid avskaffandet hade beslut om 

nedläggning av fyra reaktorer redan fattats (se avsnitt 4.1).  

5.2 SVK:s omställning av investeringsverksamheten 
håller inte jämna steg med behoven 

SVK har inte ökat sina investeringar i transmissionsnätet i den takt som 

myndigheten själv har bedömt vara nödvändig. Under några år efter 2015 sjönk 

investeringstakten till en lägre nivå än tidigare, samtidigt som 

omvärldsförändringar som kunde förväntas öka behoven inträffade. I de fyra 

senaste årens investeringsplanering har SVK inte kunnat växla upp verksamheten i 

alls samma takt som man har prognostiserat för, på varken lång eller kort sikt. För 

att lyckas nå sina mål måste investeringsverksamheten nu expandera i en takt som 

är flera gånger högre än de fyra senaste årens. 

SVK:s hantering av behovet av ökad överföringskapacitet har enligt våra iakttagelser 

inte varit tillräcklig. Däremot planerar SVK nu för en kraftig expansion men givet 

de svårigheter SVK har haft med att nå upp till sin tidigare planerade 

investeringstakt konstaterar vi att det finns en hög risk att SVK inte kommer lyckas 

investera i den takt som är behövlig utifrån det framtida överföringsbehovet.  

5.2.1 Investeringsverksamheten har expanderat i två faser 

I kapitel 2 redovisar vi hur det finns flaskhalsar i transmissionsnätet som sedan 

2020 blivit allt allvarligare, samt att kapaciteten fram till 2021 sjönk. År 2009 och i 

flera efterföljande investeringsplaner poängterade SVK att man övergått från den 

förvaltningsfas som myndigheten befunnit sig i fram till en bit in på 2000-talet till 

en mer expansiv fas. Detta ledde till en mycket snabbt ökande investeringstakt med 

start från cirka 2007 (se diagram 5). Utvecklingen fortsatte till 2014 då en 

rekordnivå nåddes med ett samlat investeringsutfall på 4,3 miljarder kr. Enligt SVK 

hänger nivån på de investerade medlen oftast samman med hur större 

investeringars genomförande faller ut.224 Den höga investeringsnivån under denna 

period är främst kopplad till två större projekt, Sydvästlänken och Nordbalt. 

 
224  Intervju med företrädare för Svenska kraftnät, 2023-03-22.  
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Därefter skedde en snabb nedgång i investeringstakten, med en botten under 

2016.225 

Efter 2016 har investeringsnivån ökat igen, dock inte i lika snabb takt som under 

föregående period, och vi kan konstatera att nedgången blev långvarig. Som 

framgår av kapitel 2 har det varit känt sedan 2012–2015 att större förändringar i 

elsystemet skulle förverkligas cirka 2020–2021,226 vilket därmed bör ha gjort det 

mer angeläget att genomföra fler nätåtgärder snarare än färre. Trots ovan nämnda 

större förändringar har SVK efter 8 år inte överträffat den investeringsnivå som 

nåddes under 2014.  

Diagram 5 SVK:s årliga investeringsutgifter (miljarder kr) 
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Källa: SVK:s årliga investeringsplaner och Riksrevisionens beräkningar. 

 
225  Anledningen till det snabba fallet var att SVK satte en lägre investeringsram och att flera 

planerade projekt slopades i samband med att beslut fattades 2015 om att lägga ned fyra 
kärnkraftsreaktorer, samt att den prognostiserade kostnaden i Sydvästlänken inte föll ut som 
tänkt. Intervju med företrädare för Svenska kraftnät, 2023-03-22; Mejl från företrädare för 
Svenska kraftnät, 2023-04-06; Mejl från företrädare för Svenska kraftnät, 2023-06-22. 

226  Här avses beslut om kärnkraftsnedläggningar 2015, vindkraftsutbyggnad (löpande) och nya 
utlandsförbindelser främst i södra Norge vilka beslutades 2012, se avsnitt 2.3. 
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5.2.2 SVK når inte egna uppställda investeringsramar och har 
inte lyckats skala upp för att möta behoven 

Sedan tidigare har Riksrevisionen visat att SVK:s faktiska investeringsutfall endast 

nått det planerade utfallet två gånger under tidsperioden 1996–2011, senast år 

2000.227 Vår uppdaterade genomgång visar att SVK därefter, under perioden 2012–

2022, inte har uppnått det (i februari samma år) prognostiserade utfallet någon 

gång.228  

SVK anser dock att investerings- och finansieringsplanerna fram till och med år 

2020 snarare är att se som ett tak för investeringarna då de utgör grund för den 

investeringsram som beslutas av riksdagen som en del av budgetpropositionen. 

Av det skälet har det funnits vissa säkerhetsmarginaler i planerna som syftat till att 

undvika kostnadsöverskridanden som skulle kräva en revidering av beslutet om 

investerings- och finansieringsplan.229 Vår genomgång visar dock dels att 

investerings- och finansieringsplanerna talar om prognoser och inte tak, dels att 

avvikelserna mellan prognos och utfall är stora. Avvikelserna överstiger ofta vad 

som bör vara rimliga säkerhetsmarginaler för en prognos som avser samma år. 

Avvikelsen är större än 20 procent i över 70 procent av åren, och i vissa fall så stora 

som 40–50 procent.  

Vi konstaterar att investeringsplanerna också är ett uttryck för det behov som SVK 

ser avseende förändringar av transmissionsnätet. Främst är det då minskade 

investeringar till följd av förseningar eller senareläggningar av projekt som är att se 

som problematiska. Förseningar har varit ett återkommande problem i många 

projekt, bland annat Sydvästlänken och flera av de projekt som beskrivs nedan i 

avsnitt 5.3. Under förutsättning att SVK har pekat ut angelägna och 

samhällsekonomiskt lönsamma åtgärder är det problematiskt att dessa inte 

förverkligas som tänkt.230 Vidare är det viktigt att SVK:s planer faktiskt återspeglar 

den förväntade utveckling som sedan sker i transmissionsnätet. SVK:s projekt 

 
227  Riksrevisionen, Staten på elmarknaden – insatser för en fungerande elöverföring, 2013, s. 38.  
228  Riksrevisionen har i denna granskning jämfört det i investeringsplanen prognostiserade 

utfallet för innevarande år med den efterkommande planens redovisade utfall för det året. 
SVK:s investerings- och finansieringsplaner åren 2009 till 2022 och Riksrevisionens 
beräkningar. 

229  Under 2023 har säkerhetsmarginalen tagits bort. Svar från Svenska kraftnät i samband med 
faktagranskningen, 2023-06-19. 

230  I genomgången av investeringsplanerna kan vi konstatera att SVK inte redovisar eller jämför 
olika nätprojekt utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv i dessa. Vi har dock i 
granskningen konstaterat att SVK tar fram samhällsekonomiska bedömningar och arbetar 
utifrån dessa internt. I denna granskning har vi utgått ifrån att de investeringar som pekas ut 
i den treåriga investeringsplaneringen är angelägna att förverkliga i relativ närtid (då de ingår 
i 3-årig planering) samt utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. 
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inriktas ofta på att minska de flaskhalsar som finns i systemet, och därmed 

påverkar planerna de framtida incitament som investerare ser för att förlägga 

kraftproduktion eller förbrukning i olika elområden. 

Förseningar i investeringsverksamheten kan uppstå av många anledningar, men 

SVK råder över viktiga delar av processen själv genom planering och genomförande 

av de projekt som myndigheten flaggar för i sin investeringsplanering.231 Det 

faktiska investeringsutfallet påverkas dock även i hög grad av andra aktörer samt av 

faktorer som ligger utanför SVK:s kontroll, vilket Riksrevisionen även tidigare 

iakttagit.232 Varje oförutsedd försening i exempelvis koncessionsprövningen till 

följd av bland annat överklaganden påverkar SVK:s möjligheter att driva fram 

projekt enligt tidsplan. SVK anger att förseningar och andra händelser leder till att 

myndigheten inte kunnat nyttja de medel som man på förhand flaggar för. 

Under de senaste åren har SVK även uppmärksammat de utmaningar för 

transmissionsnätet som följer av elektrifieringen och aviserat betydligt större 

investeringsramar. Som diagram 6 visar har de fyra senaste årens 

investeringsplanering dock konsekvent, såväl för det innevarande året som på 

längre sikt, överskattat hur snabbt SVK kan öka investeringstakten för att möta de 

nya utmaningarna.  

Diagrammet visar även att när föregående års prognos inte kan nås, så skjuts (med 

få undantag) även den mer långsiktiga prognosen för hur snabbt SVK kan öka 

investeringstakten på framtiden. Exempelvis har prognosen för investeringsnivån 

år 2024 stegvis justerats ned från 10,6 miljarder kr till 7,8 miljarder kr, en sänkning 

med 26 procent. För varje år blir prognoserna även alltmer brant stigande vilket 

visar att SVK:s förväntan om att kunna öka investeringstakten blir allt högre. I den 

senaste planen för åren 2024–2026 prognostiseras att investeringsverksamheten 

ska kunna växa med 258 procent jämfört med senaste utfallsår, vilket saknar 

motstycke i SVK:s historia. Målsättningen kan även jämföras med de gångna fyra 

åren, där SVK realiserade en faktisk ökning med 58 procent.233 

 
231  SVK anger i sin faktagranskning att myndigheten arbetar för att minska risken för 

förseningar genom att utveckla möjligheten till planerade avbrott för underhåll och 
spänningssättning av nya ledningar. Vidare effektiviserar SVK interna processer, utökar 
personalstyrkan och utvecklar samverkan med regionnätsägare och andra myndigheter. 
Myndigheten ser dock även fortsatt ett behov av effektivare tillståndsprocesser och en kraftig 
utbyggnad av produktion. Svar från Svenska kraftnät i samband med faktagranskningen, 
2023-06-19. 

232  Riksrevisionen, Staten på elmarknaden – insatser för en fungerande elöverföring, 2013, s. 39. 
233  Utfallet 2022 (3,774 miljarder kr) jämförs här med utfallet 2018 (2,384 miljarder kr). 
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Diagram 6 SVK:s faktiskt använda investeringsmedel (svart linje) och 

prognostiserade investeringsmedel enligt redovisning i de fyra senaste 3-åriga 

investeringsplanerna 
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Källa: SVK:s investeringsplaner för åren 2021–2023, 2022–2024, 2023–2025 och 2024–2026 
samt Riksrevisionens beräkningar. 

5.3 Det tar mycket lång tid att genomföra samhällsviktiga 
transmissionsnätsprojekt  

Vår genomgång av tre transmissionsnätsprojekt pekar på ett mycket långdraget 

genomförande som betydligt överstiger den tid på 10–14 år som enligt SVK är 

genomsnittet. I dessa tre projekt är tiden från behovsidentifiering till planerat 

färdigställande av ny ledning runt 17–20 år givet att inga ytterligare förseningar 

sker. Ett av skälen till detta är fördröjningar i tillståndsprocesser med 

överklaganden och omtag i förhållande till tidsplan, vilket SVK endast delvis råder 

över. Det hör samman med att SVK behöver bygga ut transmissionsnätet på 

sträckor som tidigare inte har berörts av ledningsnät, vilket gör genomförandet mer 

komplicerat och riskfyllt ur ett förseningsperspektiv.  
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En annan betydande förklaring till långdragna processer som vi har iakttagit ligger i 

att SVK startat utredningar med sikte på koncessionsansökan för sent i förhållande 

till när behovet uppmärksammades eller borde ha uppmärksammats.234 De 

bakomliggande skälen är dock många och det är inte enbart SVK som bidragit till 

dröjsmålen. Den sena starten är en förklaring till att de mycket viktiga 

förstärkningarna av snitt 2 (idag programmet Nordsyd) inte kommer att 

förverkligas förrän under 2030-talet. Det är problematiskt utifrån projektets 

betydelse för hela det nordiska elsystemet och för att hantera övergången mot mer 

förnybar elproduktion och elektrifiering.  

Nedanstående beskrivning utgör en sammanfattning av vår genomgång av de tre 

projekten. Se bilaga 3 för en mer utförlig genomgång. 

5.3.1 Tre större pågående projekt  

De tre projekt som vi valt att granska bedömer vi vara kopplade till åtgärdande av 

kända kapacitetsbrister i transmissionsnätet samt de senaste årens utveckling mot 

mer vindkraft, nedlagd kärnkraft och fler utlandsförbindelser. De valda projekten är 

sådana som har potential att hantera konsekvenserna av den beskriva utvecklingen 

i kapitel 2 samt de beslut som redovisas i kapitel 4: 

• Ekhyddan–Nybro–Hemsjö, en förstärkning av transmissionsnätet i sydöstra 

Sverige. Tid från ett av SVK tydligt definierat behov till planerat 

färdigställande av hela sträckan: 17 år. 

• Skogsäter–Stenkullen, en förstärkning av västkustsnittet som är en intern 

flaskhals som skapat överföringsbegräsningar till exempel mot Norge. Tid 

från ett av SVK tydligt definierat behov till planerat färdigställande av hela 

sträckan: 20 år. 

• Nordsyd, ett mycket omfattande program av åtgärder som syftar till att 

förstärka överföringen mellan norra och södra Sverige (snitt 2). Programmet 

inkluderar även förstärkningar i andra delar av transmissionsnätet men 

beskrivningen nedan fokuserar på de delar som förstärker detta snitt. 

Programmet är indelat i fyra större delprojekt; de första kortsiktiga 

åtgärderna som ger en viss kapacitetsförstärkning beräknas vara färdiga 

2027/28. Delprojekten färdigställs sedan under åren 2033–2040 och 

förstärker stegvis kapaciteten ytterligare. Tid från tydligt definierat behov 

2013 till färdigställande av det första delprojektet: 20 år.  

 
234  I fall där ett behov borde ha uppmärksammats avser vi större förändringar i elsystemet som 

är definitivt beslutade och som innebär att det finns en möjlighet för SVK att bedöma 
påverkan av förändringen innan den inträffar. 
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5.3.2 Förseningar i tillståndsprocesserna leder ibland till 
avsevärda förseningar i samhällsviktiga projekt 

I de två granskade projekt vars tillståndsprocess är nästan helt genomförd har 

betydande förseningar uppstått. I projektet Ekhyddan–Nybro–Hemsjö har 

koncessionsprövningen blivit tidsmässigt långdragen främst till följd av att 

koncessionsansökan först avslogs av EI och sedan överklagades av SVK till 

regeringen. Efter regeringens prövning godkändes ledningarna med vissa 

förbehåll. Vi uppskattar att förseningen till följd av detta uppgick till cirka 2–3 år.  

I projektet Skogsäter–Stenkullen lämnade SVK sin koncessionsansökan till EI 

under 2016. Först tre år senare, 2019, efter vad SVK anser var en omfattande dialog 

och flera frivilliga åtaganden samt åtgärdsförslag, bedömde Länsstyrelsen (som är 

en av de aktörer som bereds möjlighet att uttala sig om sträckningen) dragningen 

av den norra delen av ledningen som oförenlig med ett område klassat som 

riksintresse för naturvård.235 Det ledde till att SVK delade upp projektet i två delar, 

där den södra delen gavs koncession 2022. För den norra delen har SVK startat om 

processen med en annan dragning. Då syftet uppnås till fullo först efter att den norra 

delen är klar uppskattar vi att omprövningen har försenat projektet med cirka 6–8 år. 

5.3.3 SVK har i vissa fall dröjt med att starta projekt som bedöms 
vara angelägna eller som kan förutses 

Investeringsprogrammet Nordsyd har föregåtts av planerade förstärkningar av snitt 

2 i olika former i SVK:s investeringsplanering sedan åtminstone 2009. Vi 

konstaterar att SVK 2013 uttryckte att en utbyggnad behövdes för att möjliggöra 

byte av äldre ledningar samt för att kunna hantera situationer med låg 

kärnkraftsproduktion i södra Sverige. SVK var här mycket tydliga eftersom man 

angav att en ny ledning på sträckan behövde ges prioritet och avsågs färdigställas 

2020–2025.236 En sådan tidsplan skulle i så fall även varit i linje med att den 

ekonomiska livslängden skulle nås för flera kärnkraftsreaktorer. År 2015 hade 

beslut om tidigarelagd nedläggning av kärnkraftsreaktorer fattats (se avsnitt 4.1) 

och SVK understryker mot bakgrund av detta att arbetet med att utreda 

ledningssträckor ska inledas skyndsamt. Det går därefter cirka 2,5 år till mitten av 

2018 innan SVK:s styrelse fattar beslut om att genomföra Nordsyd.237 Nordsyd är i 

sin tur uppdelat i fyra större delprojekt, och det dröjer fram till 2020 innan SVK:s 

styrelse fattar inriktningsbeslut för de första delsträckorna inom delprojekten, vilket 

 
235  Svar från Svenska kraftnät i samband med faktagranskningen, 2023-06-19.  
236  Svenska kraftnät, Perspektivplan 2025 – En utvecklingsplan för det svenska stamnätet, 2013, s. 69 f. 
237  Svenska kraftnät, Beslut om strategisk inriktning för NordSyd, 2018. 
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kan ses som en ungefärlig startpunkt för att börja ta fram koncessionsansökan för 

dessa delar. Tiden mellan 2013 och inledandet av planeringen av konkreta åtgärder 

inom delprojekten var således cirka 7 år, vilket är betydligt längre än för de övriga 

granskade projekten.  

Skälen till den långa tidsåtgången mellan identifierat behov och inriktningsbeslut 

är, enligt företrädare för SVK, att det fördjupade interna utredningsarbete som 

pågick från år 2013 genomgick en viss omstart och fördjupning mot ett mer 

omfattande projekt när det stod klart att kärnkraftsnedläggningarna skulle ske. 

SVK:s företrädare menar också att utredningsarbetet förlängdes av att projektet 

berör en mycket komplex del av elsystemet.238 Dels omfattar snittet många 

ledningar och en lång sträcka samt ligger mitt i det nordiska systemet vilket gör att 

det också berörs av transitöverföring från övriga nordiska länder. Komplexiteten 

innebär att elledningarna över snittet ska kunna hantera många olika scenarier.239  

Den samlade tiden för att utreda en anpassning av elsystemet blev lång, särskilt i 

jämförelse med Barsebäcksnedläggningen (se avsnitt 5.1.) där åtgärder 

färdigställdes under samma period som nedläggningarna (dock i en betydligt 

mindre skala). Vår iakttagelse är att ett så omfattande projekt på en komplex sträcka 

gör det rimligt att SVK har behövt längre tid än normalt för att utreda anpassningar 

av systemet. Dock är 7 år en mycket lång tid givet de omfattande behoven. 

SVK har ett ansvar att se till att transmissionsnätet möter överföringsbehoven på ett 

driftssäkert sätt (oavsett de förändringar som sker), och det är därför nödvändigt 

med viss planeringsmässig framförhållning. Det gäller särskilt i ett fall som detta, 

i en komplex del av systemet. Det är vidare en sträcka där SVK uppmärksammat 

åtgärdsbehov sedan 2009, och där myndigheten tydligt kommunicerade 2013 att 

prioriterade åtgärder skulle färdigställas 2020–2025. SVK hade också flera 

indikationer på behovet av att utreda en kapacitetsförstärkning redan innan beslut 

om kärnkraftens nedläggning, exempelvis i form av snabb vindkraftsutbyggnad och 

omgivande länders byggen av utlandsförbindelser (se avsnitt 2.3).  

Vi bedömer vidare att SVK bör ha haft handlingsalternativ där man mot bakgrund 

av de relativt akuta ytterligare behov som uppstod genom 

kärnkraftsnedläggningarna prioriterade ett snabbare färdigställande av vissa 

kapacitetsstärkande åtgärder (motsvarande vad som föreslogs 2013), medan det 

större programmet Nordsyd utreddes parallellt. 

 
238  Intervju med företrädare för Svenska kraftnät, 2022-09-20. 
239  Svar från Svenska kraftnät i samband med faktagranskningen, 2023-06-19. SVK har i 

faktagranskningen tydliggjort den beskrivna komplexiteten samt även lyft vissa andra 
faktorer så som handel mellan länder och andra länders transmissionsnätsinvesteringar. 
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I fallet Ekhyddan–Nybro–Hemsjö är det ursprungliga behovet av ledningen kopplat 

till de flöden som uppstår till följd av utlandsförbindelsen Nordbalt. I planeringen 

av Nordbalt utreddes och beskrevs behovet av interna nätförstärkningar på den 

baltiska sidan, men uttrycktes inte för den svenska sidan. Det ledde till att 

Ekhyddan–Nybro–Hemsjö började planeras 3–4 år senare, vilket är ett dröjsmål 

som hade kunnat undvikas om behovet hade lyfts upp i de ursprungliga 

utredningarna av Nordbalt.240 Denna försening ingår inte i den ovanstående 

bedömningen från uttryckt behov till planerat färdigställande på 17 år. 

Utöver de tre projekt som vi granskat ovan har vi även iakttagit att SVK sent 

uppmärksammat vad som kallas det öst–västliga flödet. Öst–väst beskrivs av SVK 

som ett flöde som uppkom i transmissionsnätet under 2021, och det 

uppmärksammades för första gången av SVK strax innan detta i en kortsiktig 

marknadsanalys. Redan under 2021 införde SVK vissa kapacitetsförstärkande 

åtgärder i form av uppgraderade apparater och en marknadslösning 

(”summaallokering”).241 Flödet uppstår till följd av dels de nya norska 

utlandsförbindelserna North Sea Link och Nordlink, dels nedläggningar av 

kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2. Vi konstaterar att dessa faktorer har varit 

kända sedan 2012 respektive 2015, och att det således har funnits förutsättningar 

att förutse dessa flöden tidigare. Idag har de större åtgärderna kopplade till detta 

flöde inkorporerats som en del av programmet Nordsyd.  

5.4 Åtgärder för kortare ledtider för elnätsutbyggnad 

Problemen med att ledtiderna för elnätsutbyggnad varit långa har varit kända under 

en lång tid. En betydande del av ledtiderna är komplexa tillståndsprocesser. Inom 

myndigheternas omvärldsbevakning uppmärksammas det för första gången 

2007.242 Det har även uppmärksammats inom beredningen av elcertifikatsystemet 

samt i en tidigare granskning av Riksrevisionen.243  

Det är först på senare tid som regeringen och SVK har initierat ett mer ambitiöst 

arbete med att korta ledtiderna. Regeringen initierar arbetet 2018 och SVK initierar 

2021 ett arbete med processförändring för att halvera ledtiderna.244 Regeringen 

 
240  Företrädare för Svenska kraftnät anger att det sannolikt hade varit möjligt att upptäcka behovet 

tidigare i samband med planeringen av Nordbalt. Intervju med företrädare för Svenska kraftnät, 
2023-03-16. 

241  Svar från Svenska kraftnät i samband med faktagranskningen, 2023-06-19. 
242  Energimyndigheten, Planeringsmål för vindkraften 2020, 2007; Svenska kraftnät, Storskalig 

utbyggnad av vindkraft – Konsekvenser för stamnätet och behovet av reglerkraft, 2008. 
243  Energimyndigheten, Konsekvenser för elkunden av en höjd ambitionsnivå i elcertifikatsystemet, 

2009; Riksrevisionen, Staten på elmarknaden – insatser för en fungerande elöverföring, 2013.  
244  Dir. 2018:6; Regeringsbeslut I2021:02334; SOU 2019:30; SOU 2022:21; SOU 2022:33.  
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bereder även två utredningar med förslag på lagändringar som kan få betydelse för 

ledtiderna samt har under 2023 tillsatt en utredning och givit flera 

regeringsuppdrag kopplat till ledtiderna och tillståndsprocessen.245 Effekterna av 

dessa åtgärder och nyligen avslutade regeringsuppdrag går inte att se ännu men 

bedömningen från inblandade myndigheter är att det troligen kommer att leda till 

förkortningar.246  

Vår samlade iakttagelse är att arbetet med att korta ledtiderna har initierats sent i 

förhållande till när problemet uppmärksammades. Ledtiderna, inkluderat 

tillståndsprocesserna, för att bygga elnät anses fortsatt vara långa.247 Våra 

iakttagelser visar att ledtiderna inte har blivit kortare jämfört med när problemet 

först uppmärksammades 2007. Däremot finns det indikationer på att de kan ha 

blivit längre till följd av mer omfattande miljöprövningar.  

5.4.1 Genomförda lagändringar har haft begränsad påverkan 

Regeringen har sedan behovet av att korta ledtiderna identifierades 2007 genomfört 

ett fåtal lagstiftningsändringar som har haft betydelse för ledtiderna och 

tillståndsprocessen för transmissionsnätet.248 Dessa lagstiftningsändringar är: 

• 2013 – förändrad överklagandeinstans och giltighetstiden för linjekoncession 

ändrades till att gälla tills vidare som regel249 

• 2018 – förändrade krav på miljökonsekvensbeskrivningar250 

• 2021 – tidigare initiering av ledningsrättsförrättning, beslut om tillträde till 

mark, tydligare delgivningsbestämmelser och möjlighet till ändringstillstånd 

för koncessioner.251 

 
245  SOU 2022:21; 2022:33; dir. 2023:78; Regeringsbeslut KN2023/03425; Regeringsbeslut 

KN2023/03426.  
246  Intervju med företrädare för Energimarknadsinspektionen, 2023-03-08; Intervju med 

företrädare för Svenska kraftnät, 2023-03-15; Energimarknadsinspektionen, Kortare ledtider för 
elnätsutbyggnad – Utveckla arbetssätt och parallella processer, 2023.  

247  Intervju med företrädare för Energimarknadsinspektionen, 2023-03-08; regeringsbeslut 
I2021/02334.  

248  Intervju med företrädare för Energimarknadsinspektionen, 2023-03-08; intervju med 
företrädare för Svenska kraftnät, 2023-03-15. 

249  Prop. 2012/13:70, bet. 2012/13:NU12 , rskr. 2012/13:200. 
250  Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20. 
251  Prop. 2020/21:188, bet. 2020/21:NU22, rskr. 2020/21:415. 
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Av dessa lagstiftningsändringar är det bara för ändringen 2021 som regeringen har 

angett det uttalade syftet att korta ledtiderna och tillståndsprocesserna för byggande 

av elnät.252 Bedömningen av EI och SVK är att de förändringar som genomförts kan 

komma att ge förkortade ledtider genom att de möjliggör parallella processer med 

ledningsrättsförrättning och tidigare tillträde till mark.253 Uppskattningen i 

konsekvensbeskrivningen är att förkortningen kan komma att bli ett år för 

transmissionsnätet.254 Vissa remissinstanser var dock kritiska mot att 

förändringarna enligt deras bedömning hade liten påverkan på ledtiderna för 

transmissionsnätet.255  

De andra lagstiftningsändringarna påverkar inte direkt ledtiderna eller 

tillståndsprocessen för transmissionsnätet. Däremot innebär förändringarna en 

frigörelse av resurser hos både EI och regeringen, vilket i längden kan ge utrymme 

för att kunna korta handläggningstiderna hos EI och regeringen (som är 

överklagandeinstans för transmissionsnätet).256 

EI, SVK och Nätkoncessionsutredningen bedömer att miljöprövningen har blivit 

mer omfattande och tidskrävande under det senaste decenniet, vilket innebär en 

längre tillståndsprocess. EI och SVK menar att den ökade omfattningen kan 

hänföras till förändrad praxis.257 Nätkoncessionsutredningen menar att ökningen 

skulle kunna hänföras till att mark- och miljödomstolen blivit överklagandeinstans.258 

Miljöprövningen är dock inte enbart en fråga för elnätet, utan utmaningen är mer 

generell. Regeringen bereder för närvarande Miljöprövningsutredningen som har 

till syfte att omhänderta och åtgärda vissa av de utmaningar som identifierats. 

Regeringen bereder även Klimaträttsutredningen som innehåller flera förslag som 

syftar till att korta ledtiderna och tillståndsprocessen för elnätet. Det går dock inte 

 
252  Prop. 2020/21:188, s. 23 f. 
253  Intervju med företrädare för Energimarknadsinspektionen, 2023-03-08; intervju med 

företrädare för Svenska kraftnät, 2023-03-15.  
254  Prop. 2020/21:188. En ytterligare förändring som infördes var regionnätskoncession som 

bedöms korta tillståndsprocesser och ledtider men eftersom det inte berör transmissionsnätet 
kortar det inte direkt ledtiderna för transmissionsnätet. 

255  En viss del av kritiken bottnade dock i förslaget på en utökad lämplighetsbedömning gällande 
samhällsekonomiska analyser som kritikerna menade skulle öka omfånget på 
tillståndsprocessen. Denna utökade lämplighetsbedömning genomfördes däremot inte. SOU 
2019:30; Energimyndigheten, Yttrande angående betänkandet Moderna tillståndsprocesser för 
elnät (SOU 2019:30), 2019; Svenska kraftnät, Betänkande (SOU 2019:20) Moderna 
tillståndsprocesser för elnät, 2019; prop. 2020/21:188. 

256  Intervju med företrädare för Energimarknadsinspektionen, 2023-03-08; Intervju med 
företrädare för Svenska kraftnät, 2023-03-15.  

257  Intervju med företrädare för Energimarknadsinspektionen, 2023-03-08; Intervju med 
företrädare för Svenska kraftnät, 2023-03-15.  

258  SOU 2019:30, s. 186.  
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att i nuläget säga vilka effekter de föreslagna ändringarna kan få för 

transmissionsnätets ledtider. SVK och Energimyndigheten är positiva till 

Klimaträttsutredningens förslag medan EI är både positiv och negativ.259 

I de genomförda lagförändringarna och de förslag som finns i utredningarna som 

är under beredning saknas förslag på mer genomgripande förändringar av 

tillståndsprocessen för elnät. Däremot pågår det ett arbete med att utse befintligt 

och tillkommande transmissionsnät som riksintresse, vilket kan få betydelse för 

hur transmissionsnätet kan vägas mot andra intressen i tillståndsprocessen.260 

Därtill har regeringen nyligen tillsatt en utredning som har i uppdrag att bland 

annat se över och lämna förslag på hur tillståndsprövningen enligt miljöbalken kan 

förenklas och förkortas genom att prövningen görs mer flexibel, effektiv och 

förutsebar.261 

5.4.2 Regeringen har endast nyligen gett regeringsuppdrag för att 
korta ledtiderna 

Regeringen har först 2021 gett ett regeringsuppdrag kopplat till att korta 

ledtiderna.262 Uppdraget riktades till EI, Lantmäteriet och länsstyrelserna om att 

utveckla arbetssätt och parallella processer för att korta ledtiderna för 

elnätsutbyggnad.263  

EI avrapporterade uppdraget 1 maj 2023 och myndigheten bedömer att det finns 

möjlighet att korta ledtiderna med en tredjedel inom ramen för befintlig 

lagstiftning. EI lämnade förslag på vidare utredning av bland annat giltighetstiden 

för tillstånd och dispenser som påverkar nätutvecklingsprocessen.264 Regeringen 

har gett i uppdrag till EI att implementera de resultat och lärdomar som dras i 

arbetet med ovanstående uppdrag.265 Därutöver har regeringen nyligen gett 

ytterligare uppdrag kopplat till ledtiderna och tillståndsprocessen till SVK och EI.266 

 
259  Energimyndigheten, Yttrande angående Remiss av Slutbetänkande SOU 2021:21 – Rätt för 

klimatet, 2022; Energimarknadsinspektionen, Slutbetänkande SOU 2022:21 – Rätt för klimatet, 
2022; Svenska kraftnät, Remissvar angående Klimaträttsutredningens slutbetänkande Rätt för 
klimatet, SOU 2022:21, 2022.  

260  Intervju med företrädare för Svenska kraftnät, 2023-03-15, 2023-03-23.  
261  Dir. 2023:78. Uppdraget ska redovisas senast 15 december 2024.  
262  Intervju med företrädare för Regeringskansliet, 2023-03-15.  
263  Regeringsbeslut I2021/02334.  
264  Energimarknadsinspektionen, Kortare ledtider för elnätsutbyggnad – Utveckla arbetssätt och 

parallella processer, 2023.  
265  Regeringsbeslut I2022/02381, I2022/02365 (delvis), I2022/00506. 
266  Regeringsbeslut KN2023/03425; Regeringsbeslut, KN2023/03426.  
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5.4.3 SVK initierade ett mer ambitiöst arbete för att korta 
ledtiderna först under 2020-talet 

SVK har genomfört två större initiativ kopplat till att korta ledtiderna för utbyggnad 

av transmissionsnätet. Samrådsprocessen sågs över kring 2017 och landade i att 

SVK enbart samråder ett förslag på ledningssträckning i stället för flera olika 

alternativ som tidigare. Det andra projektet som går under namnet LT50 är 

omfattande och består av flera delar.267 Arbetet initierades under 2021 och 

inriktningen är att korta ledtiderna med 50 procent, vilket för ledningsbyggnad 

skulle innebära en förkortning från 14 till 7 år. En större förändring som SVK 

genomfört från och med årsskiftet 2023 är att processen för att bygga en ledning 

gått från tre faser till två, projektförberedelse och projektgenomförande. Tidigare 

fanns även en förstudiefas som nu inkorporerats i projektförberedelsefasen.268 

Ytterligare exempel på förändringar är att SVK arbetar mer i parallella processer, 

förbättrad dialog med prövningsmyndigheter och generell översyn och 

effektivisering av arbetsprocesserna.269 

SVK har även tidigare bedrivit förbättringsarbete kopplat till sina ledtider. 

Huvudsakligt fokus var att tydliggöra den interna processen och öka kvaliteten 

initialt men även mindre delar som bidrog till att korta ledtiderna eller förenkla 

tillståndsprocessen genomfördes. Ett utvecklingsområde genom åren uppger SVK 

vara dialogen med EI. Där anser SVK att den fungerade sämre under 2010-talet, 

men att den nu fungerar bättre, vilket bidrar till en effektivare process.270 

Det är för tidigt för oss att bedöma effekterna av de pågående förändringarna i 

arbetssätten. SVK uppger att LT50-projektet visar goda resultat hittills och att de har 

kortat sin så kallade schablontid från 14 till 10,5 år.271 Samtidigt är det fortfarande 

en längre ledtid än de, förvisso knapphändiga, uppgifter om ledtiden som angavs 

2007 då långa ledtider och tillståndsprocesser pekas ut som ett problem.272 Vi kan 

sammantaget konstatera att SVK initierar ett mer ambitiöst arbete med att korta 

ledtiderna först cirka tio år efter att myndigheten själv konstaterat att ledtiderna för 

utbyggnad av transmissionsnätet är för långa.  

 
267  Intervju med företrädare för Svenska kraftnät, 2023-03-15, 2023-03-23. 
268  Intervju med företrädare för Svenska kraftnät, 2023-03-15, 2023-03-23.  
269  Intervju med företrädare för Svenska kraftnät, 2023-03-15.  
270  Kompletterande svar från Svenska kraftnät på intervju med företrädare för Svenska kraftnät, 

2023-03-23.  
271  Svar från Svenska kraftnät i samband med faktagranskningen, 2023-06-19. 
272  Energimyndigheten, Planeringsmål för vindkraften 2020, 2007; Svenska kraftnät, Storskalig 

utbyggnad av vindkraft – Konsekvenser för stamnätet och behovet av reglerkraft, 2008. 
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5.5 Hantering av variabilitet och effektbalansen 

Regeringen och SVK har vidtagit ett antal åtgärder för att säkra effektbalansen och 

hantera en ökad mängd variabel kraft i elsystemet. Effektreserven har funnits 

under en längre tid och infördes som en följd av nedläggningen av Barsebäck för 

att hantera nedläggningens konsekvenser. Våra iakttagelser är att effektreservens 

tillkomst och fortsatta utveckling har utgjort en viktig del i regeringens och SVK:s 

arbete för att hantera effektbalansen inom det svenska elsystemet. Det har under en 

längre tid bedrivits ett arbete för att främja efterfrågeflexibiliteten på olika sätt men 

vi konstaterar att det fortsatt är osäkert vilken storlek och omfattning 

efterfrågeflexibilitet kan få i balanseringen av elsystemet.  

5.5.1 Effektreserven har bidragit till försörjningstryggheten men 
marknadsaktörerna har inte klivit in som planerat 

Effektreserven uppstod som ett svar på bristande effekttillräcklighet efter omreglering 

av elmarknaden under 90-talet och nedläggningen av Barsebäck.273 Effektreserven 

har sedan början varit tänkt som en tillfällig och tidsbegränsad lösning för att 

omhänderta effektknapphet i väntan på att marknadens aktörer hanterar den. 

Tidsbegränsningen har förlängts tre gånger sedan dess införande,274 och nuvarande 

lag om effektreserven gäller fram till och med 16 mars 2025.275 Därefter krävs ett 

nytt regelverk som är i linje med elmarknadsförordningen.276 Marknaden har 

fortfarande inte löst den brist på effekt som effektreserven var till för att skydda 

mot.277 Av den anledningen har regeringen initierat ett arbete för att införa någon 

form av kapacitetsmekanism för att långsiktigt säkra resurstillräckligheten i 

elsystemet.278 SVK har avrapporterat i två delredovisningar där en del utgör ett 

förslag på att reformera och förlänga effektreserven och en annan del utgör ett 

förslag på införande av en marknadsomfattande kapacitetsmarknad.279 

 
273  Prop. 2002/03:85; Svenska kraftnät, Effektreserven – en uppföljning och analys av avvecklingen av 

den svenska effektreserven, 2013. 
274  Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU1, rskr. 2007/08:30; prop. 2009/10:113, bet. 2009/10:NU17, 

rskr. 2009/10:252; prop. 2015/16:117, bet. 2015/16:NU19, rskr. 2015/16:230. 
275  Se lagen (2003:436) om effektreserv och lagen (2016:422) om dels fortsatt giltighet av lagen 

(2003:436) om effektreserv, dels ändring i samma lag.  
276  Regeringsuppdrag I2022/02319.  
277  Prop. 2015/16:133; Svenska kraftnät, Framtidens kapacitetsmekanism för att säkerställa 

resurstillräcklighet på elmarknaden, 2023. 
278  Arbetet med att införa en kapacitetsmekanism inkluderar bland annat framtagandet av en 

tillförlitlighetsnorm, se Energimarknadsinspektionen, Genomförandeplan med tidsplan för att 
förbättra elmarknadens funktion, 2020.  

279  Regeringsuppdrag I2022/02319: Svenska kraftnät, Framtidens kapacitetsmekanism för att 
säkerställa resurstillräcklighet på elmarknaden, 2023; Svenska kraftnät, Utvidgning av 
effektreserven, 2023.  
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5.5.2 Regeringen har förberett för efterfrågeflexibilitet men 
potentialen och dess bidrag till effektbalansen är osäker 

Efterfrågeflexibilitet är enligt EI:s definition ”en frivillig ändring av efterfrågad 

elektricitet från elnätet under kortare eller längre perioder till följd av någon typ av 

incitament”.280 Incitamenten är ekonomiska och kan delas upp i två huvudsakliga 

delar. Dels att elanvändaren justerar sin elanvändning i förhållande till elpriset, 

dels med anledning av att någon har antagit elanvändarens anbud att minska eller 

öka sin förbrukning mot en bestämd ersättning på en organiserad marknad.281 

Regeringen har under det senaste dryga decenniet genomfört flera åtgärder som 

syftat till att främja efterfrågeflexibiliteten. Åtgärderna har bland annat bestått i 

författningsändringar så som månadsvis avläsning av elmätare, 

timmätningsreformen och implementeringen av det fjärde elmarknadsdirektivet.282 

Regeringen har också givit flera myndighetsuppdrag, skrivit in i EI:s instruktion att 

de har till uppgift att främja efterfrågeflexibiliteten och bedrivit ett arbete kring 

smarta elnät vari efterfrågeflexibiliteten utgör en viktig del.283 Det pågår även andra 

projekt kopplat till smarta elnät och efterfrågeflexibilitet där bland annat SVK är 

involverade.284 

EI har vid olika tillfällen under de senaste 15 åren uppskattat den tekniska 

potentialen för efterfrågeflexibilitet. En samlad bild är att det är svårt att uppskatta 

den faktiska potentialen och att det krävs både marknadsförutsättningar och 

tekniska förutsättningar för att realisera den tekniska potential som uppskattats. 

I EI:s prognoser för framtida efterfrågeflexibilitet utgörs en stor del av styrd 

laddning av elbilar och flexibel elanvändning inom framtida elintensiv industri.285 286  

 
280  Energimarknadsinspektionen, Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet, 

2016, s. 17. 
281  Prop. 2022/23:59, s. 41 f.  
282  Se bland annat 16 § förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av 

överförd el. Se även: prop. 2011/12:98, bet. 2011/12:NU21, rskr. 2011/12:264; Prop. 
2013/14:174, bet. 2013/14:NU18, rskr. 2013/14:221; prop. 2021/22:153, bet. 2021/22:NU21, 
rskr. 2021/22:309; prop. 2022/23:59 , bet. 2022/23:NU9, rskr. 2022/23:170. 

283  Regeringsbeslut I2021/03311, I2021/03196 (delvis), I2021/02784 m.fl.; se förordningen med 
instruktion för Energimarknadsinspektionen; regeringsbeslut N/2009/0672/E, N/2009/9751/E 
(delvis); regeringsbeslut M2015/2387/Ee; regeringsbeslut I2020/03044, I2020/03036 (delvis); 
regeringsbeslut I2022/01578; SOU 2014:84; regeringsbeslut M2015/04312/Ee. 

284  Se till exempel projektet sthlmflex. Svenska kraftnät, ”sthlmflex”, hämtad 2023-05-04.  
285  Energimarknadsinspektionen, Elkunden som marknadsaktör – Åtgärder för ökad 

förbrukningsflexibilitet, 2008; Energimarknadsinspektionen, Åtgärder för ökad 
efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet, 2016; Energimarknadsinspektionen, 
Samhällsekonomiska kostnader och nyttor av smarta elnät, 2021. 

286  Energimarknadsinspektionen har även ett pågående uppdrag som ska slutredovisas 
15 december 2023. Regeringsbeslut I2022/01578. 
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I ett pågående uppdrag ingår att för ingående myndigheter göra en ny 

uppskattning av potentialen för efterfrågeflexibilitet.287  

Regeringen har enligt våra iakttagelser bedrivit ett omfattande arbete för att främja 

efterfrågeflexibilitet. Det har framför allt handlat om att undanröja hinder i 

regelverk. Däremot konstaterar vi att det fortsatt är osäkert hur stor potential som 

finns i efterfrågeflexibilitet som ett verktyg i att uppnå en tillräcklig 

försörjningstrygghet. Som lösning på några av de konsekvenser som vi ser i 

elsystemet konstaterar vi att efterfrågeflexibiliteten innebär visst mått av 

risktagande. Detta mot bakgrund av att det i exempelvis SVK:s långsiktiga 

marknadsanalys konstateras att det 2045 kan krävas så omfattande 

flexibilitetsresurser att de är i samma storleksordning som hela dagens effektbehov 

på cirka 25 000–28 000 MW.288 

5.6 Kortsiktiga åtgärder, mothandel och 
stödtjänstmarknader  

SVK har på uppdrag av regeringen arbetat med kortsiktiga åtgärder som har 

bidragit till ökad kapacitet i det befintliga elsystemet. Vi konstaterar dock att det 

inte ska krävas ett regeringsuppdrag för att SVK ska nyttja elsystemets befintliga 

potential. En viktig del av denna potential har uppnåtts genom så kallad mothandel 

där SVK på senare tid har använt denna möjlighet för att öka kapaciteten. Arbetet 

har varit framgångsrikt, men det har inletts för sent i förhållande till behoven.  

SVK har tillsammans med andra ansvariga inom det europeiska och nordiska 

energisamarbetet sedan mer än 10 år arbetat med att utveckla stödtjänstmarknader 

för balansering av elsystemet, främst inriktat på upprätthållande av frekvensen. 

Arbetet har bidragit till en mer stabil frekvenshållning trots de utmaningar som 

den ökade variabiliteten i elsystemet innebär. Den stegvisa utvecklingen utifrån 

uppkomna brister i elsystemet, framför allt vad gäller icke frekvensrelaterade 

stödtjänster, riskerar dock att medföra nackdelar i form av snedvridande 

marknadsincitament. Frågan om vilka nyttor och tjänster som ska ersättas i 

elsystemet har vidare inte utretts utifrån ett principiellt perspektiv.  

 
287  Regeringsbeslut I2022/01578.  
288  Svenska kraftnät, Långsiktig marknadsanalys 2021 – Scenarier för elsystemets utveckling fram till 2050, 

2021, s. 74. 
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5.6.1 Regeringens uppdrag samt SVK:s insatser har ökat det 
befintliga elsystemets förmåga 

Regeringen gav under våren 2022 SVK ett uppdrag om att återkomma kvartalsvis 

med kortsiktiga åtgärder för att öka handelskapaciteten mellan elområden. SVK har 

återkommit med successivt utvecklade åtgärder och status för genomförande varje 

kvartal under 2022.289 I den slutliga rapporten från december rapporterar SVK 

25 åtgärder varav 12 anges genomförda (i vissa fall med notering att ytterligare 

åtgärder kan tillkomma). En av dessa åtgärder, mothandel, redovisas mer utförligt i 

avsnitt 5.6.2 nedan. 

SVK rapporterar att arbetet medfört att kapaciteten i överföringssystemet har ökat. 

Bedömningen stämmer överens med den ökade överföring som återspeglas i 

redovisningen i kapitel 2, och sannolikt har åtgärderna varit ett huvudskäl till detta 

samt att de framstår som kostnadseffektiva. Det har dock inte skett någon 

förändring i SVK:s mandat, uppdrag eller övriga förutsättningar varför vi 

konstaterar att SVK tidigare kunnat öka överföringsförmågan i det befintliga 

elsystemet. 

5.6.2 SVK har svängt i frågan om mothandel 

Mothandel och omdirigering290 ska enligt EU-lagstiftningen användas av SVK för 

att påverka flöden i elsystemet som annars riskerar att överbelasta vissa 

komponenter. Vid sådan överbelastning krävs annars att överföringen begränsas 

för att upprätthålla driftssäkerheten. Mothandel och omdirigering kan därmed 

bidra till ökad överföringskapacitet.  

Fram till cirka 2021 har SVK uttryckt sig kritiskt till mothandel, främst utifrån att 

den anses störa marknadens prissättning och att det saknas produktionsresurser att 

mothandla med. SVK ansåg att mothandel enbart borde användas i extrema lägen. 

Denna syn har inte delats av flera av de nordiska grannländernas ansvariga 

myndigheter, som menar att SVK borde ha mothandlat mer.291 Under 2021 och 

2022 har SVK uttryckt en förändrad syn på mothandel, och benämner tvärtom 

mothandel som ett bidrag till en effektivare elmarknad.292 SVK har under 2022 

 
289  Svenska kraftnät, Så arbetar vi för att öka överföringskapaciteten Kortsiktiga åtgärder Kvartal 4 – 

2022, 2022.  
290  Mothandel innebär att SVK genom handel av el uppreglerar produktion i ett område och 

nedreglerar i ett annat, vilket kan avlasta elnätet från flöden över ett snitt som annars hade 
blivit för stora. Omdirigering är en åtgärd som liknar mothandel men som genomförs vid 
överbelastning inom ett elområde snarare än mellan olika elområden.  

291  Karlsson, Elsystemkrisen – Det här är problemet. Så kan trenden vändas, 2022, s. 37 ff. 
292  Svenska kraftnät, ”Ökad mothandel bidrar till en effektivare elmarknad”, hämtad 2023-05-12.  
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efterfrågat produktionsresurser för mothandel i södra Sverige som inte är aktiva på 

dagens marknad.293 Resultatet är att totalt 390 MW mothandelskapacitet handlats 

upp i södra Sverige. SVK:s ökade användning av mothandel har gjort att 

myndigheten idag kan medge en större kapacitet till marknaden än vad elsystemet 

klarar av vid ogynnsamma driftsförutsättningar. Mothandeln sätts in om sådana 

driftsförutsättningar uppstår, och används därmed som ett verktyg för att öka 

överföringskapaciteten i elsystemet vid tidpunkter med marknadsutfall som ger 

gynnsammare driftsförutsättningar. I ett pressmeddelande från våren 2022 anges 

kapacitetsökningar upp till 500 MW.294 

Den förändrade inställningen hos SVK skulle kunna förklaras av det ovan nämnda 

uppdraget om att kvartalsvis återkomma med kortsiktiga åtgärder. EU:s 

tillsynsmyndighet ACER bedömde vidare i ett avgörande i oktober 2022 att SVK 

inte fullt ut nyttjat tillgängliga mothandelsresurser för att nå 70-procentsregeln, 

varför det sökta undantaget från regeln inte beviljades.295  

Utifrån vår genomgång förefaller SVK:s åtgärder för att öka överföringskapaciteten 

givit betydande resultat. SVK har sedan 2021 börjat nyttja mothandel i större 

utsträckning och därigenom tillgängliggjort en ökad överföringskapacitet, och 

började under 2022 dessutom eftersöka ytterligare mothandelsresurser.296 SVK 

dröjde av vissa principiella skäl med att vidta dessa åtgärder. Vi kan dock konstatera 

det är en del av det mandat som EU-lagstiftningen föreskriver ska användas för att 

upprätthålla överföring på elområdesgränser. Det finns visserligen en viss risk att 

mothandeln tar i anspråk produktionsresurser som skulle ha kunnat ingå i någon 

marknad, men vi konstaterar samtidigt att en bieffekt är att mothandeln ökar 

efterfrågan på den planerbara produktion som idag anges vara en bristvara i södra 

Sverige. Den skapar därmed incitament för att bibehålla sådan produktion på rätt 

plats i elsystemet. 

5.6.3 Stödtjänster utvecklas allt eftersom brist uppstår men det 
saknas en principiell övergripande utredning 

Det har sedan elmarknadens omreglering funnits ett behov av kompletterande 

marknader för att balansera elsystemet med så kallad reglerkraft och 

frekvenshållning. De ursprungliga formerna för dessa kompletterande marknader 

 
293  Svenska kraftnät, ”Sökes: Möjliga mothandelsresurser i södra Sverige”, hämtad 2023-05-12.  
294  Svenska kraftnät, ”Ökad mothandel bidrar till en effektivare elmarknad”, hämtad 2023-05-12.  
295  ACER, Decision No 17/2022 of the European Union Agency for the Cooperation of Energy 

Regulators of 26 October 2022 on Svenska kraftnät’s request for a derogation from the 70% 
requirement pursuant to Article 16(9) of Regulation (EU) 2019/943, 2022. 

296  Svenska kraftnät, ”Ökad mothandel bidrar till en effektivare elmarknad”, hämtad 2023-05-12.  
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diskuterades redan vid införandet av elmarknaden.297 Stödtjänster är 

marknadsbaserade och upphandlas i konkurrens.298 SVK har delat in detta i två 

delar som kallas stödtjänster för balansering och icke frekvensrelaterade 

stödtjänster. I dagsläget erbjuder SVK marknader inom området stödtjänster för 

balansering (dvs. upprätthållande av elsystemets frekvens vid 50 Hz) men inga 

marknader inom området icke frekvensrelaterade stödtjänster. SVK har däremot 

definierat tre potentiella sådana stödtjänster för framtiden: spänningshållning, 

snabba inmatningar av reaktiv effekt och kortslutningsström. Vilka marknader för 

balansering som SVK ska ha regleras av den europeiska balansförordningen, vilket 

även innebär att det finns en harmonisering inom det europeiska 

energisamarbetet.299 

Utvecklingen och regelverket kring framför allt balansmarknaderna sker inom det 

europeiska energisamarbetet, ENTSO-E, där även ett gemensamt nordiskt 

samarbete finns.300 Inom det nordiska och europeiska samarbetet har nya 

marknader utvecklats för att hantera bland annat försämrad frekvenskvalitet, 

snabba frekvensförändringar vid låg nivå av rotationsenergi och hantering av för 

hög frekvens.301 Det finns dock viss frihet för SVK att utveckla egna marknader. Det 

gäller framför allt icke frekvensrelaterade marknader där tjänsten som ska handlas 

på marknaden är av lokal natur och därför bara kan handlas över ett fåtal eller inga 

elområdesgränser.  

Vi konstaterar att det aldrig har gjorts någon övergripande utredning av principiella 

frågor om vilka tjänster och nyttor som ska ersättas i Sverige i samband med 

utvecklingen av nya stödtjänstmarknader.302 Utvecklingen idag baseras i hög 

utsträckning på att lösa behov i den takt som en brist uppkommer, samt på 

harmonisering inom Norden och EU. Samtidigt innebär harmoniseringen inom 

EU att det finns ett mer begränsat utrymme för ett enskilt land att utveckla egna 

stödtjänster. 

 
297  Prop. 1993/94:162, s. 89 ff. 
298  Utöver dessa finns även avhjälpande åtgärder vilket enligt EU-lagstiftningen är åtgärder som 

kan vidtas när det inte finns eller är enkelt att åstadkomma en marknad. Dessa kan antingen 
upphandlas i konkurrens, upphandlas utan konkurrens eller genomföras på order från SVK. 
I denna kategori inräknas FFR (se fotnot 303) samt mothandel och omdirigering. 

299  Svar från Svenska kraftnät i samband med faktagranskningen, 2023-06-19.  
300  ENTSO-E är en europeisk samarbetsorganisation för transmissionsnätsföretag. Se 

exempelvis ENTSO-E, Overview of Frequency Control in the Nordic Power System, 2022. 
301  Svenska kraftnät, Årsredovisning 2016, 2017, s. 39. 
302  Under 2020 gav regeringen SVK i uppdrag att återrapportera pågående och kommande 

satsningar kopplat till stödtjänster och avhjälpande åtgärder vilket SVK gjorde under hösten 
2021.  
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Nya stödtjänstmarknader, framför allt icke frekvensrelaterade sådana, fyller framför 

allt behov av nyttor som tidigare funnits i tillräcklig utsträckning genom den typ av 

elproduktion som skett i elsystemet. Det är först när det uppstår en brist på 

elproduktion från sådana elproducenter (till exempel kraftvärme, kärnkraft och 

vattenkraft) som nyttan de bidrar med prissätts. Denna lösning innebär att SVK 

ersätter substitut till de nyttor som traditionellt sett har funnits, men inte nyttorna i 

sig.303  

Enligt vår bedömning riskerar den stegvisa utvecklingen att ge snedvridande 

incitament som i längden innebär en suboptimal leverans av de tjänster och nyttor 

som behöver finnas för att stödja systemet. Det är oklart varför enbart vissa av de 

aktörer som bidrar till att åtgärda en kvalitetsmässig brist ska ges ersättning. Därtill 

innebär utvecklingen av nya stödtjänstmarknader som komplement till ”energy-

only”-marknaden vissa avsteg från principen om att marknaden enbart ersätter 

elen. Det har inte gjorts några principiella övergripande ställningstaganden i dessa 

frågor inom ramen för en statlig utredning eller motsvarande.  

 
303  Detta åskådliggörs av att en ny avhjälpande åtgärd (Fast Frequency Reserve, FFR) har 

inrättats för att åtgärda den brist på rotationsenergi som ibland uppstår. Däremot ersätts inte 
de aktörer som levererar den rotationsenergi som det är brist på. 
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6 Slutsatser och rekommendationer 

Riksrevisionens övergripande slutsats är att de statliga aktörerna inte förberett och 

genomfört åtgärder med påverkan på elsystemet på ett sätt som effektivt förenar de 

energipolitiska grundpelarna. Flera större beslut har fattats utan tillräckliga 

konsekvensanalyser, främst avseende att säkerställa en välfungerande konkurrens 

mellan kraftslagen och tillräcklig försörjningstrygghet. I regeringens och SVK:s 

hantering av konsekvenserna av de fattade besluten samt de omvärldstrender som 

påverkar elsystemet har utbyggnaden av transmissionsnätet och arbetet för att korta 

tillståndsprocesserna hanterats delvis senfärdigt. Bristerna avseende 

konsekvensanalyser och hantering har dock inte berott på att kunskaperna inte 

funnits tillgängliga. De ansvariga myndigheterna har i sin omvärldsbevakning tagit 

fram tillräckliga och kvalitativa kunskapsunderlag om de centrala 

utvecklingstrender som berör elsystemet.  

6.1 Trots att kunskaper finns brister 
konsekvensanalyserna och konsekvenshanteringen  

Riksrevisionen har utgått från att ett välfungerande beslutfattande kräver 

kunskaper om utvecklingen, goda konsekvensanalyser vid beslut och en tillräckligt 

snabb hantering av negativa konsekvenser. Riksrevisionen bedömer att det tas fram 

kvalitativa kunskapsunderlag av myndigheterna i deras omvärldsbevakning, men 

att flera beslut trots detta fattas baserat på bristande konsekvensanalyser. Även i fall 

där det finns konsekvensanalyser har det visat sig att hanteringen av de negativa 

konsekvenserna har brustit eller runnit ut i sanden. Resultatet av detta är att staten 

agerar i takt med att konsekvenser materialiseras, och att agerandet därför blir 

reaktiv snarare än proaktiv. Riksrevisionen bedömer att en delförklaring till 

bristande konsekvensanalyser är att beslut ingått i politiska överenskommelser.  

6.1.1 Myndigheternas omvärldsbevakning har oftast lyft problem 
och centrala trender i elsystemet i god tid 

Riksrevisionens bedömning är att myndigheterna EI, Energimyndigheten och SVK 

har bevakat och rapporterat om väsentliga förändringar inom elsystemet. 

Myndigheterna har analyserat och lyft fram centrala omvärldstrender inom 

elsystemet i sina rapporter. Riksrevisionen bedömer att myndigheternas analyser 

dessutom i huvudsak har varit relevanta för de energipolitiska grundpelarna. 

Rapporteringen av aspekter kopplade till konkurrenskraft hade dock kunnat vara 
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mer utvecklade. Slutligen bedömer Riksrevisionen att analyserna har utgått från ett 

elsystemperspektiv och har hållit en tillräcklig kvalitet.  

Myndigheternas analys och rapportering av förändringar i elsystemet har, bedömer 

Riksrevisionen, genomförts rätt i tid i förhållande till när utvecklingen påbörjats 

samt när konsekvenserna av utvecklingen kan förväntas.  

6.1.2 Elsystemet har påverkats negativt av beslut som baserats på 
bristfälliga eller obefintliga konsekvensanalyser 

I de beslut som Riksrevisionen granskat varierar konsekvensanalyserna i kvalitet 

och omfattning. På vissa områden finns det brister som återkommer i flera beslut. 

Ett område där konsekvensanalyserna inför flera beslut uppvisar liknande brister är 

de samlade konkurrensförhållandena mellan elproducenterna. Riksrevisionen 

bedömer att elmarknaden bör kännetecknas av så hög grad av 

konkurrensneutralitet som möjligt. Om konkurrensen påverkas på ett avgörande 

sätt av olika styrmedel har regeringen ett ansvar för att hålla marknadens 

funktionssätt under uppsikt. Beslut om införande och olika förändringar har dock 

fattats rörande effektskatten, elcertifikatsystemet, energi- och koldioxidskatten och i 

viss mån havsvindkraften utan någon analys av de övergripande 

konkurrensförutsättningarna och hur de kommer påverkas. Riksrevisionen 

bedömer att det inte är rimligt att bristfälliga konsekvensanalyser kan leda till att 

styrmedel exempelvis bidrar till den oavsedda konsekvensen att 

produktionsresurser plötsligt läggs ned. Detta särskilt när det avser produktion som 

bidrar till elsystemets stabilitet, överföringsförmåga och effektbalans.  

Påverkan på elsystemets driftssäkerhet, leveranssäkerhet och behovet av utbyggnad 

av transmissionsnät har vid flera beslut beskrivits på ett otillräckligt sätt, vilket gör 

att det uppstår situationer som är svåra att hantera inom ramen för det befintliga 

elsystemet. Besluten om elcertifikatsystemet ledde till en förändring i 

kraftproduktionens geografiska placering, en ökad variabel elproduktion och en 

minskning av de systemstödjande egenskaperna. Det saknades konsekvensanalyser 

av hur detta skulle påverka elsystemet och hur förändringen kunde hanteras. Enligt 

Riksrevisionens bedömning gjordes heller ingen analys i samband med beslut om 

effektskatten av risken för att kärnkraftsreaktorer skulle komma att läggas ner, och 

hur detta i så fall skulle påverka elsystemet. I samband med 

kraftvärmeskattebesluten uppstod en liknande situation som innebar att 

elförsörjningen hotades genom att effektbrist uppstod, vilket behövde hanteras 

med en särskild finansieringslösning. 
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Slutligen har analyserna om de olika beslutens bidrag till ekologisk hållbarhet och 

klimatmålen varit kortfattade, trots att detta i flera fall har utgjort ett grundläggande 

motiv till besluten. Regeringens utgångspunkt har i flera fall varit att den beslutade 

åtgärden har klimatmässigt positiva effekter, men denna effekt har inte 

kvantifierats. Då Sverige sedan länge har haft en relativt begränsad fossil 

elproduktion, och effekten främst uppnås i konkurrens med utländska fossila 

kraftslag, innebär bristen på närmare analys av exempelvis exportmöjligheter en 

risk för att besluten inte har den tänkta klimatmässiga effekten.  

Riksrevisionen bedömer också att konsekvensanalyserna i andra beslut har varit 

mer utförliga och innefattat konsekvenserna för det vidare elsystemet. Det gäller till 

exempel besluten om avfallsförbränningsskatten och havsbaserad vindkraft, där det 

funnits en tydlighet kring hur elsystemet kommer att påverkas. I fallet med 

avfallsförbränningsskatten har den mer utförliga konsekvensanalysen dock inte 

åtföljts av beskrivningar av hur de konstaterade konsekvenser som beslutet leder till 

ska hanteras.  

6.1.3 Bristande samordning av omvärldsbevakning, 
beslutsprocess och kompensationsåtgärder har gjort statens 
hantering reaktiv och onödigt långsam 

Även om flera av de analyserade besluten innehåller beskrivningar av konsekvenser 

för elsystemet så bedömer Riksrevisionen att dessa beskrivningar endast i liten 

grad använts för att uppnå en mer effektiv och sammanhållen hantering av de 

negativa konsekvenserna. Detta skiljer sig från det tidigare beslutet om 

nedläggning av reaktorerna i Barsebäck där det skedde en systematisk hantering av 

de negativa konsekvenser nedläggningarna förväntades leda till (se avsnitt 5.1.).  

Riksrevisionen bedömer även att regeringen inte i tillräcklig grad har använt sig av 

kunskapen från myndigheternas omvärldsbevakning i de konsekvensanalyser som 

har tagits fram inför vissa av de granskade besluten, bland annat 

elcertifikatsystemet och effektskatten. Riksrevisionens slutsats är att det är ett 

ineffektivt tillvägagångssätt eftersom regeringen därigenom inte nyttjar befintlig 

kunskap och det försämrar beslutet samt konsekvenshanteringen.  

Riksrevisionen ser i vissa fall en liknande problematik mellan myndigheternas 

omvärldsbevakning och SVK:s agerande. Myndigheterna, däribland SVK, 

uppmärksammade till exempel tidigt att nya kapacitetsstarka utlandsförbindelser 

mellan Norge och Storbritannien respektive Tyskland var på väg att byggas. 

Myndigheterna uppmärksammade även att de tillkommande förbindelserna skulle 
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påverka transmissionsnätet. Däremot dröjde det innan SVK vidtog konkreta 

åtgärder för att hantera detta.  

Ett sådant tillvägagångssätt har inneburit ett mer reaktivt snarare än proaktivt 

agerande i förhållande till de konsekvenser som uppstått. Ett tydligt exempel är att 

regeringen och myndigheterna sedan första halvan av 2010-talet känt till att stora 

åtgärdsbehov skulle uppstå i transmissionsnätet på grund av införandet av mer 

variabel kraft, nya utlandsförbindelser och kärnkraftsnedläggningar. Det första 

kompletta nordsydliga ledningsprojektet för att åtgärda bristerna planeras vara 

färdigt först 2033. Detta på grund av en utdragen process för att komma i gång med 

ledningsprojekt tillsammans med långa ledtider. Skillnaden i förhållande till hur 

liknande utmaningar tidigare har hanterats är påfallande. Riksrevisionen bedömer 

detta som problematiskt i ljuset av att den senaste tidens förändringar i elsystemet 

har gått snabbt, och sannolikt kommer fortsätta att gå snabbt i takt med att 

elektrifieringen fortskrider.  

6.1.4 Flera av de bristfälligt analyserade besluten har ingått i 
politiska överenskommelser  

Majoriteten av de beslut med påverkan på elsystemet som Riksrevisionen har 

granskat härstammar från någon form av politisk överenskommelse. 

Riksrevisionen bedömer att det har haft betydelse för de brister som noteras ovan i 

form av framtagandet av tillräckliga konsekvensanalyser som visar på positiva och 

negativa, direkta så väl som indirekta, konsekvenser.  

Det är Riksrevisionens bedömning att regeringen skulle tjäna mycket på att 

förbättra sina konsekvensanalyser även om beslutet är grundat i en politisk 

överenskommelse. Trots de mer begränsade möjligheterna att påverka inriktningen 

av själva beslutet bidrar detta till ökad transparens och förutsättningar för proaktiv 

konsekvenshantering.  

6.2 Statens agerande karaktäriseras av kortsiktiga beslut 
och reaktiva snarare än proaktiva åtgärder 

Riksrevisionen bedömer att det finns flera inslag av kortsiktighet och att staten 

dröjer med viktiga åtgärder där det finns goda förutsättningar att förutse 

konsekvenserna. Fattade beslut har i flera fall ändrats tillbaka kort därefter baserat 

på skäl som liknat sådana som remissinstanser tog upp redan vid det inledande 

beslutet. Riksrevisionen bedömer att transmissionsnätsåtgärder inte genomförs i 

tillräcklig takt och att det beror på dels att viktiga utbyggnader kommit i gång för 

sent, dels att regeringen och SVK har dröjt cirka 10 år med att arbeta för att korta 
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ned ledtiderna. På kort sikt har SVK idag realiserat en betydande kapacitetsökning i 

det befintliga systemet, där Riksrevisionen bedömer att SVK hade kunnat agera 

snabbare. 

6.2.1 Långsiktigheten i flera beslut har varit bristfällig 

Riksrevisionen har iakttagit att det för effektskatten, avfallsförbränningsskatten och 

koldioxidskatten för kraftvärme har gått kort tid mellan å ena sidan införandet eller 

höjningen av skatten och å andra sidan avskaffandet av skatten. Avskaffandet av 

skatterna motiveras dessutom i alla de tre fallen av skäl som fördes fram i 

konsekvensanalyserna och/eller av relevanta remissinstanser vid införandet. 

Riksrevisionen bedömer att detta är en kortsiktighet som inte är i linje med vad 

riksdagen har uttalat om att energipolitiken ska vara långsiktigt stabil. 

Kortsiktigheten får här särskilda konsekvenser eftersom elsystemet är komplext, 

och transmissionsnätet svårt att anpassa efter snabba och plötsliga förändringar. 

Det illustrerar också väl vikten av goda konsekvensanalyser och att dessa tillåts 

påverka utformningen av beslut.  

6.2.2 Transmissionsnätsutbyggnader genomförs inte i tillräcklig 
takt och åtgärder för att korta ledtiderna har dröjt 

SVK har inte kunnat bygga ut transmissionsnätet i den takt som planerats eftersom 

överklaganden och omtag inom ramen för tillståndsprocesserna har förhindrat 

genomförandet enligt tänkt tidsplan. Strategiskt viktiga projekt för elsystemet så 

som Nordsyd har dragit ut på tiden, och Riksrevisionen bedömer att SVK hade 

kunnat vara snabbare i flera avseenden. På ett övergripande plan har SVK inte 

lyckats nå de investeringsmål som satts, och myndigheten har upprepade gånger de 

senaste åren tvingats ompröva sina investeringsprognoser för de närmsta åren. 

Även om SVK har potential att utveckla och effektivisera sina processer så bedömer 

Riksrevisionen att det finns en betydande risk att SVK framöver inte kan 

genomföra åtgärder i den takt som behövs, och att ytterligare åtgärder därför krävs 

från regeringen och andra aktörer för att underlätta myndighetens utbyggnad av 

transmissionsnätet.  

Mot den bakgrunden bedömer Riksrevisionen att det är en brist att regeringen och 

SVK har haft kännedom om de långa ledtiderna för utbyggnader av 

transmissionsnätet sedan 2007, men inte agerat för att åtgärda detta. SVK angav 

redan 2010 att tillståndsprocesserna för transmissionsnätet kan bli den 

gränssättande faktorn för hur snabbt förnybar produktion kan introduceras i 

elsystemet. Riksrevisionen konstaterar att frågan blivit än mer angelägen i och med 

elektrifieringen och att den inte har hanterats med den prioritet som hade varit 
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motiverad. Regeringen och SVK dröjde nästan 10 år med att vidta ordentliga 

åtgärder. Sedan cirka 2020 har både regeringen och SVK initierat betydligt mer 

ambitiösa åtgärder för att korta ledtiderna, men Riksrevisionen kan i nuläget inte 

bedöma om dessa åtgärder kommer ge tillräcklig effekt. Riksrevisionen ser också 

en risk för att nuvarande och planerade åtgärder inte är tillräckliga. 

6.2.3 SVK har vidtagit effektiva åtgärder på kort sikt som dock 
initierats sent och på initiativ av regeringen  

Regeringens uppdrag till SVK 2022 om åtgärder på kort sikt har lett till ett antal 

positiva effekter, bland annat en tydlig höjning av transmissionsnätets 

överföringskapacitet. Riksrevisionen bedömer att åtgärderna är väl motiverade, 

bidrar till elsystemets funktion och troligen är samhällsekonomiskt lönsamma.  

Riksrevisionens iakttagelse är dock att det tagit tid för SVK att vidta dessa åtgärder. 

Det är först i samband med att regeringen ger SVK i uppdrag att kvartalsvis 

redovisa åtgärder på kort sikt för att höja överföringskapaciteten i 

transmissionsnätet som SVK börjar vidta dessa åtgärder. Riksrevisionens 

bedömning är att SVK redan innan uppdraget från regeringen hade det nödvändiga 

mandatet att själv besluta om åtgärderna.  

6.3 Principiella frågor för den framtida utvecklingen av 
elsystemet behöver besvaras 

Riksrevisionen bedömer att beslut om utlandsförbindelser och utvecklingen av 

kompletterande marknader inte grundas i tillräckligt tydliga principiella 

utgångspunkter. Idag avgör i praktiken SVK beslutet om nya utlandsförbindelser 

nästan enbart baserat på samhällsekonomiska överväganden. Riksrevisionen 

bedömer att detta är den rimliga utgångspunkten för myndighetens planering, men 

att det ur ett nationellt perspektiv är för begränsat. Det är regeringen som bör ha 

rollen att pröva utifrån fler aspekter så som exempelvis fördelningspolitiska, 

geopolitiska eller strategiska. Idag är dock regeringens prövning för snävt 

avgränsad och motsvarar inte heller de intentioner som riksdagen anförde vid 

ellagens införande. När det gäller utvecklingen av kompletterande marknader sker 

den stegvis i takt med att brister uppkommer. Riksrevisionen bedömer att det finns 

en risk för snedvridande incitament som missgynnar aktörer som levererar 

elsystemsnyttor som en del av sin elproduktion. Frågan om vilka nyttor som 

berättigar ersättning är principiell och har inte utretts.  
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6.3.1 Besluten om nya utlandsförbindelser baseras inte på de 
grunder som riksdagen avsåg 

Nya utlandsförbindelser mellan Sverige och andra länder har stor betydelse för 

framför allt elförsörjningen, belastningen på transmissionsnätet och elpriset. När 

SVK föreslår en ny utlandsförbindelse baseras det på om förbindelsen är 

samhällsekonomiskt lönsam, i beräkningar där de nyttor som tillfaller Sverige har 

samma vikt som de som tillfaller andra europeiska länder. Regeringen prövar 

SVK:s förslag dels genom investeringsplanerna som presenteras av regeringen i 

budgetpropositionen och beslutas av riksdagen, dels genom 

koncessionsprövningen enligt ellagen.  

Riksdagen har i förarbeten kring den nuvarande ellagen som togs fram kring 1995 

anfört att utlandsförbindelserna är av särskild betydelse, bland annat på grund av 

deras fördelningspolitiska effekter utifrån påverkan på elpriset. I detta 

sammanhang framförs att regeringen ska kunna ta hänsyn till svenska intressen 

vid prövningen av om en ny utlandsförbindelse är lämplig.  

Riksrevisionen bedömer att det i dag saknas tillräckliga möjligheter för regeringen 

att ta sådan hänsyn vid prövningen av utlandsförbindelser. Det kan leda till 

fördelningsmässiga konsekvenser på grund av påverkan på elpriserna inom Sverige 

samt framtida kostnader för utbyggnad av transmissionsnätet. Det innebär också 

att det finns bristande förutsättningar för överväganden av geopolitisk eller 

strategisk karaktär, exempelvis sammankoppling mellan produktionsutbyggnad 

och import- respektive exportkapacitet. Det vore möjligt för regeringen att ta större 

sådan hänsyn vid prövningen av SVK:s investeringsplaner. Informationen i 

investeringsplanerna har dock hittills varit knapphändig och det ingår i nuläget inte 

i SVK:s uppdrag att göra analyser utifrån ovan nämnda aspekter. Sammantaget 

bedömer Riksrevisionen därför att det saknas tillräckliga möjligheter för regeringen 

att ta hänsyn till aspekter i prövningen av utlandsförbindelser som riksdagen har 

uttalat är önskvärda.  

6.3.2 Det saknas en övergripande strategi för utvecklingen av nya 
och kompenserande marknader  

SVK har vid behov och utifrån det nordiska och europeiska energisamarbetet 

skapat nya stödtjänstmarknader för systemstödjande nyttor och tjänster i 

elsystemet, främst med inriktning på frekvensreglering. Myndigheten menar dock 

själv att marknaderna inte är heltäckande i förhållande till de nyttor som olika 

producenter står för. Utvecklingen av stödtjänstmarknader sker i stället när SVK 

själva eller länderna inom ramen för det nordiska och europeiska samarbetet i 
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ENTSO-E ser ett sådant behov. Det har inte gjorts någon utredning eller annan mer 

övergripande analys för att beskriva de principer som ska gälla för vilka typer av 

systemstödjande nyttor och tjänster som bör ges ersättning. Det innebär enligt 

Riksrevisionen att det finns en risk för snedvridning av incitament som kan 

missgynna aktörer som levererar elsystemsnyttor som en del av sin elproduktion, 

framför allt vad gäller icke frekvensrelaterade stödtjänster. Om de ekonomiska 

incitamenten inte står i proportion till det långsiktiga behov av systemnyttor som 

SVK har, så kan det på sikt leda till en onödigt kostsam leverans av dessa nyttor och 

tjänster. Riksrevisionen bedömer därför att principerna för vilka nyttor som 

stödtjänstmarknaderna ska ersätta i förhållande till den gängse elmarknaden är 

otydliga i det mer övergripande och strategiska perspektivet. 

En översyn av stödtjänstmarknaderna i förhållande till den gängse elmarknaden 

behöver också ta hänsyn till de förändringar som pågår på elmarknaden i övrigt och 

harmoniseringen av elmarknaden i det nordiska och europeiska energisamarbetet. 

Regeringen har exempelvis initierat ett arbete för att etablera en 

kapacitetsmekanism och fram tills dess förlänga effektreserven. Även på EU-nivå 

förs diskussioner om en förändrad elmarknad. Utmaningen med att trygga 

leveranssäkerheten har blivit större allt eftersom elmarknadsreformen lett till att 

dyr reglerkraft konkurrerats ut och omställningen till förnybar kraft innebär mer 

variabel elproduktion. Därtill pågår en översyn av de svenska elområdena som får 

betydelse för marknadsincitamenten.  

6.4 Tillräckliga konsekvensanalyser med en 
sammanhållen konsekvenshantering behövs för att 
genomföra elektrifieringen 

Den omfattande elektrifieringen som samhället står inför kommer att addera 

betydligt till de utmaningar som redan finns i elsystemet. Utmaningarna behöver 

hanteras samlat och på ett långsiktigt sätt. Inom ramen för elektrifieringen ser 

Riksrevisionen flera risker som behöver hanteras med framförhållning. 

SVK varnar idag för att det redan inom fem år blir svårare att leverera tillräcklig 

effekt i södra Sverige vid årets alla timmar. Den ökande utmaningen med 

resurstillräcklighet behöver lösas innan det uppstår effektbrist. Riksrevisionen 

bedömer att de stora mängderna flexibilitets- och lagringsresurser som kommer 

krävas för att balansera elsystemet vid en omfattande elektrifiering utgör en stor 

risk eftersom det idag är tekniker med osäker storskalig potential. Ett steg i att 

hantera denna risk är utvecklingen av en kapacitetsmekanism som regeringen 
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initierat, men storleken på den effektbrist som kan uppstå i framtiden kräver även 

beredskap för fler åtgärder.  

Denna utmaning blir större om marknadsaktörerna väljer att fasa ut den 

kvarvarande kärnkraften i Sverige när den nått sin tekniska livslängd under början 

av 2040-talet. Att med bibehållen effekttillräcklighet och försörjningstrygghet 

kompensera för denna produktion ökar den utmaning som elektrifieringen 

innebär. Det är vad Riksrevisionen kan bedöma inte klarlagt om en sådan 

förändring, givet nuvarande nätinvesteringsplaner, kan ske utan att det uppstår 

effektbrist då den förutsätter ett mycket stort mått av flexibilitet. Baserat på 

erfarenheterna från nedläggningen 2015–2020 av fyra reaktorer i södra Sverige, 

samt de ledtider som finns för nätutbyggnader, är en sådan förändring något som 

bör planeras och fasas in med så god framförhållning som möjligt.  

Riksrevisionen bedömer slutligen att ledtiderna mellan identifierat behov och 

nätutbyggnad utgör ett hot mot elektrifieringen. Den ökade efterfrågan kräver en 

snabb tillväxt av överföringskapacitet och anslutning av nya produktionsresurser. 

Samtidigt visar Riksrevisionens iakttagelser att pågående större ledningsprojekt 

som bryter ny mark tar särskilt lång tid att genomföra. De inblandade 

myndigheterna arbetar idag fokuserat med att åtgärda denna problematik med 

effektiviseringar inom ramen för befintlig lagstiftning och utökat samarbete mellan 

inblandade aktörer. Vidare bereder regeringen fler förslag på åtgärder som kan 

korta ledtiderna. Det finns dock en risk för att det arbetet inte ger de tidsmässiga 

besparingar som en elektrifiering i linje med klimatmålen förutsätter. 

Riksrevisionen bedömer att de statliga aktörerna behöver ha god bevakning av hur 

ledtiderna förändras och vid behov planera för ytterligare åtgärder i 

tillståndsprocessen vad gäller exempelvis målkonflikten mellan lokala värden och 

klimatnyttor. 

6.5 Rekommendationer 

Riksrevisionen riktar nedanstående rekommendationer till regeringen och Svenska 

kraftnät.  

Till regeringen 

• Se till att det inför beslut med större påverkan på elsystemet alltid finns 

tillräckliga konsekvensanalyser som beaktar hela elsystemet. Dessa analyser 

bör också innefatta förslag på lämplig hantering av eventuella oönskade 

konsekvenser. 
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• Se till att större åtgärder på elområdet genomförs långsiktigt och så att det 

finns tillräckliga förutsättningar för att uppnå anpassningar i elsystemet. 

• Förtydliga i författning att Svenska kraftnäts uppdrag innefattar 

genomförandet av samhällsekonomiskt motiverade åtgärder för att uppnå 

maximal driftssäker kapacitet i det befintliga transmissionsnätet. 

• Se över regelverket för regeringens prövning av nya utlandsförbindelser så 

att fler aspekter än i dag kan vägas in. Sådana aspekter är exempelvis 

fördelningspolitiska, geopolitiska och strategiska.  

• Utred principiella frågor om vilka elsystemnyttor som bör ges ersättning så 

att likvärdiga ekonomiska incitament kan ges de aktörer som bidrar med 

olika typer av systemstödjande nyttor. 

Till Svenska kraftnät 

• Förstärk arbetet med att bygga ut transmissionsnätet i takt med 

elektrifieringen på följande sätt: 

o Se över hur myndigheten snabbare kan reagera på tidiga indikationer 

om åtgärdsbehov i transmissionsnätet, så att lämpliga utredningar kan 

sättas igång med viss framförhållning.  

o Utred hur myndigheten bättre kan nå den planerade investeringstakten. 

• Nyttja det mandat som EU-lagstiftningen ger för att maximera elsystemets 

överföringskapacitet och samhällsnytta, exempelvis för att skapa incitament 

för produktion som stödjer systemet.  
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Bilaga 1. Metod delfråga 1 

Delfråga 1 besvaras genom att vi studerar vad myndigheterna har skrivit och 

återrapporterat till regeringen i form av publicerade rapporter. Vi följer ett urval av 

omvärldstrender som berör elsystemet. Dessa omvärldstrender har valts ut utifrån 

en kartläggning av de av större utvecklingsområden i elsystemet under det senaste 

decenniet. De valda trenderna är mer variabel elproduktion, elektrifiering, och ökad 

sammankoppling med utlandet. Utöver de tre trenderna har vi även granskat hur 

myndigheterna har bevakat vad dessa trender innebär för effektbalansen, 

överföringsbehovet och vissa stabilitetsaspekter av elsystemet eftersom det är 

särskilda konsekvenser som är särskilt utmanande i elsystemet. Trenderna har alla 

följdeffekter för elsystemet som vi bedömer att myndigheterna bör ha 

uppmärksammat i sin bevakning av sina ansvarsområden och även informerat 

regeringen om. Vi menar inte att de valda omvärldstrenderna ger en heltäckande 

bild av alla relevanta förändringar inom elsystemet men det är i vår bedömning en 

god täckning av de centrala förändringarna. 

Det granskade materialet består av publicerade myndighetsrapporter. Vi har 

inhämtat publicerade myndighetsrapporter från respektive myndighets webbplats 

så långt tillbaka som myndigheterna har publicerat rapporterna. Det rör sig om en 

tidsperiod från 2000 till 2022. Vi har valt ut de rapporter som baserat på titel är av 

intresse för våra omvärldstrender samt de energipolitiska grundpelarna. Det 

resulterade i ett urval på cirka 480 rapporter. Det finns en risk för att vi med 

urvalsmetoden missat rapporter som hade titlar som inte anknöt till våra 

omvärldstrender eller de energipolitiska grundpelarna. Utifrån det stora urvalet av 

rapporter vi fick och vilka rapporter som inkluderades i urvalet bedömer vi dock 

denna risk som liten. Vi har även gått igenom ärenden i de tre myndigheternas 

diarium som har haft regeringen, Regeringskansliet eller relevant departement på 

Regeringskansliet som avsändare/mottagare för att fånga upp eventuella rapporter 

som skickats till regeringen utan att publiceras på myndigheternas offentliga 

webbplatser.  

Fördelningen av rapporterna på de tre myndigheterna avspeglar väl 

myndigheternas uppdrag där Energimyndigheten har publicerat flest rapporter och 

EI det minsta antalet. Det är även rimligt att EI publicerat minst antal rapporter 

utifrån att myndigheten bildades först 2008. Vi behandlar därför myndigheternas 

rapportproduktion som en enhetlig myndighetsproduktion när vi redogör för våra 

iakttagelser.  
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I syfte att göra ett rimligt urval av rapporter att granska har vi tagit fram relevanta 

nyckelord för varje trend, se tabell 1. Vi har därefter gjort en nyckelordssökning för 

alla rapporter som gav ett utfall där det framgår hur många gånger ett specifikt 

sökord förekommer i en specifik rapport.  

Vi har därefter sorterat rapporterna på publiceringsår för att gå igenom rapporterna 

i historisk ordning från början till dess att vi bedömer att myndigheten på ett 

fullgott sätt beskriver den specifika trenden. Vår bedömning av vad som utgör ett 

fullgott sätt grundar sig i att myndigheterna informerar och analyserar 

omvärldstrenden på ett sätt som ger en beskrivning av varför trenden sker och vilka 

möjliga konsekvenser det innebär för elsystemet. När vi bedömer att 

myndigheternas rapportering är fullgod har vi läst alla rapporter det året detta sker 

men inte några rapporter därefter. För omvärldstrenden mer variabel elproduktion 

har vi dock gjort nedslag i vad vi identifierat som centrala rapporter för att granska 

om myndigheterna fortsatt rapporterar om relevanta frågor kopplat till 

omvärldstrenden. Detta beror på att myndigheterna tidigt identifierade mer 

variabel elproduktion som en omvärldstrend och beskrev möjliga konsekvenser. 

Det vore enligt vår bedömning möjligt att den tidiga kunskapen fallit bort vid 

senare rapporteringar. 

Varje rapport som har en sökordsträff inom den specifika trenden har lästs. 

Läsningen bestod av att läsa innehållsförteckningen, sammanfattningen om en 

sådan fanns och att söka på de sökord som förekom samt läsa i vilket sammanhang 

och vad som sades om detta sökord. 

Analysen gjordes med hjälp av en analysmall där negativa och positiva 

konsekvenser för de tre grundpelarna och övriga konsekvenser dokumenterades 

samt andra intressanta iakttagelser. Inom ramen för analysen värderades även 

kvalitet i konsekvensbeskrivningen och metodologiska tillvägagångssätt när så var 

möjligt/lämpligt. Kvaliteten graderades från 1 till 3 och benämndes som 

otillräcklig, tillräcklig och god. Den första graden innebar att en utveckling eller 

konsekvens kort omnämndes. Den andra graden innebar att myndigheten mer 

utförligt beskrev konsekvenserna av en viss utveckling och hur det påverkade det 

begränsade området. Den tredje och sista graden innebar att myndigheten 

redogjorde för konsekvenserna och även andra följdkonsekvenser för elsystemet 

som kunde följa av utvecklingen men som låg utanför de närmaste direkta 

konsekvenserna. Därefter sammanställdes vid vilken tidpunkt som en myndighet 

rapporterat om trenden och en bedömning gjordes av huruvida det var en 

heltäckande bild och om rapporteringen kan anses ligga väl i tiden. 

En sammanställning över de cirka 480 rapporterna finns som elektronisk bilaga.  
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Tabell 1 Nyckelord för de olika trenderna som användes i sökningen 

Variabel Elektrifiering Utlandet Särskilda 
konsekvenser 

Variabel Elektrifiering Utlandsförbindelse Balans 

Intermittent Elbil Utlandskabel Effektbalans 

Vindkraftsutb H2 Likströmsförbindelse Frekvens 

Elcert Hybrit Hansa Planerbar 

 Vätgas Nordbalt Reglerbar 

  Balticcable Reglerkraft 

  Swepolink Rotationsenergi 

  Northsealink Rotorvinkelstabilitet 

  Nordlink Spänningsreglering 

  Swindlit Stödtjänst 

  Fenno Svängmassa 

   Systemtjänst 
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Bilaga 2. Elcertifikatsystemet 

Elcertifikatsystemets syfte 

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem med syfte att öka mängden 

förnybar kraft. Regeringen såg det som önskvärt för att det främjar klimatarbetet på 

nationell nivå och utvecklade energisystemet med en högre försörjningstrygghet.304 

Den ökade försörjningstryggheten handlar om att göra Sverige oberoende av 

energikällor från andra nationer, det vill säga olja. Elcertifikatsystemet är tänkt att 

vara ett stödsystem för de energikällor som kvalificeras som förnybara, samt att torv 

inkluderas. 

Beskrivning av elcertifikatsystemet idag 

Elcertifikatsystemet fungerar genom att en förnybar produktionsanläggning som 

producerar 1 MWh el tilldelas 1 elcertifikat som producenten kan sälja. Efterfrågan 

på certifikat skapas genom att elleverantörer och vissa elanvändare (kvotpliktiga) är 

skyldiga att köpa och annullera en viss mängd elcertifikat per år. Mängden 

elcertifikat som en kvotpliktig måste köpa och annullera baseras på en kvot av den 

mängd el som har sålts eller använts. Denna kvot kallas kvotplikten och fastställs i 

förordning av regeringen på förslag från Energimyndigheten. Innehar inte 

elleverantören sin kvotpliktiga andel elcertifikat utgår en kvotpliktsavgift om 

150 procent av årsmedelpriset för elcertifikat.  

Vissa elintensiva industrier är undantagna kvotplikten och behöver därför inte 

inneha några elcertifikat för sin elanvändning. Detta sänker dessa elintensiva 

industriers totala elkostnad eftersom de inte behöver betala för elcertifikat. 

Regeringen motiverade undantaget med att elcertifikatskostnaden skulle påföra en 

kostnad på de svenska företagen som deras konkurrenter i andra länder inte hade. 

Det skulle därför ses som en konkurrensnackdel för svenska industrier.305 

Elcertifikatsystemets olika mål och måluppfyllelse 

Målet för elcertifikatsystemet på 46,4 TWh nåddes med råge vid utgången av 2021 – 

53,3 TWh ny förnybar kraft mellan 2012 och 2021.306 Elcertifikatsystemet har haft 

många olika mål genom åren: 

 
304  Prop. 2002/03:40, Elcertifikat för att främja förnybara energikällor.  
305  Prop. 2002/03:30, Elcertifikat för att främja förnybara energikällor. 
306  Energimyndigheten, Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2023, 2022. 
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• 10 TWh ny förnybar kraft 2010 jämfört med 2002 (2003) 

• 17 TWh ny förnybar kraft 2017 jämfört med 2002 (2007) 

• 25 TWh ny förnybar kraft 2020 jämfört med 2002 (2010) 

• 30 TWh ny förnybar kraft 2020 jämfört med 2002 (2016) 

• 18 TWh ny förnybar kraft 2030 utöver redan tillkomna 30 TWh (2018). 

Elcertifikatsystemet började som ett nationellt svenskt system. 2012 utökades 

elcertifikatsystemet till ett bilateralt system tillsammans med Norge. Det fanns 

särskilda målsättningar för det gemensamma elcertifikatsystemet: 

• 26,4 TWh ny förnybar kraft 2020 jämfört med 2012 (2012) 

o 13,2 TWh per land  

• 28,4 TWh ny förnybar kraft 2020 jämfört med 2012 (2016) 

o 13,2 TWh Norge 

o 15,2 TWh Sverige – p.g.a. svensk ambitionshöjning från 25 till 30 TWh  

• 46,4 TWh ny förnybar kraft 2030 jämfört med 2011 (2018) 

o 18 TWh Sverige – p.g.a. svensk ambitionshöjning av 18 TWh till 2030.  

Elcertifikatsystemet har utöver målsättningarna också haft olika slutår genom åren.  

• 2003: 2010 

• 2005: 2030 

• 2010: 2035 

• 2018: 2045 

• 2020: 2035  

Sammantaget har ett antal målförändringar skett inom elcertifikatsystemet. 

I slutändan nåddes det slutgiltiga målet nio år innan målåret.  

Nuvarande status och framtiden för elcertifikatsystemet 

Som nämnt ovan nåddes målet med elcertifikatsystemet med råge redan 2021. 

Detta berodde på en kraftig tillkomst av förnybar kraft under 2019 och 2020. Till 

80 procent rör det sig om vindkraftsproduktion som tillkommit både i Sverige och 

Norge. Som en följd av den kraftiga tillkomsten av förnybar kraft har utbudet av 

elcertifikat blivit högre än uppsatta mål. Priset på elcertifikat har fallit till en väldigt 

låg nivå som en följd av det stora utbudet. Det förs nu en diskussion om att stänga 
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elcertifikatsystemet i förtid med anledning av detta. Den administrativa kostnaden 

att hantera elcertifikat riskerar bli större än intäkterna för elproducenterna. 

Energimyndigheten har föreslagit att de tillsammans med sin norska motsvarighet 

(NVE) ska få i uppdrag att undersöka om elcertifikatsystemet kan förkortas utifrån 

juridiska och kostnadsmässiga aspekter samt ta fram en plan för hur det i så fall 

skulle kunna genomföras.307 

Den stora ökningen av vindkraft bedöms bero på att produktionskostnaderna för 

vindkraften har sjunkit och gjort vindkraften konkurrenskraftig utan stödsystem. 

Energimyndigheten bedömde 2018 att utbyggnad av förnybar kraft de senaste 

15 åren skett tack vare elcertifikatsystemet. Från och med 2018 och framåt anser 

Energimyndigheten däremot inte att elcertifikatsystemets mål och kvoter var en 

förutsättning för investeringarna.308  

Diagram 7 Antal TWh producerad inom elcertifikatsystemet per år 2003–2022309 

uppdelat i producerande kraftslag (baseras på antalet utfärdade elcertifikat) 
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307  Energimyndigheten, Kontrollstation 2023 för elcertifikatsystemet, 2022, s. 5. 
308  Energimyndigheten, Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2019, 2018. 
309  Från juni 2003 eftersom elcertifikatsystemet startade den månaden.  
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Diagram 8 Elproduktion inom elcertifikatsystemet per land under 2022 
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Diagram 9 Pris på elcertifikat 2003–2022310 
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310  Från juni 2003 eftersom elcertifikatsystemet startade den månaden.  
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Prisfallet som skedde 2019–2020 berodde som sagt på en ökning av tillgänglig 

förnybar produktion. Priset kunde också falla eftersom den nya produktion som 

byggdes inte behövde det finansiella stödet från elcertifikat för att vara en lönsam 

investering.  

Ett stoppdatum för tillkomst av nya anläggningar i elcertifikatsystemet sattes 2020 

av regeringen till 31 december 2021. Regeringens anledning var att ambitionsmålet 

med elcertifikatsystemet bedömdes kunna uppnås med råge till dess, vilket också 

blev fallet.311 Energimyndigheten hade föreslagit ett stoppdatum till 31 december 

2030 med motiveringen att stoppdatumet finns till för att ge tydlighet och 

långsiktig förutsägbarhet åt producenterna. Att införa ett tidigare stoppdatum 

menade de även skulle vara att bryta mot elcertifikatets utformning. 

Energimyndigheten såg att det främsta argumentet för införande av ett tidigare 

stoppdatum var att prissäkra elcertifikaten. Energimyndigheten ansåg inte att det 

argumentet var lämpligt eftersom de bedömde att det inte är stoppdatumets roll 

eller i linje med elcertifikatsystemets syfte att prissäkra certifikaten.312 Regeringen 

och Energimyndigheten var således inte överens. Det ska dock tilläggas att det 

hinner gå två år mellan regeringens proposition och Energimyndighetens rapport. 

Under dessa två år, 2018 och 2019, ökar produktionen av förnybar kraft kraftigt 

(se diagram 7).  

Förändringar genom åren 

Kvotpliktskurvan 

Kvotpliktskurvan anger vad kvotplikten kommer att vara de kvarvarande åren av 

elcertifikatsystemet. Kurvan justeras av tekniska skäl och vid förändringar av 

målambitionen. De tekniska skälen handlar om när den faktiska elproduktionen 

och elanvändningen avviker från den prognos som kvoten baserades på. I en sådan 

teknisk justering tas också hänsyn till elcertifikatsreservens storlek. I samband med 

att politiken har höjt målet med elcertifikatsystemet har man även varit tvungen att 

höja kvotpliktskurvan för att öka kvoten elcertifikat som ska förbrukas eftersom en 

större andel certifikat kommer produceras.313  

Kvotpliktskurvan fastställs i förordning av regeringen. Bestämmelser om hur 

kvotplikten ska beräknas finns i lagen om elcertifikat. Regeringen har vid varje 

justering gett i uppdrag åt Energimyndigheten att genomföra en beräkning som 

 
311  Prop. 2020/21:16, Elcertifikat – stoppregel och kontrollstation 2019. 
312  Energimyndigheten, Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2019, 2018. 
313  Prop. 2016/17:179, Ett nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatsystemet 2017. 
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underlag till förslag av justering. Tidigare fastställdes kvotpliktskurvan av 

riksdagen, men riksdagen gav regeringen bemyndigande att fastställa 

kvotpliktskurvan som förordning 2017.314 

Justeringen av kvotpliktskurvan har oftast varit en rent teknisk beräkning och 

åtgärd. Det har dock förekommit att remissinstanser varit kritiska till beräkningen 

av Energimyndigheten. Kritikerna har menat att kvotpliktskurvans justering i 

praktiken innebär en ambitionsförändring av elcertifikatsystemet.315 Det har även 

varit en diskussion om huruvida kvotpliktskurvan ska vara linjär eller bak- 

respektive framtung.316 

Avvägningarna vid fastställande av kvotpliktskurvan rör hur kurvan påverkar utbud 

och efterfrågan på elcertifikat och därmed priset på elcertifikat. Priset anses 

överföras på elkunderna och det handlar således i stor utsträckning om att 

minimera kostnaderna för elkonsumenterna. En väsentlig fråga är hur kurvan 

påverkar investeringen i och byggandet av ny förnybar kraft. Remissinstanser 

tillsammans med Energimyndigheten och regeringen har återkommande pekat på 

risken att tillkomsten av ny förnybar kraft blir större än vad som förväntas enligt 

kurvan. Utbudet av elcertifikat skulle då bli stort och priset på elcertifikat förväntas 

i en sådan situation falla.  

Industrins undantag från kvotplikten 

Vissa delar av den elintensiva industrin har från starten varit fråntagna kvotplikten 

i elcertifikatsystemet och således inte behövt betala för några elcertifikat. Syftet är 

att undvika att lägga en kostnad på svenska företag som deras utländska 

konkurrenter inte har. Definitionen av vilka som undantas har dock varierat genom 

åren.317 I huvudsak kan det sägas att industrins elanvändning i tillverkningen har 

varit undantagen. Industrins elanvändning i icke-tillverkande verksamhet varit 

kvotpliktig såtillvida att elanvändningen överstiger 60 MWh per år. Nuvarande 

definition av undantagen elintensiv industri utgår från elanvändningen i 

förhållande till förädlingsvärdet av den elintensiva industrins produktion eller om 

verksamheten är avdrags- eller återbetalningsgill för skatt enlig lagen om skatt på 

energi.318  

 
314  Prop. 2016/17:179, Ett nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatsystemet 2017, 

bet. 2016/17:NU20, rskr. 2016/17:330. 
315  Prop. 2014/15:123, Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015.  
316  Prop. 2016/17:179, Ett nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatsystemet 2017; 

Energimyndigheten, Kontrollstation 2017 – delredovisning 2, 2016. 
317  Prop. 2008/09:9, bet. 2008/09:NU8, rskr. 2008/09:42.  
318  5 § 4 kap. lagen (2011:1200) om elcertifikat. 
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Gemensamt elcertifikatsystem med Norge 

Tankarna på ett gemensamt elcertifikatsystem med Norge fanns med redan i 

början av elcertifikatsystemets historia.319 Det blev däremot inget av med det då. 

Från och med 1 januari 2012 har Sverige och Norge ett gemensamt 

elcertifikatsystem. Regeringen bedömde att en internationell handel bidrar till en 

bättre fungerande marknad med högre likviditet och ökad omsättning, vilket i 

regeringens mening bör leda till en bättre prissättning. På så sätt skapas enligt 

regeringen högre effektivitet och ökad press på produktionskostnaderna för den 

förnybara elproduktionen.320 

Det reglerades inte i det gemensamma systemet i vilket land som ny produktion 

skulle tillkomma utan detta skulle vara upp till marknaden. Däremot reglerades det 

att finansieringen av de tillkommande elcertifikaten skulle delas på. Det vill säga att 

elkunderna i Sverige betalade för hälften av de tillkommande elcertifikaten, medan 

de norska elkunderna betalade för resterande.321 Vid den svenska 

ambitionshöjningen 2016 och 2018 höjdes enbart den del som skulle finansieras av 

svenska elkunder då det var en svensk nationell höjning av målet.322 

 
319  Prop. 2005/06:154.  
320  Prop. 2010/11:155. 
321  Prop. 2010/11:155. 
322  Prop. 2014/15:123; prop. 2016/17:179. 
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Bilaga 3. Nätinvesteringar 

Denna bilaga utgör en mer grundlig genomgång av de nätinvesteringar som 

diskuteras i avsnitt 5.2. Vår genomgång baseras på en genomgång av samtliga 

investeringsplaner från 2009 till 2023 inklusive både de 3-åriga planerna och de 

långsiktiga 10-åriga planerna.323 Den första långsiktiga planen publicerades 2013, 

och har därefter utvecklats något i inriktning och omfattning; nätplanering har 

dock alltid funnits med som en grundläggande komponent i dessa. 

De valda projekten har valts utifrån att de är centrala för elsystemet och den 

utveckling som beskrivs i kapitel 2. Samtliga genomgångna projekt förstärker 

antingen snitten mellan elområden eller så avlastar de större flaskhalsar som 

existerar inom de definierade områdena. Flera av projekten berör ledningar som är 

dragna i ny mark som inte tidigare har berörts av större 

transmissionsnätsledningar. De valda projekten framgår i nedanstående tabell. 

Utöver de tre projekten har vi även granskat SVK:s identifiering och förslag på 

åtgärd med anledning av det så kallade öst–västliga flödet. Anledningen till att vi 

inte granskar det som ett särskilt projekt är att SVK inte har initierat ett projekt för 

att specifikt hantera flödet.  

Tabell 2 Översikt över valda projekt 

Projekt Prognostiserad kostnad 
(miljarder kr) 

Påverkan 

Nordsyd 
(investeringsprogram) 

75 Förstärker snitt 2 med 2 700 MW. 
Programmet har även ett antal 
andra syften då det möjliggör 
anslutning av mer förbrukning i 
Mälardalen, Uppsala och 
Stockholm. Det möjliggör även mer 
produktion/förbrukning längs 
ledningarnas sträckning i mellersta 
Sverige. Slutligen möjliggör det 
utbyte av 6 av de befintliga snitt 2-
ledningarna som börjar närma sig 
sin livslängd. 

 
323  Genomgången i detta avsnitt baseras på: Svenska kraftnät, Investerings- och finansieringsplan 

2010–2012 m.m., 2009; Svenska kraftnät, Investerings- och finansieringsplan 2011 – 2013, 2010; 
Svenska kraftnät, Investerings- och finansieringsplan för åren 2012 – 2014, 2011; Svenska kraftnät, 
Investerings- och finansieringsplan för åren 2013 – 2015, 2012; Svenska kraftnät, Investerings- och 
finansieringsplan för åren 2014 – 2016, 2013; Svenska kraftnät, Investerings- och finansieringsplan 
för åren 2015 – 2017, 2014; Svenska kraftnät, Investerings- och finansieringsplan för åren 2016 – 
2018, 2015; Svenska kraftnät, Investerings- och finansieringsplan för åren 2018 – 2021, 2017; 
Svenska kraftnät, Systemutvecklingsplan 2018–2027, 2017. 
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Projekt Prognostiserad kostnad 
(miljarder kr) 

Påverkan 

Ekhyddan–Nybro–Hemsjö  3,1 Hanterar flöden från 
utlandsförbindelsen Nordbalt och 
förstärker snitt 4 med 500 MW. 

Skogsäter–Stenkullen 1,5 Förstärker det så kallade 
västkustsnittet som är en flaskhals 
inom SE3 på västkusten 

Öst–västligt flöde Ej angivet Förstärker det interna nätet i SE3 
för att hantera flöden i öst–västlig 
riktning (ingår numera i Nordsyd) 

Av dessa projekt är Nordsyd i särklass störst, vilket beror på att detta är ett 

investeringsprogram som består av fyra större åtgärder. Av det skälet har fokus i 

genomgången legat på detta projekt. 

Nordsyd – en omfattande förstärkning av överföringen från 
norra till södra Sverige som kom i gång sent 

Olika projekt för förstärkning av elförbindelserna mellan södra Sverige och 

Norrland har funnits med i olika former i SVK:s planering sedan (minst)324 2009. 

Under den period som granskats har SVK vid flera tillfällen utrett en ny 

utformning av projektet. 

De drivkrafter som SVK identifierade från början gällande övergång till mer 

vindkraftsproduktion har bestått under hela den period som granskats. I de 

genomgångna planerna uppger SVK under samtliga år att anslutningarna av 

vindkraft utgör en betydande utmaning för SVK att hantera. En central fråga för att 

bedöma det framtida behovet av kapacitetsförstärkningar är om vindkraften 

kommer byggas i norra eller södra Sverige. SVK konstaterar samtidigt att 

vindkraften ökar behoven av överföring oavsett eftersom Norrlands vattenkraft i 

ökad utsträckning kommer att behöva användas som en reglerresurs i syd när det 

inte blåser så mycket.325 

År 2013 tar SVK i sin första långsiktiga (10-åriga) plan upp att scenarier för år 2025 

pekar på frekventa prisskillnader, dvs. flaskhalsar, på snitt 1 och 2. SVK tar även 

upp att de reinvesteringar som kommer krävas på snitt 2 innebär att en ny ledning 

måste byggas för att skapa en viss överkapacitet för planerade avbrott.326 

 
324  Detta är det tidigaste året där Riksrevisionen har gått igenom investeringsplaneringen. 
325  Svenska kraftnät, Investerings- och finansieringsplan för åren 2013–2015, 2012, s. 4. 
326  Svenska kraftnät, Perspektivplan 2025 – En utvecklingsplan för det svenska stamnätet, 2013. 
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Bedömningen är att en ny förbindelse måste ges prioritet.327 SVK placerar denna 

utbyggnad för genomförande under åren 2020–2025. I 2015 års långsiktiga plan har 

nedläggningsbeslut för kärnkraften fattats, och SVK understryker mot bakgrund av 

detta ånyo behovet av en ny ledning, och att arbetet med att utreda ledningssträckor 

ska inledas skyndsamt. Företrädare för SVK uppger att ett fördjupat internt 

utredningsarbete pågick från 2013 och framåt, men att besluten om 

kärnkraftsnedläggningar innebar en fördjupning mot ett mer omfattande projekt. 

Under mitten av 2018 fattar SVK:s styrelse ett beslut om att ställa sig bakom det 

övergripande programmet Nordsyd, den idag aktuella och mycket omfattande 

utbyggnaden av elnätet mellan norra och södra Sverige.328 Nordsyd är uppdelat i 

fyra större delprojekt, och det dröjer fram till 2020–2022 innan de inriktningsbeslut 

har fattats som kan ses som en ”gängse” startpunkt för investeringsåtgärder i 

transmissionsnätet.  

Tid från ax till limpa 

Behovet av en förstärkning drivs huvudsakligen av följande faktorer: 

• Vindkraftsutbyggnader. Genomfördes löpande under hela den granskade 

perioden, med snabbare ökningstakt (särskilt i norr) från 2010–2015. 

• Utlandsförbindelser. Innebär förändrade flöden i elnätet, främst pga. två större 

utlandsförbindelser i Norge. Dessa var definitivt beslutade från 2012 då en 

överenskommelse på statsministernivå tecknades, och processen för 

koncessionsansökan hade då pågått sedan 2009. 

• Nedläggning av kärnkraft. Branschen flaggade för vissa nedläggningar från 

2014, och definitivt beslut fattades 2015. Vidare var den planerade driften av 

anläggningarna 50 år vilket hade inneburit en stängning senast år 2025. 

Vi bedömer att SVK uttryckte ett tydligt behov av nyinvesteringar mellan norra och 

södra Sverige från år 2013, vilket även innefattade en tidsplan om färdigställande 

till 2025. Behovet inkluderade motiv om att möjliggöra reinvesteringar av det 

befintliga ledningsnätet som har hög ålder. Vi bedömer vidare att SVK har kommit 

i gång med processen för att ta fram koncession i de olika delprojekten under 

2020–2022. Slutligen är färdigställande planerat 2027/28 för kortsiktiga åtgärder, 

2033 för den första nya kapacitetshöjande ledningen och cirka 2040 för de slutliga 

 
327  Svenska kraftnät, Investerings- och finansieringsplan 2014–2016, 2013. 
328  Svenska kraftnät, Beslut om strategisk inriktning för NordSyd 2018/446, 2018. 
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kapacitetsförstärkningarna. Det finns fortsatt en risk för att dessa tidsplaner 

försenas om det uppstår förseningar, till exempel i form av överklagandeprocesser. 

Figur 2 Genomförandeprocessen för utbyggnadsprogrammet Nordsyd 
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Tid från tydligt uttryckt behov till projektstart: cirka 7 år.  

Tid från projektstart till planerad färdig ledning: 11–13 år för den första ledningen, 

18–20 år för den sista. 

Ekhyddan–Nybro–Hemsjö, en följd av utlandsförbindelsen 
Nordbalt  

Inom planeringen av Nordbalt som påbörjades av SVK tillsammans med den 

litauiska motsvarigheten under 2008 beskrevs ett behov av interna 

transmissionsnätförstärkningar på den baltiska sidan. Ett motsvarande behov 

uttrycktes inte för den svenska sidan, men under åren efter har det visat sig att de 

ändå var nödvändiga. År 2011 flaggar verket för att ett projekt utreds i Småland, och 

under året efter nämns projektet med sin nuvarande sträckning, Ekhyddan–Nybro–

Hemsjö.329 Företrädare för SVK anger i intervju att det hade varit möjligt att 

upptäcka behovet tidigare i samband med planeringen av Nordbalt.  

Koncessionsansökan för sträckan skickas till EI under 2017, vilket således är 5–6 år 

efter att projektet kom med i SVK:s planering. Behandlingen hos EI pågick under 

två års tid innan EI nekade SVK koncession för investeringen, varefter SVK 

överklagade beslutet till regeringen. I dagsläget är tidsplanen (på SVK:s webbplats) 

att ledningen ska kunna invigas i två steg 2027 respektive 2028.  

 
329  Svenska kraftnät, Investerings- och finansieringsplan 2012–2014, 2011; Svenska kraftnät, 

Investerings- och finansieringsplan 2013–2015, 2012.  
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Under 2020 har SVK även konstaterat att behov av nyanslutningar av havsbaserad 

vind redan har gjort att den planerade ledningen bedöms otillräcklig. För att 

ytterligare förstärka överföringen i området har SVK tidigarelagt reinvesteringar för 

att öka kapaciteten ytterligare. 

Tid från ax till limpa 

Behovet av en förstärkning drivs huvudsakligen av följande faktorer: 

• bygget av utlandsförbindelsen Nordbalt 

• vindkraftsutbyggnad, på senare tid även planerad havsvindkraftsutbyggnad. 

Vi bedömer att SVK hade kunnat uppmärksamma behovet av detta projekt i 

samband med att utredningarna av Nordbalt fördjupades 2008–2010. Motsvarande 

utredningar genomfördes i Baltikum och kom därmed att ingå i den övergripande 

finansieringen och i genomförandet av Nordbaltprojektet. Från att SVK hade 

definierat ett tydligt behov dröjde det cirka 2 år innan styrelsen fattade 

inriktningsbeslutet. Därefter tog det tre år innan koncessionsansökan skickades in. 

Eftersom EI fattade beslut om att inte godkänna koncessionen överklagade SVK, 

och ärendet avgjordes av regeringen två år senare.  

Figur 3 Genomförandeprocessen på sträckan Ekhyddan–Nybro–Hemsjö 
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Tid från tydligt uttryckt behov till projektstart: 2–6 år (beroende på om de svenska 

nätbehoven borde upptäckts i samband med Nordbaltutredningarna).  

Tid från projektstart till planerad färdig ledning: 16 år för den första delsträckan, 

17 år för den andra. 
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Västkustsnittet och projektet Skogsäter–Stenkullen 

Första omnämnandet av denna flaskhals finns i den 3-åriga planen från 2011, där 

projektet Skogsäter–Stenkullen nämns.330 Det motiverades av att 

överföringskapaciteten på västkustsnittet behöver öka, samt att nya 

vindkraftsparker då planeras i området. SVK börjar utreda projektet med sikte på 

att ta fram koncessionsansökan 2013, och året efter fattas inriktningsbeslut i SVK:s 

styrelse.  

SVK skickar in koncessionsansökan 2016. Först tre år senare, 2019, efter vad SVK 

anser var en omfattande dialog och flera frivilliga åtaganden samt åtgärdsförslag, 

bedömde länsstyrelsen dragningen av den norra delen av ledningen som oförenlig 

med ett område klassat som riksintresse för naturvård.331 Av det skälet begärde SVK 

anstånd hos EI för att genomföra fler utredningar och kompletterade i november 

2020 sin ansökan.332 Kompletteringen innebär att SVK valde att dela upp projekten 

i två delar, där Skogsäter–Ingelkärr och Ingelkärr–Stenkullen hanteras i två 

separata projekt. 

Den södra delen, Ingelkärr–Stenkullen, ska enligt projektets tidplan vara 

färdigbyggd under 2025 och driftssättas 2026 när även den nya stationen Ingelkärr 

är färdigställd. För den norra delen som tidigare passerade genom ett riksintresse 

för naturvård har ett nytt separat projekt med namnet Skogsäter–Ingelkärr startat. 

Projektet är i tidigt skede och tidsplanen får därför ses som osäker, men den pekar i 

dagsläget på ett färdigställande år 2031. 

Tid från ax till limpa 

Behovet av en förstärkning drivs huvudsakligen av följande faktorer: 

• långvarig flaskhals på ”västkustsnittet” 

• vindkraftsutbyggnad, på senare tid även planerad havsvindkraftsutbyggnad. 

I detta projekt har SVK i snabb takt startat de nödvändiga utredningarna för att 

kunna ansöka om koncession. Att det tog tre år in i koncessionsansökan innan 

länsstyrelsen nekade dragningen av en delsträcka, samt att detta krävde omstart är 

de två främsta delförklaringarna till den långa genomförandeprocessen i detta fall. 

 
330  Här med namnet Loviseholm–Stenkullen som har motsvarande fast längre sträckning. 
331  Svenska kraftnät, Systemutvecklingsplan 2022–2031, 2021, s. 145; Svar från SVK i samband 

med faktagranskningen, 2023-06-19. 
332  Svenska kraftnät, ”Regeringen avslår överklagan av koncessionsbeslut”, hämtad 2023-07-04. 
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Figur 4 Genomförandeprocessen på sträckan Skogsäter–Stenkullen 
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Tid från tydligt uttryckt behov till projektstart: 0–1 år. 

Tid från projektstart till planerad färdig ledning: 13 år för den första delsträckan, 

19 år för den andra delsträckan. 

Östväst 

I SVK:s systemutvecklingsplan från 2021 skriver verket för första gången om  

öst–västliga flöden i transmissionsnätet. Detta är ett flöde som avviker från det 

typiska nord–sydliga som nätet ursprungligen byggts för. Stora öst–västliga flöden 

leder till att andra flöden, så som det nord–sydliga, måste begränsas för att 

bibehålla driftssäkerheten, vilket leder till att flaskhalsarna fördjupas.333 För att 

åtgärda detta avsåg SVK att genomföra mindre åtgärder och reinvesteringar under 

2022. Utöver detta planerar SVK att införa seriekompensering samt en 

uppgradering av en befintlig ledning till 400 kV. Båda dessa åtgärder planeras vara 

färdigställda under 2028. 

Projektet har under tiden efter den senaste systemutvecklingsplanen kommit att 

ingå som en del i projektet Nordsyd.334 

 
333  Svenska kraftnät, Systemutvecklingsplan 2022–2031, 2021, s. 101. 
334  Intervju med företrädare för Svenska kraftnät, 2023-03-15. 



Elsystemet levererar energi till nästan alla medborgare och verksamheter i 
landet. Systemet är komplext eftersom utbud och efterfrågan måste mötas 
varje sekund samt att det måste finnas tillräcklig driftsäker överförings-
kapacitet däremellan. Utmaningarna i elsystemet har blivit större de senaste 
decennierna på grund av utvecklingen i samhället och politiska beslut. 
Utmaningarna förväntas bli ännu större om en omfattande elektrifiering av 
samhället genomförs. 

Riksrevisionen har granskat om de statliga aktörerna har förberett och 
genomfört åtgärder med påverkan på elsystemet så att de energipolitiska 
grundpelarna kan förenas på ett effektivt sätt. Granskningen omfattar 
myndigheternas omvärldsbevakning, regeringens framtagande av 
konsekvensanalyser samt regeringens och Svenska kraftnäts hantering av 
konsekvenser i elsystemet.  

Granskningen visar att regeringen inte har gjort tillräckliga konsekvensanalyser 
inför beslut med påverkan på elsystemet. Vidare har regeringen och 
Svenska kraftnät agerat senfärdigt och reaktivt på behovet av att hantera de 
konsekvenser som uppstått i elsystemet.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen bland annat att se till att

• det inför beslut med större påverkan på elsystemet alltid finns tillräckliga 
konsekvensanalyser

• större åtgärder på elområdet genomförs långsiktigt.

Svenska kraftnät rekommenderas att förstärka sitt arbete med att bygga ut 
transmissionsnätet.

Riksrevisionen

S:t Eriksgatan 117

Box 6181, 102 33 Stockholm

08-5171 40 00

www.riksrevisionen.se
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